
DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO 

na akci:

„Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:
Název: Obec Roztoky
Sídlo: Roztoky 128, 270 23
Zastoupen: Mgr. Tomáš Vostatek, starosta
IČO: 00639966
DIČ: CZ00639966
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 540586399/0800
Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

 ve věcech technických: Ing. Pavel Melicher, tel.: +420 603 412 723, email: melicher@anuet.cz
 koordinátor BOZP: Karel Pelikán, tel.: +420 602 270 428, karel.pelikan@pkservin.com

na straně jedné jako „objednatel“
a

Zhotovitel:
Název/obchodní firma: DOMISTAV CZ a.s.
Sídlo: Foerstrova 879/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní místo: Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
Zastoupen: Ing. Ivo Janovský
IČO: 27481107
DIČ: CZ 27481107
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B , vložka 2454.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 2125302001/5500
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

 ve věcech technických: Ing. Josef Čihák

na straně druhé jako „zhotovitel“.
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I.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k  podlimitní
veřejné zakázce  na  stavební  práce  s  názvem  „Rekonstrukce  obecního  úřadu Roztoky“ (dále  jen
„veřejná  zakázka“)  zadávané  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení  podle  ust.  §  53  zákona  č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a
dále v  souladu s Pokyny  pro  zadávání  veřejných  zakázek  v OPŽP 2014 – 2020 (verze  8.0,  znění
účinné od 1. 7. 2019)(dále jen „Pravidla“), v rámci projektu s názvem Obecní úřad Roztoky – snížení
energetické  náročnosti  spolufinancovaného  z  Operačního  programu  Životní  prostředí,  výzva
05_18_100, prioritní  osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl  5.1 Komplexní  řešení  energetické
náročnosti  budovy, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443  (dále jen jako
„projekt“), mezi  objednatelem,  jakožto  zadavatelem  veřejné  zakázky,  a  zhotovitelem,  jakožto
vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto  dodatku je  změna Smlouvy  o  dílo,  a  to úprava předmětu  smlouvy  o dílo  o
méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce,
podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.

2.3. Zdůvodnění změn:  

Číslo  změnového
listu

10

Popis změny Oprava rákosových omítek stropů a dodávka a instalace SDK podhledů
Zatřídění změny § 222, odst. 6
Odůvodnění změny Práce nejsou v PD a VV zahnuty, stav podhledů nebyl při zpracování 

projektové dokumentace posouzen jako nevyhovující. Zadavatel jednající 
s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu 
odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla 
v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce
§ 222, odst. 6 0,00 140 937,98

Číslo  změnového
listu

11

Popis změny Doplnění  tesařských  konstrukcí  –  opěrných  konstrukcí  pod  tepelnou
izolaci v prostoru mezi střešním pláštěm a římsou

Zatřídění změny § 222, odst. 6
Odůvodnění změny Chybou v PD nebyly tyto konstrukce řešeny. Zadavatel jednající 

s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu 
odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla 
v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce
§ 222, odst. 6 0,00 12 573,70

Číslo  změnového
listu

12
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Popis změny Záměna rozměrů žlabů na rš 330 mm a tomu odpovídajících žlabových
háků a doplnění SDK podhledů do otvorů po stropních svítidlech

Zatřídění změny § 222, odst. 6
Odůvodnění změny V PD  byly  navrženy  žlaby  rš  250  mm,  které  jsou  svým  rozměrem

nedostačující, a tudíž nefunkční a v PD nebylo obsaženo doplnění SDK do
otvorů po stropních svítidlech. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil
zpracováním  projektové  dokumentace  osobu  odborně  způsobilou  a
potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které
tudíž nemohl předvídat.

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce
§ 222, odst. 5 41 001,53 56 910,92

Číslo  změnového
listu

13

Popis změny Zrušení dodávky a montáže venkovních žaluzií
Zatřídění změny § 222, odst. 4

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce
§ 222, odst. 4 98 821,80 0,00

Číslo  změnového
listu

14

Popis změny Změna řešení ústředního topení v celém objektu
Zatřídění změny § 222, odst. 5
Odůvodnění změny Jedná se o nutné úpravy řešení ústředního topení v důsledku stavu 

stávajícího systému otopné soustavy, propojení s novým systémem a 
zajištění funkčnosti a záruk za zajištění bezvadného fungování se nedalo 
předpokládat. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, 
jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna 
zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména 
v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace 
původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou 
změnu smluvních podmínek.

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce
§ 222, odst. 5 274 972,59 458 617,65

2.4. Změna ceny díla:  

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní  strany dohodly  na úpravě ceny díla
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku. 

Zatřídění Méněpráce Vícepráce

Změnový list č. 10 § 222, odst. 6 0,00 140 937,98

Změnový list č. 11 § 222, odst. 6 0,00 12 573,70

Změnový list č. 12 § 222, odst. 6 41 001,53 56 910,92

Změnový list č. 13 § 222, odst. 4 98 821,80 0,00

Změnový list č. 14 § 222, odst. 5 274 972,59 458 617,65

Celkem změna 414 795,92 669 040,25
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Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 11 463 090,42 Kč bez DPH

- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce       414 795,92 Kč bez DPH

- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce           669 040,25 Kč bez DPH

- Ve znění tohoto dodatku č. 3  11 717 334,75 Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu
dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1a: – Změnový list č. 10

Příloha č. 1b: – Příloha změnového listu č. 10

Příloha č. 2a: – Změnový list č. 11

Příloha č. 2b: – Příloha změnového listu č. 11

Příloha č. 3a: – Změnový list č. 12

Příloha č. 3b: – Příloha změnového listu č. 12

Příloha č. 4a: – Změnový list č. 13

Příloha č. 4b: – Příloha změnového listu č. 13

Příloha č. 5a: – Změnový list č. 14

Příloha č. 5b: – Příloha změnového listu č. 14

V Roztokách dne  ………………… V Praze dne:  …………………

………………………………………………… …………………………………………………
Mgr. Tomáš Vostatek Ing. Ivo Janovský
starosta místopředseda představenstva
za objednatele za zhotovitele
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