
SMLOUVA O DÍLO
na akci:

,,Milín - stavební úpravy sklepů bytových domů ||"

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:
Název: Obec Milin
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovnispojenŕ
Číslo účtu:
Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

· ve věcech smluvních: Ing. Vladimír vojáček,
· ve věcech technických: Ing. Jan Hašek
· koordinátor BOZP: Barbora Jurčovská

na straně jedné jako ,,objednatel"

a

Zhotovitel:
Název/obchodnífirma: Tomáš opočenský
Sídlo: K Podlesí 550, Příbram VI., 261 01
Kontaktní místo: K Podlesí 550, Příbram VI., 261 01
Zastoupen: Tomáš opočenský
IČO: 61 09 76 41
DIČ: CZ7110311142
Zapsán v obchodním rejstříku vedenému Městského úřadu Příbram, dne 5. 9. 1997
Bankovníspojenŕ
Číslo účtu:
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vC. kontaktu):

· ve věcech smluvních: Tomáš opočenský
· ve věcech technických: Tomáš opočenský

na straně druhé jako ,,zhotovitel".

TENDERA



Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řIzenI k pod|imitniveřejné zakázce na stavební práce s
názvem ,,Milín - stavební úpravy sklepů bytových domů" (dále jen ,,veřejná zakázka") zadávané ve
zjednodušeném podlimitnIm řízen|' podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,ZZVZ"), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem
veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy - dílo, jak je toto definováno niže v této smlouvě (dále
jen ,,dílo"), provede na svůj náklad, nebezpečia odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek
stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatiza ně dohodnutou cenu a poskytne
zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Dilem se rozumí provedeni stavebních prací a poskytnuti souvisejÍcÍch dodávek a služeb, jejichž
hlavním účelem je obnova sklepů nájemních domů ve vĹastnictvÍ objednatele v rozsahu
rekonstrukce elektroinstalace a rekonstrukce stavebních konstrukcí.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně
veškeré dokumentace), prací, konstrukci a zkoušek, jejichž provedeni je pro řádné dokončeni díla
nezbytné a předánidÍ|a objednateli.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci pro provádění
stavby vypracovanou Ing. Arch. Alešem Brotánkem, sídlem praha 8, Karlín, Křižíkova 197/37, IČO
10205543, a Janou Brožovou, sídlem 262 63 Kamýk nad Vltavou 164, IČO 14771241
(dále jako ,,projektová dokumentace") a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jako ,,položkový rozpočet"), které tvoří přílohy Č. 3.1 a 3.2 zadávací dokumentace,
a které byly zhotoviteli předány společně se zadávacidokumentacÍ k veřejné zakázce.

2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikaci díla, avšak není s ni z důvodu svého rozsahu
pevně spojena (není její přílohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajÍcÍm způsobem se s ni seznámil a
zavazuje se ji plně dodrŽovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahuji k plněni zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době prováděnidňa,
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka,
autorského dozoru projektanta, je - ii tento vykonáván.

2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
a) provedení nutných zkoušek, testů, ověřenía revizí dle platných a účinných právních předpisů

a ČSN (případně jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů) a ostatnIdoklady, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané a/nebo
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčujÍcÍ výše uvedené předá zhotovitel
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objeď nateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedeni díla,
C) provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedeni díla,
d) veškeré nezbytné přesu ny sta nda rtního vnitřního vybavení bytových jednotek v rámci bytové

jed notky, zakryti vybavení bytových jed notek, jeho ochra nu proti poškození nebo znečištěni,
případně v nezbytných případech jeho uskladněniv prostorách objednatele,

e) veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a
majetku v místech dotčených realizacI díla (zejména chodců, imobilnIch osob a vozidel),

f) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob
ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby
k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,

g) bezpečnost práce a ochranu životního prostředív rozsahu dle příslušných právních předpisů,
h) projednáni a obstaráni právního titulu k případnému zvláštnímu užÍvánj pozemni'ch

komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či
soukromoprávních plněni (zejména správních poplatků, nájemného atd.),

i) zřIzenI a odstraněni zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sItě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energii
prostřed nictvim odběrných zařÍzeni s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které
urči objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energii je zhotovitel povinen
uhradit objednateli nebo přímo přIslušnému dodavateli příslušné energie Či služby,

j) odvoz a uloženi vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při
prováděni díla na skládku včetně poplatku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti
zhotovitel na vyžádáni objednateli doloží přIslušnými doklady,

k) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
l) uvedeni veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného

na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem
díla,

m) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených
subjektů, oznámeni zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

n) za bezpečeni pod minek stanovených správci inženýrských síti,
o) zajištěni a splněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze stavebního povolení nebo jiných dokladů

vztahujÍcÍch se k předmětu díla,
p) zhotovenídokumentace skutečného provedenistavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
q) geodetické zaměření stavby;
r) veškeré práce a Činnosti souvisejÍcÍ s přerušením prováděni díla za podmínek dle této

smlouvy.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla dodržovat násled ujÍcÍ terminy:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
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Termin zahájení prací:

Termín provedeni díla:

nejpozději 5. den od předání staveniště
nejpozději 70. den od zahájení prací

3.2. O předáni jednotlivých dÍ|čÍch stavenišť (vchodů bytových domů) zhotoviteli bude sepsán zápis,
který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem
a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plněnIveřejné zakázky, který je pří|ohou č. 2 této
smlouvy o dílo a obsahuje termíny prováděníčástÍdÍ|a.jeho závaznou podobu obě smluvnistrany
odsouhlasujI uzavřením této smlouvy.

3.4. Místo plnění díla jsou bytové jednotky v bytových domech ve vlastnictví objeď natele:

Bytový dů m Ulice č.p.
Y Školní 256 - 258
U Školní 249 - 251
Z Mírová 259 - 260

IV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řIzenI na veřejnou zakázku na základě oceněného
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo Činí:

Cena bez DPH 3.854.864,60 KČ
DPH 578.229,69 Kč
Cena včetně DPH 4.433.094,29 KČ

4.2. položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řIzenI je sjednán jako úplný
a závazný. položkový rozpočet je nedílnou součástitéto smlouvy jako její příloha č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
na kompletní provedeni díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů
a nákladů ostatních a souvisejÍcÍch nezbytných pro řádné a včasné provedeni díla. Zhotovitel je
povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a
povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn
požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné
náklady, než bylo předpokládáno.

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení
s předáním díla z důvodů ležícIch na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby
skutečného předáni díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazeni případně vzniklé
Škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby 0PH,ato pouzev částce odpovidajÍcÍ
DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.

4.6. Vyskytne-li se při prováděni díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není
povinen provést dle této smlouvy, postu puje se při jejich zadáni podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis předložit objednateli
k odsouh|asenj. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla,
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musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány.
Pokud zhotovitel nedodržitento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. Činnosti jim
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Ocenění navrhovaných vIcepracI provede zhotovitel podle položek (a jejich jed notkových cen) dle
položkového rozpočtu, který je přIlohou č. 1této smlouvy. Tam, kde nelze použit popsaný způsob
ocenění, bude oceněni provedeno individuálnI kalkulacI zhotovitele s přihlédnutím k položkám
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společnosti Urs cz, a.s., ičo: 471
15 645, a nebude-li anitoto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran.
Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní
strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně
upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost,
vlastnosti či jiné parametry díla.

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale
neprovedené), nebo objednatel nařIdI některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech
provedených prací dokládaných u fakturace a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně
požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli
uhrazeni zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základěfakturyvystavené zhotovitelem po řádném
provedeni a předáni celého díla dle ČI. VI této smlouvy. Nedílnou přílohou faktury musí být
objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) předávací protokol, resp. předávací protokoly
jednotlivých části díla včetně oceněného písemného soupisu prací a dodávek skutečně
provedených v rámci příslušné části díla (dále jen ,,zjišťovací protokol"). Bez těchto dokladů je
faktura neúplná.

5.3. zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy pro každou předávanou část díla po jejím
dokončení a předložit jej objednateli k odsouhlaseni nejpozději deset pracovních dnů před
ohlášeným terminem předáni díla (resp. jeho příslušné části). Objednatel se ke každému
zjišťovacímu protokolu písemně vyjádři do pěti pracovních dnů ode dne jeho předloženi
zhotovitelem dle předchozí věty ta k, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn Či výhrad.

5.4. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na souhrnnou částku odpovjdajÍcÍ součtu částek
odsouhlasených objednatelem v jednotlivých zjišťovacích protokolech. Zhotovitel je povinen
vystavit fakturu nejpozději do 30 dnů ode dne řádného předání a převzetí poslednI části díla
zhotoviteli.

5.5. Zhotoviteltknto bere na vědomí, Že k financovániceny za provedenídňa dletéto smlouvy nebude
objeď natel čerpat dotační prostředky. Doba splatnosti faktury je do 31.3.2022, ne však dříve než
do 30 kalendářních dní ode dne doručeni řádně vystavené faktury objednateli, bez ohledu na
dřívějšÍ datum splatnosti uvedené na faktuře. Objednatel je oprávněn uhradit fakturu kdykoliv
před termínem splatnosti.

5.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.
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5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplaceni k provedení opravy v
těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena díla,
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu

s touto smlouvou neodsouhlasil,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

5.8. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí d úvod vráceni. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
fa ktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti
faktury. Nová doba splatnosti faktury je pak doba 30 kalendářních dnů od doručení řádně
vystavené nové (opravené) faktury, ne však dřive než 31.3.2022. Veškeré platby objednatele
zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve
prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlavItéto smlouvy. peněžitý závazek (dluh)
objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná Částka připsána na bankovní účet
zhotovitele.

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajÍcÍch se změny
sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku ktéto smlouvě, a to za dodržení příslušných
ústa noveni ZZVZ.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž pří|ohou bude objednatelem odsouhlasený soupis
víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou
samostatně fakturovány ve stejných terminech a dle stejného principu jako u faktury ceny díla dle
této smlouvy.

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné p|něnľfinančnÍch závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plněnise považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění díla, a to do 5 pracovních dnů od obdrženi platby ze strany objednatele.
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovni dodavatelského řetězce a
zavázat své poddodavatele k plnění a šÍřenjtéto povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského
řetězce.

VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním celého díla
objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Předáním celého díla se rozumí protokolární předání
až poslední části díla, kdy bude sepsán závěrečný protokol o předáni celého díla. Součásti závazku
provést dílo je i předáni příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Doklady, listiny a
materiály budou předány objednateli souhrnně za celé dílo po dokončeni díla, tzn. nejpozději
poslednI den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně dva pracovni dny předem objednatele k předání
a převzetí díla, resp. jednotlivých Části díla, pokud se smluvnistrany nedohodnou jinak. Zhotovitel
je povinen zajistit úČast u přejknaciho řIzenI těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k
řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla
odborně způsobilé osoby působÍcÍ na stavbě, zejména osobu vykonávajÍcÍ funkci technického
dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou
objednatelem.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv.
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předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
b) identifikační údaje o díle,
C) zhodnoceni jakosti díla nebo jeho Části,
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

předává, a prohlášeni objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řIzenI,
g) ustanoveni, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad

a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady
a nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků řizenI,
i) určení místa a času předáni a převzetí díla;

j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou
samy o sobě ani ve spojeni s jinými bránit funkČně nebo esteticky užIvánI díla nebo
podstatným způsobem omezovat uživánÍ díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad
a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstraněni;

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objeď natelem.

PřIlohou závěrečného předávacího protokolu budou jednotlivé dňčí předávací protokoly části díla
(prostor v jednotlivých bytových domech)

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řIzení budou zaneseny
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu
pro provedení díla dle této smlouvy.

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít iv případě, že dokončené dílo bude při
předánivykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojeni
s jinými bránit funkčně nebo esteticky užIvánI díla nebo podstatným způsobem omezovat užÍvání
díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech
vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstraněni.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstranění vad a nedodělků, pak platí,
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne
podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předánía převzetidÍ|a s výhradou odstraněnívad
a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky iv případě, kdy
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstraněni v těchto sporných
případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany
objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a proběhne nové předávací řIzenI.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepIšI obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předáni. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebráni jeho uživánÍ, ani jeho užÍváni podstatným
způsobem neomezuji.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na
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těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že
nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo
třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného celého díla (při sepsáni závěrečného
protokolu) předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahujÍcÍ se k dílu a jeho řádnému
užÍvání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních
předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách,
průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení dIla/stavby a doklady o splnění
podmínek správních povdeni.

VIl.
Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou
určeny k prováděni díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracováni do díla. jde-li o věci,
které objeď natel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy
objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele,
nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předáni a převzetí celého díla prostého zjevných
vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k
dílu nebo dňčim částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškozeni Či jakékoliv jiné újmy nebo
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na
objednatele podpisem závěrečného protokolu o předáni a převzetí celého díla oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou
Škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věci ve všech ohledech
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.
Podmínky prováděni díla

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba zkontroloval technickou část projektové
dokumentace ještě před uzavřením této smlouvy a tuto shledal bezvadnou a způsobilou pro
řádné splnění všech jeho povinností dle této smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňováni, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plněni díla podňeji a bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plněni prováděny bezprostředně zhotovitelem Či jeho poddodavateli.

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy
v terminu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro prováděni díla a pro
zařÍzenístaveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem
o předá ni staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařIzenI staveniště (provozní, sociálnI a
případně i výrobni), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentaci
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předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen
zajistit v rámci zařIzenI staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

8.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat omezujÍcÍ podmínky v souvislosti s prováděním
díla v bytových domech trvale obydlených:

" při rekonstrukci sklepů a zavedení elektroinstalace z domovního rozvaděče do bytové
rozvaděčové skříně je potřeba počÍtat s koordinaci prací ve vztahu k časovým možnostem
nájemníků (zaměstnání);

" prováděním e|ektroinsta|ačních prací může dojit pouze ke krátkodobému přerušenidodávek
el. energie, Dodávku el. energie je možné v jednotlivých bytech přerušit na nejdéle 3 hodiny,
avšak pouze po informování dotčených nájemníků);

8.5. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo
poskytovánIslužeb mimo pracovněprávnivztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o BOZP"), při realizaci
stavby zajistit zejména zákonem sta noveně:

" požadavky na pracoviště a pracovni prostředí,
" požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
" požadavky na výrobní a pracovni prostředky a zařIzenI,
" požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
" bezpečnostní značky, značeni a signály.

· Další minimálni požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je
zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen ,,NV").

8.6. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu
zákona o BOZP.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržováni zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodrŽováni povinnosti daných zákonem o BOZP a NY,
případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů.
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na díle vstupnÍško|enío bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,

b) provedeni vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u
zaměstnanců svých poddodavatelů,

C) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů použIvali nezbytné ochranné
pracovni pomůcky,

d) a by byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma mist ke kouření určených,
e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazeni, oplocenI, osvětlení, opatření

proti vstu pu nepovola ných osob, opatřeni proti pádu z výšky, uložení materiálů - zejména viz
přílohy k NV),

f) poskytnout potřebnou souČinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16

Smlouva o dílo strana 9



zákona o BOZP.

8.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržuji na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pomůckami.

8.9.Zhotovitel zpracuje a předložI zadavateli k odsouhlaseni před zahájením prací Plán organizace BOZP
zahrnujÍcÍ opatření k ochraně zdraví ve všech prostorech bytových domů dotčených prováděním
díla.

8.10. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární před pisy a před pisy z oblasti
ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Dále je povinen zajistit si vlastni dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu prováděni
díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisuji požární
předpisy, a to i po skončenitěchto pracív rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními
před pisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohroženi života a zdraví objednatele nebo
dalších osob Či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařIzení a spotřebičů v
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatřeni k
odvrácení těchto okolnostI.

8.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejÍcÍch s prováděním
díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření
úrazu a sepsáni příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
součinnost.

8.12. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.13. Zhotovitel se zavážuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedeni je předmětem této
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s nim propojená.

8.14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele
povinen předložit. Porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

8.15. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode d ne předá ni a převzetí staveniště
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plněni předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanovi prováděcí právni předpis (vyhláška č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.16. StavebnidenÍk je písemný záznam o průběhu pracína prováděném díle. StavebnÍdeník bude psán
do tiskopisu (lx originál, + 2x kopie), bude mít čIslované stránky a nesmí v něm být vynechána
volná místa.

8.17. Stavební deník musí být veden zejména při prováděni díla vyžadujÍcÍho stavební povolenI nebo
ohlášenI stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu
prací a jejich souvislostech se zapisuji tentýž den, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
staveništi pracuje. Deník jeveden ode dne předánía převzetístaveniště až do dne, kdy se odstraní
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlidce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit
oprávněným osobám kdykoli přístup k provedenizápisu do stavebního deníku, jakoži k pořizováni
jakýchkoliv kopii, opisů a výpisů ze stavebního deníku.

8.18. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí,
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osoba vykonávajÍcÍ stavební dozor na stavbě prováděné svépomoci, osoba provádějÍcÍ kontrolnI
prohlIdku stavby, osoba odpovidajÍcÍ za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba
vykonávajÍcÍtechnický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávajÍcÍ autorský
dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na
stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu této
smlouvy.

8.19. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařIzenI a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle
zákona Č. 350/2011Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání
na místo plněni, pokud nenístanoveno jinak.

8.20. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouh|asení použiti stavebních komponent zhotovitelem, které
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů
k zabudovánído díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpověď nosti
z poskytnuté záruky.

8.21. Zhotovitel se zavazuje, Že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřÍstupni třetím osobám pro jiné účely, neŽ pro plněni podmínek smlouvy.

8.22. V průběhu prováděni díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontro|ní dny,
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí.
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontro|ního dne sepíše zápis a předá ho
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanoveni v něm obsažená jsou pro obě
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontro|niho dne a jeho výsledky do stavebního
deníku.

8.23. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontro|nj
dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

8.24. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (části předmětu díla), které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat
do stavebního deníku nejpozději 4 pracovni dny předem. Při kontrole zakrývaných prací před!oži
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů,
certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídÍ
zhotovitel fotografickou doku mentaci nebo videozázna m za krývaných částí v rozsa hu
dokládajIckn stav zakrývaných částianebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez
zbytečného odkladu objednateli.

8.25. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat
dodatečně jejich odkrytí a zjisti se, že zakryté Části předmětu díla vykazuji vady, hradí náklady
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22.
této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním
deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady
stlm spojené, a to iv případě, že tyto práce byly provedeny řádně.

8.26. Zhotovitel oznámi objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovni dny předem a současně
ve stejné lhůtě samostatně oznámi objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné
zastupovat objednatele ve věcech technických termín prováděni zkoušek a následně seznámí
objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek
vyjádřit a v případě pochybnosti o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto
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dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou
nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady,
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.27. Zhotovitel zajisti dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné
za kryti okolních konstrukcítak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou
technologii, která zajisti, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškozeni přilehlých
povrchů a konstrukci.

8.28. zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajÍcÍmi z této
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě ktomu poskytnuté objednatelem v souladu
s ust. ČI. XIIL odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které
opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

8.29. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.30. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu prováděni díla ve smyslu ust. § 2592
občanského zákoníku.

8.31. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré
okolnosti, které mohou mít vliv na prováděni díla, jakož i na připadnou nevhodnost pokynů či
podkladů objednatele. jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splněni
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za Škodu vzniklou v důsledku splněni
takového pokynu.

8.32. Zajištěni ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí
a odpovědnosti zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatřeni
provedených za účelem zajištěni ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na
staveništi pořádek a provádět prů běžný úklid staveniště a přístupových komunikaci.

lX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v
této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude
po celou záručnídobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.

9.3. Záručnidoba počíná běžet dnem následujíckn po předánía převzeticelého díla prostého zjevných
vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo
nedodělky, uvedená záručnidoba se prodloužío dobu od převzetidňa s vadami a/nebo nedodělky
do odstraněni poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.5. Záručnídoba na celé dílo neběžíode dne oznámenívady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do
doby odstraněnitéto vady.

9.6. Oznámeni vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámeni vady
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odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9.7. V oznámeni vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevuji. Dále v oznámeni vady
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své
volby požadovat zejména:
a) odstranění vady dodáním náhradního plněni (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů

apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
C) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva
objednatele vyp|ývajÍcÍ ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a zaČít s jejich odstraňováním nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne obdrženÍpÍsemného oznámenivady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín
dřÍvějšj. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni oznámené vady i v případě, že práva
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstraněni oznámené vady nese po celou
dobu zhotovitel.

9.9. Prokáže-liseve sporných případech, že objednatel oznámilvadu a práva z vadného p|něniup|atni|
neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti
s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záručnivadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů Či podkladů
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů
objednatele písemně upozornil a objednatel na splněni nesprávného pokynu či podkladu nadále
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady
odstranit na náklady objednatele.

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě
smluvnistrany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o terminu odstranění oznámené vady, platiterďny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.

9.12. Objednatel umožni pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněnívady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

" označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užÍvánj díla do 48 hodin od obdržení
písemného oznámenivady,

" nebránícI užÍvánj díla do 7 pracovních dnů ode dne obdrženi písemného oznámeni vady,
pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

" označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracováni technologického
postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou
smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni oznámené
vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámeni o vadě zhotoviteli.

9.14. O odstraněnioznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdÍodstraněnivady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlenI se započetím s odstraňováním oznámené vady,
je objednatel oprávněn odstraněnivady provést sám nebo prostřednictvím třetiosoby na náklady
zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.Veškerétakto vzniklé náklady uhradIobjednateli zhotovitel do15 kalendářních
dnů po obdrženi písemné výzvy k úhradě.
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9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlenI s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn
odstraněni vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady
stlm spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdrženi
písemné výzvy k úhradě. Odstraněnivady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.
pojištěni, odpovědnost za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt
škody ivůČi objednateli {dále jen ,,pojištění").

10.2. pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předáni staveniště zhotoviteli až do
okamžiku předáni řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

10.3. pojištění bude pokrývat odpovědnost za Škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizacI
díla, tj. zejména:

· škodu na zdraví nebo Životě,
· Škodu na věci vČetně jejího poškození, zničeni nebo ztráty,
· jinou majetkovou škodu z toho vyplývajÍcÍ.

10.4. pojištění bude zhotovitelem uzavřeno v minimálnI celkové pojistné výši 5.000.000, - kč.

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u pojištěni ke snÍŽenÍ minimálni výše
pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto Článku smlouvy, je zhotovitel povinen
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávajÍcÍ smlouvě tak, aby minimálni výše
pojistného krytívždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy.

10.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v niž bude zhotovitelem
sjednáno pojištěni, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen ,,pojistná
smlouva"), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splněni podmínek na pojištěni
stanovených touto smlouvou, a to nejpozději v den předáni staveniště.

10.7. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy,
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10.8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyp|ývajÍcÍ mu z pojistné
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snÍženÍ minimálni
pojistné výše, jakož i její ukončeni.

10.9. Porušeni povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy dle odst. 10.6 této smlouvy se považuje za
podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této
smlouvy odstoupit.

10,10.V případě ukončeni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy
smlouvou novou.

10.11.Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podj|ejÍcÍ se na díle měli uzavřeno
pojištěni odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plněni
přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na Činnost prováděnou
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovidajÍcÍ výši plnění poskytovaného
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištěni
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poddodavatelů.

10.12.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceniškody nebo k jejímu zmIrněnL
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10.13.Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho Činnosti na pozemcích dotčených prováděním
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit
Škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou
finanční náhrady.

10.14.Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu prováděni jakýchkoliv
prací a služeb při plněni nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

10.15.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli Škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jim nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepIšI smluvní
strany zápis.

XI.
Bankovní záruka za řádné provedeni díla

Bankovní záruka za řádné provedeni díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovní záruku a předložit objednateli nejpozději v den předáni
staveniště dle ČI. |||, odst. 3.1 této smlouvy záruční listinu za řádné provedeni díla (tj. bankovní
záruku za splnění povinností zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, resp. za splněni všech
pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ni)
znějÍcÍ na Částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1 této
smlouvy platné ke dni uzavřeni smlouvy. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit
bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plněni díla dle této
smlouvy a ještě nejméně 60 dni po terminu protoko|árniho předánia převzetidokončeného díla,
přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynuti této lhůty.
V případě, že dojde k posunuti terminu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních
stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastni náklady zajistit
prodlouženI platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky
minimálně 60 d ni po termínu předání a převzetí díla.

11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějÍcÍ na první vyžádání
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplaceni celé Částky
na prvnívýzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat,
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schváleni banky
vystavujÍcÍ bankovnízáruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záručnIlistinu
vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou
týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřIdI a záruční
listinu objednateli nepředložI ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku
smlouvy, považuje se toto za podstatné porušenísmbuvy ze strany zhotovitele a objednatel bude
mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
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11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovnizáruku za řádné provedenídňa složením peněžité částky
ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1tétO smlouvy platné ke dni
uzavřeni smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předloženI bankovní záruky uvedené výše).
Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťujÍcÍ splněni povinností zhotovitele vyplývajIcIch z této
smlouvy, resp. splněni všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této
smlouvy nebo v souvislosti s ni a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem
uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty,
objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dni po termínu protokolárnIho předání a
převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním
ústavem, není-li dále stanoveno jinak.

XII.

Sankční ujednání

12.1. Dodrženíterminu provedeni díla i dÍ|čÍch terminů provádění díla v termínech dle přílohy Č. 2 této
smlouvy se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlenis provedením díla

a) dle ČI. Ill. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze
strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,

b) v jednotlivých bytových domech (Částech díla) dle přílohy Č. 2 této smlouvy, má objednatel
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000, - KČ bez DPH za
každý i započatý den prodlení.

Pro určeni doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je
rozhodujÍcÍ den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo nebo část díla bez výhrad, případně
s výhradou odstraněnivad a nedodělků nebránících užitídňa.

12,3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky Či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla,
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000, - KČ za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každýi započatý den prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém terminu, má objednatel právo
požadovat uhrazenism|uvnÍ pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- KČ za každou oznámenou
vadu, u níž je v prodlení, a to za každýi započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařÍzení staveniště ve sjednaném termínu, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - KČ za
každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle ČI. Vlll. odst. 8.13 této smlouvy, má objeď natel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000, - KČ za porušeni této
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňovánI požadavků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů
vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanoveni odst. 5.11, 8.2 nebo 8.19 Smlouvy, má
objeď natel právo požadovat u hrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000, -
kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 5.11, 8.2 nebo 8.19 Smlouvy.

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1, má objednatel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - kč za každý započatý
den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
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12.9. Pokud zhotovitel nepřed|ožj Plán organizace BOZP dle ČI. V|||, odst. 8.4 nebo seznam
poddodavatelů dle ČI. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazeni smluvní
pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000, - kč za každý i započatý den prodlení.

12.10.Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany moŽnost
uplatněni úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

12.11.Ujednánio smluvních pokutách v této smlouvě nemajívliv na právo objednatele na plnou náhradu
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.12.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

12.13.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplaceni smluvní pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.14.SmluvnI pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přIlohou výzvy k úhradě, splatnost této
faktury bude 30 kalendářních dni.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušeni této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7
kalendářních dnů od doručenitéto výzvy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni smlouvy
zhotovitelem, kterým kromě případů odstou pení objednatele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních smlouvy je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodleníse splněním termínu provedenidňa delším než 30 kalendářních dní.
b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti p|ynoucizhotovite|i

z této smlouvy na jiný subjekt.
c) l přes opakovaná upozorněni objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní prováděni

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na

pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci Či jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo nebo část díla podle smlouvy nebo opakovaně
za nedbává realizaci svých povinnosti daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat

potřebné věci, služby nebo pracovní sIly na realizaci a dokončeni díla v souladu se smlouvou.
h) Zhotovitel práce na díle nezaháji ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit

(nebo převzít staveniště).
13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni smlouvy

objednatelem, kterým kromě případů odstoupeni zhotovitele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o vÍce než 30 dnů
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu stouto
smlouvou.

13.4. Odstoupeni musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvnIstraně. V odstoupení musí být
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dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. ÚČinky odstoupení nastávají dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt
vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem
stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné
finanční vyrovnáni.

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že
nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel
nárok na zaplacení poměrné Části ceny díla odpovjdajÍcÍ rozsahu řádně provedeného díla.

13.7. Při zjištěni opakovaného porušováni povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednáni
nápravy.

13.8. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu Škody či smluvní pokuty. Odstoupení od
smlouvy se rovněŽ nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastni odpovědnost.
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plněni Části díla prostřednictvím poddodavatele (ú). V případě,
Že zhotovitel pověřil prováděním Části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost,
jako by dílo provádělsám.

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentaci prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovjdajÍcÍ část plnění
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomoci kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím pÍsemným souhlasem objednatele, přičemž
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel
prokázal za účastníka. stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
Objednatel nesmIsouhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud
mu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a prů běžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu
poskytli plněni určené k plněni předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat
zhotovitele o předloženI průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to iopakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavřeni, tj. dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI.
Závěrečná ustanoveni

16.1. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen ,,nabídka zhotovitele"),
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kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řizeni na veřejnou zakázku. Podkladem pro
uzavřeni této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejich
příloh.

16.2. jestliže ze zadávacídokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyp|ývajízhotovite|i
povin nosti vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je
povinen je dodržet.

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy,
platí vlastnítext smlouvy ve znění jejich přIloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy
a jeho přIlohami, platí vlastnitext smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy
s údaji obsaženými v položkovém rozpoČtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet
přednost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřÍstupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije
tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle
tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném
pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okdnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 občanského zákoníku.

16.6. Adresami pro doručováni jsou sídla (místo podniká ni) smluvních stran uvedená v zá hlaví této
smlouvy.

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, ja kož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ústa noveni § 1895 odst. 1
občanského zákoníku.

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pÍsemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

16.9. Tuto smlouvu je možno ukonČit písemnou dohodou smluvních stran.

16.10.Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanoveni občanského
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použiti zvyklosti nebo praxe
zavedené mezi smluvními stranami.

16.11.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli Člán ku, odstavce, nebo ustanoveni této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovenítéto smlouvy. V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanoveni mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení
záměrů obsažených v té Části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.12.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze
smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se
zavazuji řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude
možné velhůtě do 30 dnů ode dne oznámenísporné otázky druhé smluvnistraně vyřešit smírem,
budou předloženy přIslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví
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jinak, předloženi sporu k řešení podle ustanoveni tohoto článku neopravňuje zhotovitele k
přerušeni plněni povinnosti daných mu smlouvou.

16.13.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujÍcÍ se k
předmětu plnění této smlouvy kontrolnIm orgánům.

\
16.14.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž

objeď natel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel obdržÍvyhotoveni jedno.. V souladu s § 211 ZZVZ
je možné i elektronické uzavřeni smlouvy.

16.15.Smluvní strany prohlašujI, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími Částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinnosti, z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, na důkaz toho připojuji své podpisy.

16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci díla včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí ji žadatel/přýemce použít.

16.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizacI díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních
orgánů a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci
díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16.18.Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na jednání Rady Obce
Milin, konaném dne 30. srpna 2021 pod čj. 1162/2021/MIL/S, bod č. 5.

XVII.
Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny nás|edujÍcÍ přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou Či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram p|něnÍdí|a

V Milíně, dne 4. 10. 2

Ing. P
star

za ob za zhotovitele

Smlouva o dílo stra na 20



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021R0042
Stavba: Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U

KSO.
Místo: Milin

Zadavatel:
Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Uchazeč:
Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Příbram VI,261 01

Projektant:
Akad. arch. Aleš Brotánek

Zpracovatel:
Ing. jitka Dupalová

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 0,00

snížená 15,00% 662 811,83

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 9.8.2021

IČ:
DIČ,

1¢: 61097641
DIČ: CZ7110311142
IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

662 811,83

výše daně
0,00

99 421,77

762 233,60

Projektant Zpracovatel

Datum a_podpis:

Objednavatel

Datum a po

Uchazeč

Datum a podpis: "'"" 'P°
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R0042

Stavba: Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Milin

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin
Tomáš Opočenský,K Pod|e$í 550,Příbram Vl,261 01

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

09.08.2021

Akad. arch. Aleš Brotánek
Ing. Jitka Dupalová

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

01 Stavební úpravy suterénu
02 Stavební úpravy chodeb

01 č.p.249
02 č.p.250
03 č.p.251

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

662 811,83 762 233,60

337 218,72 387 801,53
325 593,11 374 432,08

126 225,44 145 159,26
92 987,04 106 935,10

106 380,63 122 337,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U
objekt:

01 - Stavební úpravy suterénu

Místo: Milin

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

. Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
766 - Konstrukce truhlářské
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

337 218,72

244 157,80

38 386,40
112 439,35

59 054,45
29 227,10

5 050,50

91 060,92

3 000,00

30 743,00

47 316,32

10 001,60

2 000,00

2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U

objekt:
01 - Stavební úpravy suterénu

Místo: Milín

Zadavatel: Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Uchazeč: Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 _ Svislé a kompletní konstrukce
l 1 l K 311279120 iZak|ádací vrstva příček do cemjože ' m 25,350

0,9+2,3+2,1+2*0,9+2,4+2,3+2,5+3,15+2*1+2*1,25+2,35+2,25" 34,150
w dip' 2,85+1+2,5+1,25

w dlpr-11*0,8 25,350

2 K 317944321 Válcované nosníky do Č.12 dodatečně osazované do t 0,000j
DřiDravených otvorů

W 0*1,08/1000 0,000
w Součet 0,000

l Příčka z pórobetonových h|adkýcň tvárnic na3 K j342272225 m2 64,360
tenkov.ĽstLQu_ma|tu ti 100_mm

vy plpr dlpr"2,4-11*0,8*2 64,360
w Součet 64,360

' l 'PlentovánI jednostranné v do 200 mm válcovaných
4 K 346244381 _ _nosMků_cihlami m2 0,000

VY 0*1,2*0,15 0,000
vy Součet 0,000

!Zaplentováni rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve
5 K 346481112 . . . . . m2 0,000

stenach keramickvm detivem
VY 1,2*(2*0,15+0,45)*0 0,000
VY SouČet 0,000

6 K 349231811 'Přizdívka ostění s ozubem z cihel ti do 150 mm m2 0,980
VY 2*(2*2"0,9)*0,1 0,980

d 6 . Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Potaženi vnitřních nadpraží sklovláknitým pletivem7 K 611142001 . . m2 12,250vtlačenvm do tenkovrstvé hmotv

VY 5*(2*2"0,9)*0,5 12,250
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

8 K 612142001 . . , m2 , 121,890
vtlacenvm do tenkovrstvě hmotv

W ,_ __ plpr*2-dlpr"0,2 121,890
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400

9 K 612232051 , m 5,000
mm deskami ti do 40 mm

W 5'1 5,000
10 M 28376415 deska z polystyrénu XPS ti 30mm m2 2,750

VY 5'1'0,5 2,500
w 2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,750

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
i 11 K 612325302 __ _nadoražI __ _ __

_
m2 12,500

W 5*(2*2+1)*0.5 12,500
w opromost Součet 12,500

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v ""
12 K 612325412 l m2 92,180

rozsahu D|ochv do 30%
W plspr*2 92,180

lOprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
13 K 612325413 ' l m2 252,190

lrozsahu Diochv do 5O°q ,
VY _ .plstzd _ 252,190

14 K 612341131 Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm m2 ' 121,890
W plpr'2-dlpr*0,2 121,890

Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
15 K 629991011 . , , m2 9,960

|eD|c| oaskou
VV 0,6'0,55'4 1,320
W 0,6*1,2*12 8,640
vy ploken Součet 9,960

DoplněnI cementového potěru hlazeného pI do 4 m2 ti i
16 K 632452441 l m2 65,573

,do 40 mm __ __
w p|pod|"0,3"30%p|ochy podlah" 65,573

Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových do
17 K 642942611 .. . . kus 11,000

2.5 m2 na montazni oenu
W 11 11,000

zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 10018 M !55331350
·1 · kus 11,000leva Dřäva 800

19 K 642944121 Osazování ocelových zárubni dodatečné pI do 2,5 m2 kus 2,000
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Datum: 09.08.2021

. Akad. arch. AlešProjektant: Brotánek

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

337 218,72

244 157,80

38 386,40
80,OO| 2 028,OO|

40 000,00 0,00|

550,00 35 398,00

650,00 0,00

500,00 0,00

Ĺ
980,00! 960,40

112 439,35

200,00 2 450,00

100,00 12 189,00

100,00 500,00

100,00, 275,00

700,00 8 750,00!

100,00 9 218,00

100,00 25 219,00

100,00 12 189,00

30,00| 298,80

350,00 22 950,55

400,00 4 400,00

1 000,00 11 000,00!
500,OO| 1 000,00



PČ Typ Kód

W

20 M 55331350

D 9
21 K 949101111

VY

22 K j952901111

W

W
w ,plpodl _ __

23 K j962031133

w dlbpr
W plbpr

24 K 968072455
W

25 K 971052551
VY
W

26 K 973048121
W

27 K 974029664
W

28 K 978021141

VY plspr

W

29 K 978021161

w dlstzd

W plstzd
W

D 997
30 K 997013111

31 K 997013501

32 K 997013509
VV

33 K 997013601
VY

34 K 997013603
W

35 K 997013631
VY

D 998
36 K |998011002

D PSV

D 725
' 37 K 725920811

D 766
38 K 766660001

W pdv
39 M 61160052

VY

40 M 54914121
W

41 M 54931584
W

42 M 54964150

Popis MJ

2
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 "
/evá/wavá 800 , kus

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s " "
1eš_eňovou Dod|ahou v do 1.9 m zatíženi do 150 ka/m2 m2
plpodl
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce " ""
pQdlaži cíq 4 m m2 '
18,02+17,8+12,47+12,93+17,36+12,88+9,16+7,95+18,57+16,2
6+11,44+11,96+11,46
1,25*2,5+1,25*2,25+1,25"2,35+13,1"1,2"2
Součet
Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 150 mm m2 '

1,6+3,25*3+1,6"2,3+2,1+2,4+3,15*4+1,65"3,1+2,45+2,3+2,4+
3,8*2+1,8+3,85+4,15+3,4+3,85+3,9+3,75+4,2+1,2
dlbpr'2,4-25*0,8*2

Vybourání kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2
33
Vybouráni nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a

m3zdech dĺ do 1 m2 ti do 6_QQ mm
"ostění v nosných zdech"(2"2+0,8)"0,15*5*0,1
Součet
Vysekáni kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček '

mnebo zdi ti_ďQ 100 _mm
10*2,4
Vysekáni"rýh ve zdivu pro vtahováni nosníků hl do 150

m_ mm_v do_150 mm
0'1,2
Otlučeni (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v
rozsahu do 30 % m2
"stávající
přičky"(2,8+0,75+0,65+1,3+4,2+2,9+1,1+0,75+0,5"0,3"2,85'2)
"2,2
pIspr*2
Otlučeni (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v
rozsahu do 50 % m2
2'(4,2"6,4+4,2+6,35+7,4+4,2+7+4,2"4,2"6,15"4,2+6,6+4,15+
7,6+4,15"6,5)
dlstzd'1,65-plcken-0,8'2'8-1*2,3"3*2
plstzd

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km Dřes 1 km
53,26'8 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stayebniho odnadu betonového kód odoadu 17 01 01 t
0,864+0,192
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního _od_Qa_du_ci.hdngho Kád_odoadu 17 01 02 t
40,893
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odoadu směsného kód odoadů 17 09 04 t
6,305+1,106+1,392+2,508

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t ,

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž vybaveni, zařizovacích předmětů a
stávaiicich rozvQďů ÚT k vC zasleoeni napoÍení soubor|

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních, křYel otvíravých jednokřídových š do kus l
0.8 m do ocelove zarubně _ __ _ _
13
dveře jednokřid/é dřevěné bez povrchové úpravy plné "

kus ,800x1970mm
pdv
kováni klika-klika kus '
pdv
závěs dveřní nosný k zašroubováni 60x1Omm ::: "'

. pdv/100*3, vložka zámková"k/iče kus i

Množství

2,000
2,000

218,575
218,575

218,575

178,260
40,315

218,575
156,680

81,950
156,680
33,000
33,000
0,360
0,360
0,360

24,000
24,000
0,000
0,000

92,180

46,090

92,180
252,190

175,000
252,190
252,190

53,260'

53,260,

426,080'

426,080
1,056
1,056

40,893
40,893

11,311
11,311

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 000,00 2 000,00

59 054,45
4O,OO| 8 743,00

10,00 2 185,75

120,OO| 18 801,60

90,00

8 000,00

290,00

400,00

2 970,00

2 880,00

6 96O,OO|

0,00

15,00 1 382,70

60,00 15 131,40

29 227,10
90,00 4 793,40

100,00 5 326,00

10,00 4 260,80,

300,00 316,80

300,00 12 267,90

200,00 2 262,20

20,202 250,00

1,000 3 000,00

13,000

13,000
13,000

13,000
13,000

13,000
0,390
0,390

13,000

500,00

1 000,00

500,00

5 050,50
5 050,50

91 060,92

3 000,00
3 000,00

30 743,00
6 500,00

13 000,00

6 500,00

700,00 273,00

300,00 3 900,00
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PČ Typ Kód

VY

43 K 766691914
W

44 K 998766102

D 783
45 K 783114101

W pldv
46 K |783118101

VV
ri7| K 783301303

vy plszar
48 K 783314201

W
VV plzar

49 K 783317101
VY

50 K 783901453
W

51 K 783913171
VY

52 K 783932171
W

D 784_____ _
53 K 784171111

W

54 M 58124844
W

l 55 K ,784221001

W
W
VY
W
VY

D VRN

D VRN4
! 56 K 040001000

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

13,000
33,000 10,00
33,000
0,240 1 000,00

Cena celkem [CZK]

pdv
Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 kus
m2
33
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v "ĺ

' lobiektech_v do 12 m

Dokončovací práce - nátě'y
Základni jednonásobný syntetický nátěr truhlářských m2 l_ _ konstrukci
pdv*0,8*2"2

"Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
m2

kons.trukci
pldv

!Bezop|achové odrezivění zámečnických konstrukci , m2

pdv'(0,8+2*2)'0.3
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnickYCh konstrukci l m2
plszar
Součet
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

|zámečnických konstrukcí m2
plzar

|Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 l
plpodl
Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2 '
plpodl*0,3"30%"
Celoplošné vyrovnáni betonové podlahy cementovou
stěrkou t|oušt'k\/ cíq 3 mm m2
plpod|*0,6"60%p|ochy podlah"

Dokončovací práce - malby a tapety
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do "2 l
R3,80 m
pdv*0,8*2*2
fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 25µ 4x5m m2
41,6'1,05 'Přepočtené koeficientem množství
'Jednonásobné bilě malby ze směsi za sucha dobře
otěruvzdornYch v místnostech do 3 80 m m2
plpr*2-dlpr"0,2
plspr*2
plstzd
opromost
Součet

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost
;Koordinačni činnost komunikace s nájemníky a I
zajištěni postupu prací s ohledem na požadavky ' kpl
náiemniků a na uskladně.n.é_věci

41,600
41,600

41,600
41,600

18,720
18,720

18,720
18,720
18,720

18,720:
18,720'

218,575
218,575
65,573
65,573

131,145
131,145

100,00

100,00

50,00)

100,00

330,00

240,00

47 316,32
4 160,00

4 160,00

936,00

1 872,00|

100,00 1 872,00

10,00

90,00

200,00

41,600 5,00
41,600

43,680 5,00
43,680

478,760 20,00

121,890
92,180

252,190
12.500

478,760

2 185,75

5 901,57

26 229,00|

10 001,60

208,00

218,40j

9 575,20

2 000,00

2 000,00
1,000 2 000,00 2 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U
Obiekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

01 -Č.p.249

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milin

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Akad. arch. AlešProjektant: ,Brotanek
Zpracovatel: Ing. jitka Dupalová

Kód dIlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

126 225,44

43 135,92
1 400,00

30 658,22

10 039,50
752,00

286,20

83 089,52

710,00

12 332,00

600,00

10 487,35

32,00

186,00

30 799,73

27 942,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U
Obiekt:

Soupis:

Místo:

02 - Stavební úpravy chodeb

01 -Č.p.249

Zadavatel:

Uchazeč:

Milin

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milín

Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

! PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV
D 3

1 K )340231011
VY
W
VY

D 6
r"""2 K 611311131

vy plstropu
W

3 K 612142001
W

4 ) K 612311131
W

5 K j612325111
W

6 K 612325411

W

Práce a dodávky HSV

Svislé a koml?|etni konstrukce
Zazdívka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2
m2
1"RS"
1"pošt.schránky"
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
'Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem m2
tlousťkv cjq 3 mm
4,15*2,9+2,35*1,2"2,35*1,15*2+2,35*2,4+2,35*2,9+1,2'(2,1"2,
5+2,5+2,45'2"2,5)
plstropu
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

vtlačenÝm do tenkovrstvé hmQN m2
2
'Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 m2
imm(plstěn+pllatex)
jVápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky l m2
ido 150 mm
"rýhy po vybouraných sok|ech"(d|sok|+d|sok|sch)'0,15

!Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn m2
"plocha stěn
schodiště"7*(4,1 5+2,35)*2"1 ,2*(3"2,35+1,25+1,9'0,5"2)"2,15*
(2,35+2"2,4)"(2,15"0,45)"0,5*2,3"0,45*2,35-1,15*2
"vstup"1,75*4+4,15*4+2,9'4+1,35'4"2,05"1,4*0,5+1,2*1,4"2,0
5*(2,6"4)*0,5"1,2*2,6"0,45*2*2

"ostění
otvorů"0,45*(1 ,45"2,15*2+1 ,4+2,1*2)"(1 ,33"1 ,76*2)*0,5
"plocha Kce schodiště"4,15'(2,1"3"2,5+2*2,45)
-0,25*(0,95*2"1,15*2"1,25)*2"plocha stropní Kce podest"
-6*0,8'2-1,485'2,15-1,4"2,1-1,33*1,76-1 ,4*0,5-pllatex
Součet
stěny
2

|Zakryt1 podlah fólií přilepenou lepicí páskou m2

plbd
Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou |epici i m2 ) "

,Dáskou
0,8*2*6"dveře"+1,485*2,15+1,4*2,15"vstup.dv"
!Osazováni ocelových zárubni dodatečné pI do 2,5 m2 i kus

4
izárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 ll kus|/eva/Drava 800

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou Dod|ahQlj v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2 m2
plbd
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2
"schody"1,15'(2,1+2*2,5+2"2,45+2,5)
"suterén"1,2*2,05+2,35*1,2
"podesty a
chodba"1,35*2,9+1,75'2,85+1,15'1,3+2,35'(0,95"2+1,15"2+2,
3+1,15)
Součet
Repaše vstupní rohože s rámem kpl
1

2,000
1,000
1,000
2,000

Datum: 09.08.2021

. Akad. arch. AlešProjektant: Brotánek

Zpracovatel: Ing. jitka Dupalová

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

126 225,44

43 135,92

1 400,00
700,00 1 400,00!

50,115

50,115
50,115 _
2,000
2,000

157,579|
157,579

6,167j

6,167
2,OOO|

118,320

55,400

7,533
-2,175
-2,725

-101,045
75,308
75,308

2,000
50,330
50,330

15,803
15,803
4,000|

4,000
4,000

30 658,22
100,00 5 011,50

100,00 200,00

100,00 15 757,90

300,00 1 850,10'

100,OO| 200,00

W

W

W
W
VY
vv stěny
vy pIštěn
VV

7 l K 619991001
W

8 K 619991011
W

l 9 K 642944121
W

10 M 55331350

D 9
11 K 949101111

W

12 K 952901111
'JV
W

20,00

40,00

500,00

1 006,60

632,12

2 000,00

50,330
50,330

50,330
16,675

5,280

28,375

50,330
1,000'
1,000

1 000,00 4 000,00

10 039,50

50,00 2 516,50

50,00 2 516,50j

W

w plbd
[Í3 K 953941321R

W
1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód

14 K 953966112
W
VV
W

15 M 63127464
W

16 K 968072455
W

D 997

Popis

Lepeni ochranného rohového profilu
2"(2,1+2,5*3+2,45*2)
1,2"2'5
Součet
profil rohový Al
41*1,1 'přepočtené koeficientem množství ""
Vybourání kovových dveřních zárubni pI do 2 m2
4*0,8*2

Přesun sutě

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m 41,OOO| 50,OO| 2 050,00
29,000
12,000
41,000

m 45,100 15,00 676,50
45,100

l m2 6,400j 200,00 1 280,00

6,400

17 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na 'meziskládku cjq 1 km se složením
19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouranýZKD 1 km přes 1 km

W

20 K 997013631

D 998
l 21 K 998011002

D PSV

D 763
22 K 763121762

W tmelsdk
23| K 998763402

__ D 766
24! K 766660001

W pocdv
25 M 61162074

W

26 M 54931584
W

27 K 766662811
W

28 K 766691914
VY

29 K 766695213
VV

30 M 61187161

31 K 998766102

D 767
32 K j767821117

VY

33 K 998767202

D 771
34 K 771473810

Nakládáni suti a vybouraných hmot , t 0,800
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,800
meziskládku cjq 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 7,200
ZKD 1 km přes 1 km ,
0,8'9 'Přepočtené koeficientem množství 7,200
|Popjatek za uloženI na skládce (skládkovné) t 0,800
Ĺstavebního odDadu směsnéhQ k9d odoadu 17 09 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,431

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby
Dotmeleni SDK Kce m2 2,550
0,2*(2,35+0,95*2)*3 2,550"
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 0/, 1,000
v obiektech v do 12 m

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0.13 m QcelQ\/é zárubně kus 4,000j
4 4,000
dveře jednokř/d/é voštinové povrch laminátový plné

kus 4,0008QQx19ZQ/21QOmm
pocdv 4,000
závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm ::: ' 0,120
(pocdv/100)'3 0,120
Demontáž dveřních prahů u dveří jednokňdlových kus ! 4,000
pocdv 4,000.
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2

kus l 4,000m2
pocdv 4,000 _
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky '

. kus ' 4,000ores 10 cm I l
pocdv 4,000
práh dveřní dřevěný dubový ti 20mm dl 820mm š " ikus l 4,000150mm l
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v t 0,072
obiektech v do 12 m

Konstrukce zámečnické
Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24
kusů kus l 1,000
1 1,000
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 0/, 1,000
obiektech v ďQ 12 m

Podlahy z dlaždic
Demontáž soklíků z dlaždic m 37,515
-4'0,8-1,485-
1,4"2,85+1,75+4,2+2,9+0,45"2+1,35+1,3*2+0,95"2+2,35-
1,15+1,15*2+2,35+0,©*2"0,95*2+2,35+1,15*2+2,35+1,25'2+2 37,515
,35+1,15'2"2,35
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených
sch%iŠťwYch m 3,600
(0,3"0,15)*8 3,600
Montáž soklů z dlaždic keramických"rovných f|exibi|ni

m 37,515lemdlo v do 90 mm
dlsokl 37,515
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru

ř l m2 4,502D es 9 do 12ks m2
dlsokl*0,1 3,752
3,752'1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,502
Montáž soklů z dlaždic "keramických schodišťových
stupňovitYch flexibilni |epid|Q v do 90 mm m 3,600
dlsoklsch 3,600
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru

m2 0,432ořes 9 do 12ks/m2

50,00
100,OO|

10,00j

700,00

200,00!

200,00

200,00

250,00

752,00
40,00

80,00

72,00

560,00j

286,20
286,20j

83 089,52

710,00
510,00

200,00

12 332,00
1 000,00

2 500,00 10 000,00

500,00 60,00

30,00 120,00

20,00 80,00

100,00 400,00

150,00 600,00

1 000,00 72,00

600,00

500,00 500,00

100,00 100,00

10 487,35
20,00 750,30

W dlsokl

35 K 771473830

W dlsoklsch
36 K 771474112

W
l 37 M 59761016

VY
VV

38 K 771474132
W

39 M 59761016

100,00 360,00

100,00 3 751,50

250,00 1 125,50

100,00 360,00

250,00 108,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

VY dlsoklsch*0,1 0,360
w 0,36'1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,432

' 40 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1,200 80,00
W 4"1*0,3"vstupy do bytů" 1,200

: 41 K 771573912 Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 kus 1,200 80,00
vv 4*1*0,3"vstupy do bytů" 1,200

42 l M LSS.DAA3B600 dlaždice 333 x 333 x 8 mm m2 1,320 350,00

VV 1,2*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320
43 K 771591117 Spárováni akrylem m 41,115 30,00

VY dlsokl+dlsoklsch 41,115
l 44 K '771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné ! kus 82,230j 20,00

W 2*(d|sok|"d|sok|sch) _ 82,230
45 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 0/, i 1,000 500,00obiektech v do 12 m

d 777 _ Podlahy lité
l 46 k 777111123 jBroušerň podlah m2 0,640 50,00

W podlpr '4*0,8*0,2"u prahů" 0,640

d 781 Dokončovací práce
" " "Lokálni vyrovnání podkladu stěrkou do ti 3 mm plochy ' kus 1,240 150,00

47 K 781151014 do 1.0 m2
l

W 1*0,6"u vstupu" 0,600
VY podlpr"vstup do bytů" 0,640
W Součet 1,240

d 783 Dokončovací práce - nátěY_ _ _ .
48 K 783106801 Odstraněni nateru z truhŔářskych konstrukci m2 4,850| 50,00.obroušením

vy madl dlzábr'0,25 4,850
" """Žákladni jednonäsobný syntetický nátěr truhlářských m2 5,992 100,00

, 49 K 783114101 .konstrukci

vv mad!"P!P' 5,992
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských

. m2 1,142 100,00 .50 K 783118101 konstrukci

w plpr 4*(0,15+0,02)*2*0,84 1,142
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských : '

. . . , , m2 4,850j 100,0051 K 783118211 konstrukci s mezibrousenm

w madl 4,850
52 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci m2 23,670 180,00_Q.br_o_u.šenim

w dlzábr 2,5+1,2+2,1+2,5*2+2,45*2+2,5+1,2 19,400
VY plzábr dlzábr"1,1 21,340
w plzár 6*1,5 9,000
w pIRSH 1,3*1,3+0,8*0,8 2,330
VIl plzábr+plRSH 23,670

'Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických ' l '
t . m2 l 32,670 50,0053 K j783314101 ,kQnstrljkc|

W plzábr"plzár"pIRSH 32,670
' 54 K 783317101 iKrycí jednonásobný syntetický standardní nátěrl . . . . . m2 32,6701 100,00,zamecn|ckv_Ch konstruka

VY p1zábr+pkár+plRSH 32.670
55 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do m 18,000! 100,00100 mm

W 8+4"1,5"plyn" 14,000
vv 4"pož. voda" 4,000
VY natpotr Součet 18,000

Základni jednonásobný syntetický nátěr armatur ON do kus 10,000 10,00|56 ! K 783614501
100 mm

" _ __ _ _ l

vy natarm 3*2+4*1 10,000
57 K 783615561 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do m 18,000 10,00'100 mm

W natpotr 18,000
58 K 783617501 Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do kus l 10,000' 100,00100 mm

W natarm 10,000
, 59 K 783617621 K'yci jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 100 m 18,000 30,00mm

W natpotr 18,000
60 l K 783806801 iOdstranění nátěrů z omítek obroušením m2 62,712 20,00,

W (plstěn+plstropu)"0,5"z 50%" 62,712
61 k 783806811 jodstraněni nátěrů z omítek oškrábáním l m2 62,712 80,OO|

,W , ,(plstěn+plstropu)*0,5"z 50%" 62,712
62 K |783813101 |Penetračni nátěr adhezní můstek i m2 82,271 30,00

VY "linkrusta"
w pllatex 82,271

63 K 783822213 iCe|op|ošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru ll m2 74,044 100,OO|-cementQvolj stěrkczu ,
vy "linkrusta 90% plochy"
vy pllatex*0,9 74,044

Cena celkem [CZK]

96,00

96,00

462,00 l

1 233,45

1 644,60

500,00

32,00
32,00

186,00

186,00

30 799,73
242,50

599,20

114,20

485,00

4 260,60

1 633,50|

3 267,00

1 800,00

100,00|

180,00

1 000,00

540,00

1 254,24

5 016,96|

2 468,13

7 404,40
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových64 K 783933151 m2Dod|ah
W 1*0,6"u vstupu"
W podlpr"vstupy do bytů"
W Součet

Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr65 K 783937163 _) t é m2 !
_ be Dňov Dod|ahv _ _ _ ___ _ ___lW 1"0,6"u vstupu"

w podlpťvstupy do bytů"
w Součet

1,240

0,600
0,640
1,240

1,240

0,600
0,640
1,240

100,00

Cena celkem [CZK]

124,00

250,00 310,00

D 784
66 K 784131111

W pllatex

Dokončovací práce - malby a tapety
Odstraněni linkrustace na schodišti výšky podlaží do m23.80 m
-5*0,8*1,5-1,485*1,5-1,4*1,5-
1,33"0,8"1,4*(2,5"2,1"2,5*3"2,45"2)"1,5"(0,95'6+1,15'6+2,3
5*6+1,35*2+1,25*2+1,3"0,5+1,75+4,2+2,9+2,05*0,5+1,2+0,45*
4)
Zakrytí vniťřnich ploch stěn v místnostech výšky do

m2
3.80 m
p|bd+p||atex+6*0,8*2+1,33*1,76+1,485"2,15+1,4*2,1

rfólie pro malířské potřeby zakřývaci' ti 25µ 4x5m ' m2
150,675*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Základni jednonásobná penetrace podkladu na
schodišti o vÝšce Dod|ažÍ do 3 80 m m2
"omítky"
plstěn+p,lstrop,u
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdomůch na schodišti do 3 80 m m2
plmal+tmelsd k+novsdk
Jednoduché Iinkováni na schodišti o výšce podlaží do

m3.80 m
-5'0,8-1,485-1,4-
1,33"(2,5"2,1+2,5*3+2,45*2)"(0,95+2,35+1,15"6"2,35'3"0,95
*4+2,35*3-1,15+1,3+0,5+1,35+2,9+4,2+1,75+2,85+1,25)
Linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 ,
pllatex

27 942,44
82,271 100,00 8 227,10

82,271

67 K 784171111
VY

68 M 58124844
VY

69 K 784181107
W
vy plmal

70 K 784221107
W

71 K 784611007

150,675
150,675

158,209] " "

158,209
125,423

125,423
127,973
127,973
51,835

5,00 753,38

5,00 791,05

20,00 2 508,46

50,00 6 398,65

20,00 1 036,70

W

72 K 784660107
VY

51,835

82,271 100,00 8 227,10
82,271
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U

objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

02 -Č.p.250

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milin

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

. Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

92 987,04

32 468,23
1 400,00

23 232,72

6 918,95

689,96

226,60

60 518,81

540,00

12 332,00

600,00

6 950,70

32,00

186,00

21 725,97

18152,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U

objekt:

šoupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

02 -Č.p.250

Místo: Milin Datum:

Zadavatel: Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milín Projektant:

Uchazeč: Tomáš opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 3

1 K 340231011
VY
VY
W

D 6
2 K 611311131

W plstropu
W

l 3 K 612142001

W

4 K 612311131
VV

5 i K 612325111

VY

6 K !612325411

2,000, 700,00
1,000
1,000
2,000

09.08.2021

Akad. arch. Aleš
Brotánek
Ing. jitka Dupalová

Cena celkem [CZK] l

92 987,04

32 468,23

1 400,00
1 400,00

23 232,72
23,058 100,00 2 305,80
23,058
23,058

2,000 100,00| 200,00

2,000

120,394 100,00 12 039,40

120,394
3,560! 300,00 1 068,00

3,560
2,000 100,00 200,00

W

W

W

VY
VY
W
vy stěny
W pIštěn
W

r7 l K 619991001
VV

8 K 619991011

VY

9 K 642944121
W

I 1O| M 55331350

D 9
11 K j949101111

W

12 K 952901111
VY
VV
VY
vy plbd

13 K 953941321R
VY

14 K '953966112
VY

Práce a dodávky HSV

Svislé a koml?|etni konstrukce
Zazdívka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 ,
m2
1"RS"
1"pošt.schránky"
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem
tloušťkv do 3 mm m2
4,65*1,8+0,95"2,35+1,15*2,35"2,35*4,15
plstropu
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem ) m2

,vt|acenym_cjq tenkovrstvé hmotv
2
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 m2

hnm
(plstěn+phatex)
|Vápenocementová" hladká omítka rýh ve stěnách šířky m2

_ do 150 mm"rýhy po vybouraných sok|ech"(d|sok|+d|sok|sch)*0,15
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn m2

"plocha stěn
schodiště"7*(4,15+2,35)"2"1,2*(3"2,35"1,25"1,9"0,5)"0,5*2,1-
1,8"2,1
"vstup"1,2'2,6'2"(4+2,6)*0,5"2*2,05+1,1"4*2+1,8*4

"ostění
otvorů"0,45*(1,45+2,15*2+1,4"2,1*2)"(1,33+1,76*2)*0,5"(0,57
*2+1,315)*0,5
"plocha Kce schodiště"-0,15*(2*2,5"2,45)
-0,25*(0,95'2+1,15)"2"plocha stropní Kce podest"
-6"0,8*2-1,485*2,15-1,4*2,1-1,33*1,76-0,57*1,315-pllatex
Součet
stěny
2

lZakryti podlah fólií přilepenou lepíci páskou m2
plbd

'Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou |epici m2Daskou
0,8*2*7"dveře""1,485*2,15"1,4*2,15"vstup.dv"+"okna"
1,315*0,57+1,33'1,57
Osazování ocelových zárubni dodatečné pI do 2,5 m2 I kus
4
;zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100
i/evá/oravá 800 kus

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
'Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou Dod|aholj v dQ 1 9 m zatíženi do 150 kci/m2 m2
plbd
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce '
nQd|aži do 4 m m2
"schody"1,15*(2,1"2*2,5+2,45)
"suterén"1,2'2,2"2,35*0,95
"podesty a chodba"1,35*1,8+1,3'1,8+2,35'(0,95'2"1,15"2)
Součet
jRepase vstupní rohože s rámem kpl

1
Lepení ochranného rohového profilu ' m
2'(2,1+2,5'2"2,45)

97,330

35,770

8,760

-1,118
-1,525

-67,702
71,515
71,515

2,000
30,496 20,00
30,496

20,240 40,00

20,240

4,000! 500,00'
4,000

4,000 1 000,00

609,92'

809,60

2 000,00

4 000,00

6 918,95
30,496 50,00' 1 524,80
30,496

30,496 50,00 1 524,80

10,983
4,873

14,640
30,496
1,000 1 000,00 1 OOO®
1,000

23,900| 50,00 1 195,00)
19,100
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PČ Typ Kód Popis MJ

VY 1,2*4
W Součet

15 M 63127464 profil rohový Al , m
vy 23,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

16 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pI do 2 m2 ' m2
VY 4*0,8*2

d 997 Přesun sutě
17 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t '
18 ' K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t

meziskládku do 1 km se $|Qženim
19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t IZKD 1 km tjřes 1 km

. w 0,734*9 'Přepočtené koeficientem množství
20 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

stavebního odDadu směsného kód Qdoadu 17 09 04 t i

d 998 Přesun hmot
21 i K '998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t i

d PSV Práce a dodávky PSV

d 763 Konstrukce suché výstavby
22 K 763121762 Dotmeleni SDK Kce m2 l

W tmelsdk 0,2*(2,35"0,95*2)*2

23 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce ,l,
v obiektech v do 12 m

d 766 Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřIdlových š do24 K 766660001 . . kus0.8 m do ocelove zarubně

VY pocdv 4
25 l M t61162074 dveře jednokř/d/é voštinové povrch laminátový plnéSQQx197Q/21QQmm kus

VY pocdv
26 i M 54931584 " Jzávěs dveřní nosný k zašroubováni 60x10mm ::: "r

W (pocdv/100)"3
27 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřÍd|ových kus

VY _ pocdv
28 1""K 766691914 :ŤšenÍ"nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 kus

VY pocdv

29 K 766695213 'Montáž truhlářských prahů dveří jednokřjd|ových šířky kus
_ _ _ _ 'PřěS IQ cm

VY pocdv
práh dveřní dřevěný dubový ti ŽOmm dl 820mm š30 ' M 61187161 kus
150mm

31 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v tQbiektech v do 12 m

d 767 Konstrukce zámečnické
" Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 '32 i K 767821117 kusů kus

W 1

33 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 0/
obiektech v ďQ 12 m '°

!

d 771 Podlahy z dlaždic
34 K 771473810 Demontáž sokliků z dlaždic m

W dlsokl -4*0,8-1,485-1,4+2'1,35"1,8-1,485+2*0,5+1,3*2+2,35-1,8+2*0,95+2,35+2*1,15"2,35+2"0,95+2,35+2"1,15
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených :

35 K 771473830 .- . Ĺ "
schodisťovvch

VY dlsoklsch (0,3"0,15)*8*2
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní

36 K 771474112 . m
|enjd|Q v Cĺq 9Q mm

w dlsokl
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru37 M 59761016 . m2
prěs 9 cĺq 12kdm2

vy dlsokl'0,1
w 1,653'1,2 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových38 K 771474132 . . . . . m
stupnovitvch flexlhi|n| |eDid|o v do 90 mm

w dlsoklsch
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru l exteriéru39 M 59761016 . m2
Dřés 9 c/q 12kdm2

W dlsokisch*0,1
W 0,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

40 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2
w 4'1"0,3"vstupy do bytů"

Množství

4,800
23,900

26,290
26,290
6,400
6,400

0,734

0,734

6,606
6,606

0,734

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,00 394,35

200,00 1 280,00

689,96
50,00 36,70j

100.00 73,40

10.00 66,06!

700,00

1,133 200,00

1,700
1,700

1,000

4,000
4,000

4,000
4,000

0,120
0,120

4,000
4,000

4,000
4,000

4,000
4,000

4,000

0,072

200,00

200,00

250,00

513,80

226,60
226,60

60 518,81
540,00
340,00

200,00

12 332,00
1 000,00

1,000
1,000

1,000

16,530

16,530

7,200
7,200

16,530
16,530
1,984

1,653
1,984

7,200

7,200
0,864
0,720
0,864
1,200
1,200

2 500,00 10 000,00

500,00 60,00

30,00 120,00

20,00 80,00

100,00 400,00

150,00 600,00

1 000,00 72,00

600,00
500,00 500,00

100,00 100,00

6 950,70
20,00 330,60

100,00| 720,00

100,00 1 653,00

250,00 496,00

100,00 720,00

250,00 216,00

80,00 96,00
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PČ Typ Kód

' 41 ! K 771573912
W

42 M |LSS.DAA3B600
W

, 43 K 771591117
W

44 K 771591185
W

45 K j998771202

Popis MJ Množství

Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 kus _
4*1*0,3"vstupy do bytů"
dlaždice 333 x 333 x 8 mm m2
1,2*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství

,Spárováni akrylem m
d|sok|+d|sok|sch
,Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus
2*(dsokl"dlsoklsch)

"Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 0/,
!obiektech v do 12 m

Podlahy lité
iBroušení podlah m2

4*0,8*0,2"u prahů"

1,200
1,200

1,320j

_ _ __1,320
i 23,730

23,730
47,460
47,460
1,000

D 777
46j K 777111123

W podlpr

D 781
147 K 781151014

W
VY
VY

D 783
48 K !783106801

w madl
l 49 K 783114101

W

50 K 783118101

vy plpr
51 K |783118211

VY

52 K 783306801

W dlzábr
w plzábr
VY plzár
vy pIRSH
VV

53 K 783314101
VY

54 K :783317101
W

55 K 783601733
VV
VV
vv natpotr

56 K ,783614501

w natarm
l 57 K 783615561

VY

58 K )783617501
VV

59 K 783617621
VY

60 K 783806801
W

61 K |783806811
W

i 62 K 783813101
W
VY'

63 K 783822213
W
VY

64 K 783933151
W
W
VY

0,640
0,640

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

80,00j 96,00j

350,00j 462,00

30,00 711,90

20,00 949,20

500.00| 50O,OO|

32,00
50,00 3žijii

Dokončovací práce
'Lokálni vyrovnání podkladu stěrkou do ti 3 mm plochy kus.do 1_.0 m2_ _
1"0.6"u vstupu"
podlpr"vstup do bytů"
Součet

Dokončovací práce - nátěry
Odstraněni nátěrů z truhlářských konstrukcí
obroušen'm m2
(dlzábr"2,5)*0,25
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských '
kQnstrukc' m2 '
madl+plpr

1Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských m2|konstrukc|
4*(0,15+0,02)"2*0,84

iLakovaci dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
|konstrukcí s mezibroušenim l m2

madl
'Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí

m2
_QbrQusen|m
2,1+2,5*2+2,45+1,2
dlzábr*1,1
6"1,5
1,3*1,3+0,8'0,8
plzábr+plRSH
Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukc" m2
p|zábr+p|zár+p|RSH
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnickYch konstrukci m2
plzábr+plzár+plRSH
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do

m '100 mm
8+4*1,5"plyn"
4"pož. voda"
Součet

'Základni jednonásobný syntetický nátěr armatur ON do kus
100 mm
3*2+4*1
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do '

m_ __ 100 mm
natpotr
Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do kus
1QQ mm
natarmKrycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do '10Ó " "

mlmm
natpotr
jodstraněni nátěrů z omítek obroušením m2

_(plstěn+plstropu)'0.5"z 50%"
'Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2

_ _ (p|stěn+p|strQpU)*0,5"z 50%"
Penetrační nátěr adhezní m ůstek m2 l
"linkrusta"
pllatex
Celoplošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru

m2
lcementovou sterkou
"linkrusta 90% plochy"
pllatex"0,9
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových m2
podlah
1*0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"
Součet

186,00
1,240Ĺ 150,00 186,00

0,600
0,640
1,240

3,313
3,313

4,455
4,455
1,142
1,142

3,313
3,313

14,155
10,750
11,825
9,000
2,330

14,155
23,155
23,155

23,155j
23,155

18,000
14,000

4,000
18,000

10,000

10,000

18,000

18,000

10,000

10,000

18,000

18,000
47,287
47,287

47,287j
47,287

48,879

48,879

43,991

50,00

100,00

21 725,97
165,65j

445,50

100,00 114,20

100,00 331,30j

180,00 2 547,90

50,00 1 157,75

100,00' 2 315,50

100,00 1 800,00

10,OO| 100,00

10,00 180,00Ĺ

100,00 1 000,00

30,00 540,00

20,00| 945,74j

80,00 3 782,96

30,00 1 466,37j

100.OO| 4 399,10

43,991

1,240 100,00 124,00

0,600
0,640
1,240
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PČ Typ Kód

:
i 65 K 783937163

W
W
W

D 784
66 K 784131111

w pllatex

67 K 784171111

W

68 M 58124844
W

69 K 784181107
W
w plmal

70 K 784221107
W

[71 K 784611007

W

72 K 784660107
W

Popis MJ

Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr
betQnQvé pQd|ah\/ m2 l
1*0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"
Součet

Dokončovací práce - malby a tapety
Odstraněni linkrustace na schodišti výšky podlaží do m2")

13.80 m
-5'0,8"1,5-1,485'1,5-1,4*1,5-
1,33"0,8"1,4*(2,1"2,5*2"2,45"2,5)"1,5*(2,35*5"0,95*5+1,15*
4"1,8"2*1,35+2*1,3-1,8+4"0,5)"2'0,5'0,8
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do , m23.80 m
p|bd"p||atex"6'0,8'2+1,33'1,76+1,485*2,15+1,4*2,1"0,57*1,3
15
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m i m2
98,198"1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství
Základní jednonásobná penetrace podkladu na
schodišti o vÝšce QQd|aží do 3.80 m m2
"omítky"
plstěn+plstropu
Dvojnásobné bilě malby ze směsi za sucha dobře i m2
ote[uvzdQrn\/ch na schodisti do 3.80 m
plmal"tmeisdk+novsdk
Jednoduché linkováni na schodišti o výšce podlaží do

m3.80 m
-5'0,8-1,485-1,4-
1,33"(2,1+2,5*2+2,45"2,5)"(2,35*5+0.95*5+1,15*4+1,8+2"1,3
5"2"1,3-1,8+4*0,5)"2*0,5
Linkrustace_na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m l m2 )
pllatex

Množství

1,240
0,600
0,640
1,240

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

250,00 310,00

18152,14
48,879 100,00 4 887,90

48,879

98,198

98.198

103,108
103,108
94,573

94,573
96,273
96,273

33,235

5,00 490,99

5,00 515,54

20,00 1 891,46

50,00

20,00

4 813,65

664,7¶

33,235

48,879 100,00 4 887,90
48,879
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U

Objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

03 -Č.p.251

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milin

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milín

Tomáš opočenský,k Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Projektant: Akad. arch. AlešBrotánek
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

106 380,63

37 125,73

1 400,00
26 949,96

7 815,15
707,82

252,80

69 254,90
540,00

12 332,00

600,00

7 317,35

32,00

186,00

25 742,67

22 504,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U

Objekt:
02 - Stavební úpravy chodeb

Soupis:
03 - č.p.251

Místo: Milin

Zadavatel: Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Uchazeč: Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 . . _ Svislé a kompletní konstrukce
lZazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 11 K 340231011 I m2lm2

VY 1"RS"
VY 1"pošt.schránky"
\1\/ Součet

d 6 Úpravy povrchů, podlahý a osazováni výplní
Potaženi vnitřních rovných stropŮ vápenným štukem2 l K 611311131 l

. m2'tloust'kv do 3 mm
4,15*3,1"2,35*1,15+2,35*1,15+4,15*2,35+1,2*(2,1"2,5+2,5+2,

w plstropu 45)

VY plstropu
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

3 K 612142001 . . . m2
vtlacenvm dQ tenkovrstve hmoN

VV 2
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3

4 K 612311131 m2
mmV\l__ (plstěn+pllatex)
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky '5 l K 612325111 m2_ ___!do_1_50_mm_

w "rýhy po vybouraných sok|ech"(d|sok|+d|sok|sch)'0,15
6 K 612325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn m2

"plocha stěn
W schodiště"7'(4,15"2,35)'2"1.2'(4,15"2,35+1,25+1,9*0,5)-

2*1,3

W "vstup"0,6'1,3"4"(1,7"4,2+3,1"1,35)"2*(4,2"2,6)"0,5"0,8*(4,2-2,6)"2*1,4*0,5+0,5*2*2
VY "ostěníQWorů"0,45*(1,45+2,15*2+1,4+2,1*2)"(1.33+1,76'2)*0.5
w "plocha Kce schodiště"-0,15*(2,1+2"2,5+2,45)
vy -0,25*(0,95*2+1,15)*2"plocha stropní Kce podest"
w -6"0,8*2-1 ,485'2,15-1,4"2,1-1 ,33'1 ,76-pllatex
w stěny Součet
VV pIštěn stěny
VV 2

7 k 619991001 jzakrytI podlah fólii přilepenou |epÍci páskou m2
VY plbd

Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepici '8 K 619991011 . m2Daskou
VY 0,8*2*6"dveře""1,e5"2,15"1,4*2,15"vstup.dv"""Qkno"1,33*1,57

9 K !642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pI do 2,5 m2 l kus
VY 4

zárubeň ocelová pro běžně zděni a pórobeton 100
10 M 55331350 ·1 · kus

, leva Drava 800
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s11 K 949101111 . . .. . m2lesenovou Dod|ahQlj v_do_1.9 m zabzeni do 150 kci/m2
vy plbd

Vyčištěn"i""budov bytové a občanské výstavbý při výšce
12 K ,952901111 .. m2

' _ pQd|az| do 4 m
VY "schody"1,15*(2,1+2'2,5"2,45)
W "suterén"1,2"2,05+2,35"0,95
w "podesty achodbä"1,35*3,1+1,7"2.85+1,3*1,3+2,35*(0,95*2"1,15*2)
vy plbd Součet

13 K 953941321R Repaše vstupní rohože s rámem kpl [
VY 1

Datum: 09.08.2021
Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek

Zpracovatel: Ing. jitka Dupalová

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

106 380,63

37 125,73

1 400,00
2,000 700,00 1 400,00
1,000
1,000
2,000

39,483

39,483
39,483
2,000
2,000

139,001
139,001

4,202,
4,202

2,000

98,840

53,660

7,533
-1,433
-1,525

-79,053
78,022
78,022

2,000
36,266!
36,266

17,891

17,891

4,000,
4,000

4,000

36,266
36,266

36,266
10,983
4,693

20,590
36,266
1,000
1,000

26 949,96
100,00 3 948,30!

100,00

300,00|

100,00

200,00

13 900,10

1 260,60

200,00

20,00 725,32

40,00 715,64

500,OO| 2 000,00

1 000,00 4 000,00

7 815,15

50,00, 1 813,30

50,00 1 813,30

1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód

14 K 953966112
W
W
W

15 M 63127464
VY

16 K 968072455
VY

D 997
17 K 997002611

! 18 K 997013501

; 19 K 997013509
W

20 K 997013631

D 998
21 K 998011002

D PSV

D 763
22 K 763121762

w tmelsdk
23j K 998763402

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Lepení ochranného rohového proňlu m 28,700 50,00 1 435,00
2*(2,1"2,5*2"2,45) "" 19,100
1,2"2"4 9,600
Součet 28,700
proh1 rohový Al m l 31,570 15,00 473,55
28,7"1,1 'Přepočtené koeficientem množství _ 31,570
Vybourání kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2 i 6,400 200,00 1 280,00
4*0,8*2 6,400

. . Přesun sutě 707,82Nakládáni suti a vybouraných hmot t l 0,753 50,00 37,65
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t ! 0,753 100,00 75,30
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t

l 6,777 10,00; 67,77ZKD 1_km přěs 1 km
0,753'9 'Přepočtené koeficientem množství 6,777
Poplatek za dožení na skládce (skládkovné) t 0,753 700,00 527,10
stavebního odpadu smě$néhQ kód odDadu 17 09 04 _

Přesun hmot 252,80
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t i 1,264 200,00 252,80

D 766
24 K 766660001

, W pocdv25' M 61162074

VY
26j M 54931584

W

27 K 766662811
W

28 K 766691914
W

29 K |766695213
VY

30 M 61187161

31 K 998766102

D 767
l 32 K 767821117

W

33 K 998767202

D 771
34' K 771473810

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby
Dotmelení SDK Kce m2
0,2"(2,35+0,95'2)'2
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce %
v obíektech v do 12 m

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokňdlových š do kus
Q.8 m do ocelové zárubně
4
dveře jednokř/d/é voštinové povrch laminátový plné

kus80Ox1970/21QOmm
pocdv
závěs dveřní nosný k zašroubováni 60x10mm :::
(pocdv/100)*3
Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus
pocdv
:Ťšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 kus

pocdv
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky ,
přes 10 cm l kus
pocdv
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š

' kus
150mm
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v ' t
obiektech v do 12 m

Konstrukce zámečnické
Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 ;
kusů l kus
1

,Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v %
:obiektech v do 12 m

Podlahy z dlaždic
Demontáž soklíků z dlaždic m
-4*0,8-1,485-1,4+2,85+1,7+4,2+3,1+0,45*2+1,35+1,3*2+2,35-
1,3+1,15*2+2,35+0,45*2+0,95*2"2,35+1,15"2+2,35+0,95*2
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní

m|enld|Q v cíq 9Q mm
dlsokl
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru

m2nřes 9 (íq 12ks/m2
dlsokl'0,1

_ 2,802*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2
4*1*0,3"vstupy do bytů"
Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 kus
4"1*0,3"vstupy do bytů"
dlaždice 333 x 333 x 8 mm m2
1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Spárování akrylem m

1,700
1,700

1,000

4,000,
4,000

4,000j
4,000

o,120j
0,120

4,000j

4,000
4,000
4,000

4,000

4,000
l4,000j

0,072

69 254,90

540,00
200,OO| 340,00

200,00 200,00

12 332,00
250,001 1 000,00

2 500,00 10 000,00

500,00 60,00

30,OO| 120,00

20,00 80,00

100,00 400,00

150,00 600,00

1 000,00 72,00

600,00
1,000 500,001 500,00
1,000

1,000 100,00 100,00

7 317,35
28,015 20,00 560,30

W dlsokl

35 K 771474112
W

' 36 M 59761016

W
VY

37 K |771573810
VY

38' K 771573912
VY

39 M LSS.DAA3B600
VY

40 K |771591117

28,015

28,015

28,015

3,362

2,802
3,362
1,200
1,200

1,200
1,200

1,320j

1,320
28,015

100,00 2 801,50

250,00 840,50

80,00 96,00

80,00j 96,00

350,00| 462,00

30,00 840,45
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|p(j Typ Kód

VY

41 K !771591185
W

l 42j K 998771202

D 777
43 K 777111123

VY podlpr

D 781
44 K 781151014

VY
W
VY

D 783
i 45 K 783106801

vy madl
46! K 783114101

VY

47 K 783118101

VY plpr
48 K 783118211

VY

49 K 783306801

VY dlzábr
w plzábr
W plzár
vv pIRSH
VY

50 K 783314101
W

l 51 K 783317101

W

52 K 783601733
VY
VY
vy natpotr

53 K 783614501
w natarm

54 K 783615561
VY

55 K 783617501
VY

56| K 783617621

W

57 K 783806801
VY

58 K !783806811
VY

, 59 K 783813101
W
W

60 K 783822213
W
W

r
61 K ,783933151

l

VY
W
VY

62 K 783937163
W
W
W

D 784

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

dlsokNdlsoklsch 28,015
Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné l kus 56,030, 20,00 1 120,60
2*(dIsokl+dKokKch) 56,030
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 0/

O l 1,000 500,00 500,00|ob|ektech v do 12 m

Podlahy lité _ _ 32,00
Broušeni podlah m2 0,640 50,00 32,00
4*0,8*0,2"u prahů" 0,640

Dokončovací práce 186,00
|Loká|nj vyrovnáni podkladu stěrkou do ti 3 mm plochy i ku' 1,240 150,00 186,00ldo 1.0 m2
1'0,6"u vstupu" 0,600
podlpť'vstup do bytů" 0,640
Součet 1,240

Dokončovací práce - nátěry 25 742,67
|Odstraněni nátěrů z truhlářských konstrukci

. . m2 3,613 50,00 180,65|obrousen|m
dlzábr*0,25 3,613
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských l

. m2 4,755j 100,00 475,50;konstrukC| ___
madi"plpr 4,755
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských m2 1,142 100,00 114,20konstrukci
4"(0,15+0,02)'2*0,84 1,142
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských

. . , m2 3,613 100,00 361,30konstrukci s meztbrousenm
madl 3,613
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí

- . l m2 18,225 180,00 " 3 280,50obrousenim
2,5+1,2+2,1+2,5"2+2,45+1,2 14,450
dlzábr*1,1 15,895
6"1,5 9,000
1,3'1,3+0,8*0,8 2,330
plzábr"pIRSH _ _ 18,225
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

. m2 27,225 50,00 1 361,25konstrukci
pká_br+plzár"plRSH 27,225
KrycÍ jednonásobný syntetický standardní nátěr

, . . . . m2 27,225 100,00 2 722,50'zamecnickvch konstrukci
plzábr+pkár+plRSH 27,225
|Odmaštěni ředidlovým odmašt'ovačem potrubí DN do

, m 18,000 100,00 1 800,001100 mm
8+4*1,5"plyn" 14,000
4"pož. voda" 4,000
Součet 18,000
iZákladni jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do kus 10,000 10,00 100,00!1QOmm_
3"2+4*1 10,000

"" ĹMezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
m 18,000' 10,00 180,001100 mm

natpotr _ _ . ._,18,000
:Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do kus 10,000 100,00 1 000,00_ !iOOjnm _
natarm 10,000

'Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100
m 18,000 30,00 540,00.mm__ _

natpotr 18,000
Odstraněni nátěrů z omítek obroušením m2 58,753 20,00 1 175,06
(plstěn+plstropu)*0,5"z 50%" _ __ _ 58,753
Odstraněni nátěrů z omítek oškrábáním m2 58,75j 80,00' 4 700,24
(plstěn+plstropu)'0,5"z 50%" 58,753
Penetrační nátěr adhezní m Lístek m2 ; 60,979 30,00 1 829,37
"linkrusta"
pllatex 60,979
|Celoplošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru m2 54,881 100,00 5 488,10'cementQvou stěrkou
"linkrusta 90% plochy"
pllatex'0,9 _ , 54,881
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových m2 1,240 100,00 124,00Dodlah
1"0,6"u vstupu" 0,600
podlpr'°vstupy do bytů" 0,640
Součet 1,240
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr l! m2 1,240 250,00 310,00betonove podlahv
1*0,6"u vstupu" 0,600
podlpr"vstupy do bytů" 0,640
Součet 1,240

Dokončovací práce - malby a tapety 22 504,88
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PČ Typ Kód

63 K |784131111

Množství

60,979

60,979

115,319
115,319

121,085
121,085

117,505'

117,505
119,205

119,205
40,835,

40,835

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

100,00 6 097,90

w pIlatex

64 K 784171111
VY

l 65j M 58124844
W

66 K 784181107
W
W plmal

67 K 784221107
W

68 K 784611007

Popis MJ

Odstranění Iinkrustace na schodišti výšky" pod"|ažÍ"hj m2 l
3.80 m
-5*0,8*1.5-1,485*1,5-1,4*1,5-
1,33*0,8+1,4*(2,5+2,1+2,5*2+2,45)"1,5*(0,95+1,15*4+2,35*5-
13+0,95"4+13+0,5+1,35+3,1+4,2+1,7+2"0,5+1,25+0,45*4+0,
5*2)
Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do m23,80 m
p|bd+pi|atex+6*0,8"2+1,33*1,76+1,485'2,15+1,4'2,1
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2
115,319*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Základni jednonásobná penetrace podkladu na
schodišti o vÝšce podlaží dQ 3.80 m m2
"omítky"
pIstěn+plstropu
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
otěruvzdornYch na schodišti do 3,80 m m2
plmal+tmelsdk+novsdk
'Jednoduché linkováni na schodišti o výšce podlaží do

m3.80 m
-5"0,8-1,485-1,4-
133"(2,5"2,1+2,5*2"2,45)+(0,95"1,15*4"2,35*5-
1,3"0,95*4"1,3"0,5"1,35"3,1+4,2+1,7+2*0,5+1,25+0,45"4+0,
5*2)
Linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2
pllatex

5,OO| 576,60

5,OO| 605,43

20,00 2 350,10

50,00 5 960,25

20,00 816,70

W

L@j K 784660107
W

60,979j 100,00' 6 097,90
60,979
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021R0042EI
Stavba: Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U, Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přlbram Vl,261 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 0,00

snížená 15,00% 708 395,14

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 9.8.2021

ic:
DIČ:

lC: 61097641
DIČ: CZ7110311142
lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

708 395,14

výše daně
0,00

106 259,27

814 654,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: m

Objednavatel aze

Datum a podpis:
Datum a
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R0042EI

Stavba: Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U, Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

Datum: 09,08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

, Kód Popis

Náklady z rozpočtů

2021R004 Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb
2El a suterénu blok U, Elektroinstalace

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

708 395,14 814 654,41

708 395,14 814 654,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U,
Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

708 395,14

15 048,00

15 048,00
693 347,14

693 347,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U,
Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Datum:

Projektant:
Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01 Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 6
1 K 612325111

W
VY
VY
W
W

34,200 440,00
0,900

11,400
16,800

5,100
34,200

09.08.2021

Cena celkem [CZK]

708 395,14

15 048,00

15 048,00
15 048,00

D PSV

D 741
2 K |741110001R

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
,Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky m2
'do 150 mm
90*0,1"0,1
380*0,03
240"0,07
34*0,15
Součet

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace viz. výkaz výměr l kpl

693 347,14

693 347,14
1,000 693 347,14! 693 347,14j
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2021R0042EI - Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U, Elektroinstalace (zadaní]

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVY ELEKTROINSTALCE SPOLEČNÝCH
PROSTOR BD MILÍN blok U 249- 251

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27,Milin,262 31
Zpracoval : Jana Brožová, Kamýk nad Vltavou 164,262 63

REKAPITULACE
označeni název položky DPH částka Kč

1. 1.1 Elektro-montáže HDV a společné prostory BD - silnoproud 45 595
2. 1.2 Nosný materiá[-svítid|a 24 142
3. 1.3 Nosný materiál-ostatní 47 028
4. 1.4 Rozvaděče 129 965
5. 2.1 Elektro-montáže slaboproud 71 470
6. 2.2 Nosný materiál - ostatní 50 356
7. 3.1 E|ektro-mQntáže strojovny VZT a půdní prostor 63 095
8 3.2 Nosný materiál-svitidla 5 849
9 3.3 Nosný materiál-ostatní 28 173
10 3.4 Rozváděč 24 943
10 4.1 Elektro-montáže sklepy 71 375
11 4.2 Nosný materiáksvitidla 14 897
12 4.3 Nosný materiá|-Qstatnj 37 882
13 5 Zednické připomoce 18 061
14 6 Ostatní 60 515

CELKEM bez DPH 693 347

část DPH
název položky DPH částka Kč

základ DPH 21 O
částka DPH 21 O
základ DPH 15 693 347
částka DPH 15 104 002
základ DPH 10 O
částka DPH 10 O
základ bez DPH - kontrolní údaj o o

CELKEM VC. DPH 797 349

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS
a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.
Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro

vypracování smluvní ceny.
Uvedené výrobky jsou standardem

r """ "' '" F' " """' f " "'"' " ""'""" r" " "_
p.č. číslo poI. název položky m.j. množství cena KČ celkem KČ

1 21 00120301R00 Poiistka nožová kus 9 4,71 42,39
2 21 0010301R00 Krabice odbočná kus 20 118,00 2 360,00
3 21 0100251R00 Ukončeni celoplast. kabelů do 4x10 mm2 kus 34 101,00 3 434,00
4 21 0100173R00 Ukončeni celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2 kus 116 61,60 7 145,60
5 21 0100152R00 Ukončeni celoplast. kabelů do 4X35 mm2 kus 6 234,00 1 404,00
6 21 0190001R00 Montáž ce|oplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 3 187,00 561,00
7 21 0190003R00 Montáž ce|op|echových rozvodnic do váhy 100 kg kus 3 429,00 1 287,00
8 21 020SVZ Montáž kabelové spojky kus 3 480,00 1 440,00
9 21 0201039R00 Svítidlo - montáž kus 16 218.00 3 488,00

10 21 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně u|ožený m 402 31,50 12 663.00
11 21 0810015R00 Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně u|ožený m 25 31,50 787,50
12 21 0810017R00 Kabel CYKY-m 750 V do 4 x 10 mm2,pevně uloženÝ m 197 33,60 6 619,20
13 21 0901091R00 Kabel AYKY-m 750 V do 4 x 35 mm2,pevně u|ožený m 12 44,10 529,20
14 n PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 417,61 1 252,83
15 m ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 430,14 2 580,84

CELKEM 1.1 - Elektro-montáže 45 594,56

1.1 - Elektro-montáže HDV a sDolečné orostorv domu - si|nooroud

p.č. číslo pol, názév položky m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 348- 00100.01 LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,lP44 s čidlem pohybu kus 7 1 312,30 9 186,10
2 348- 00100.02 LED svItidlo 1x18W,230V,1480lumjp44 s nouzovým zdrojem kus g 1 483,50 13 351,50

a čidlem oohvbu
3 a PM-030% Podružný materiál 3% % 3 225,38 676,14
4 PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 232,14 696,42
5 n PR-010= Přesun 1% % 1 232,14 232,14

CELKEM 1.2 - Nosný materiáksvitidla 24 142,30

1.2 - Nosný materiáksvitidla
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2021R0042EI - Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U, Elektroinstalace [zadaní]

p.č. číslo pol. názév pQložkY m.j. m nožstvi cena Kč celkem Kč
1 341 11030R Kabel silový s Cu iádrem 750 V CVKY 3-J x 1,5 mm2 m 397 17,90 7 106,30
2 341 11032R Kabel siIovÝ s Cu iádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2 m 5 29,60 148,00
3 341 11090R Kabel si|ový s Cu iádrem 750 V CVKY 5-J x 4 mm2 m 25 79,10 1 977,50
4 341 11102R Kabel silový s Cu iádrem 750 V CYKY 4-J x 10 mm2 m 197 146,50 28 860,50
5 345 35440R Kabel siíQvý s AI iádrem 750 V AYKY 4-J x 35mm2 kus 12 96,80 1 161,60
6 345 35443R Poiistka nožová PNI BOA CiG kus 9 95,80 862,20
7 345 35503 Kabelový soubor- spoÍka 35-95 mm2 kus 3 998,40 2 995,20
8 345 715821R Krabice odbočná s víčkem a svorkovnici KU 68-1903 kus 15 52,70 790,50
9 a PM-030% Podružný materiál 3% % 3 439,02 1 317,06

10 a PN-030% Pořizovací náklady 3% % 3 452,19 1 356,57
11 n PR-010= Přesun 1% % 1 452,19 452,19

CELKEM 1.3 - Nosný materiál-ostatní 47 027,62

1.3 - Nosný materiáI-ostatni

1.4 - Rozvaděče
p.Č. čÍslo pol. název položky m.j. m nožství cena Kč celkem KČ

1 354-D 951110-049831 Rozváděč elektroměrový RE 5x + 4xHDO ks 2 21 994,00 43 988,00
2 354-D 951110-049832 Rozváděč elektrorněrový RE 6x " 5xHDO ks 1 25 545,00 25 545,00
3 357-SC BM017310-- Rozváděč režie RS 249,251 ks 2 7 459,00 14 918,00
4 357-SC BM018110-- Rozváděč režie RS 250 ks 1 8 381,00 8 381,00
5 a AA-40% Montážni,kom pletačni a pořiz.náklady 40% % 40 928,32 37 132,80

CELKEM 1.04 - Rozvaděče 129 964,80

p.č. číslo poI. název položky ' m.j. množství cena Kč celkem Kč
1 21 0010301R00 Krabice přístrojová kus 14 26,80 375,20
2 21 0010311R00 Krabice protahovací nebo odbočná kus 9 58,80 529,20
3 21 0010323R00 Krabice rozvodná KT 250 kus 9 127,00 1 143,00
4 21 0010132R00 Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 20mm kus 300 34,10 10 230,00
5 21 0010133R00 Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 32mm kus 150 37,40 5 610,00
6 21 0100235R00 Ukončeni šnúr se zapojením do 4x0,5 - 4 mm2 kus 40 66,50 2 660,00
7 21 0100238R00 Ukončeni šnůrse zapojením do 7x0,5 -4 mm2 kus 14 118,00 1 652,00
8 21 0110151R00 Spínač zapuštěný iednopó|ový, řazeni 1 kus 13 43,50 565,50
9 21 0201039R00 Montáž set domácich telefonů 4 účastnici včetně kus 2 5 680,00 11 360,00

10 22 0201039R00 Montáž set domácich telefonů 5 účastnici včetně kus 1 6 490,00 6 490,00
11 22 0201039R00 Programováni čipů ID kus 52 26,50 1 378,00
12 21 0810005R00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 pevně uloženÝ m 320 31,50 10 080,00
13 21 0810006R00 Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně u|ožený m 15 31,50 472,50
14 21 0810017R00 Kabel J-Y/ST/-Y 2x2x0,8 mm2 pevně u]ožený m 410 31,50 12 915,00
15 El PM-030% Podružný materiál 3% % 3 654,60 1 963,80
16 ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 674,24 4 045.44

CELKEM 2.1 - Elektro-montáže 71 469,64

2.1 - Elektro-montáže slaboproud

N

p,č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1 341 11030R Kabel sdělovací s Cu iádrem SYKFY 3X2X0,5 mm2 m 320 7,70 2 464,00
2 341 11032R Kabel sdělovací s Cu iádrem SYKFY 5X2X0,5 mm2 m 15 11,40 171.00
3 341 11090R Kabel sdělovací s Cu iádrem J-Y/SUY 2x2x0,8 mm2 m 410 13,60 5 576,00
4 345 35440R Spínač 1pó|ový s krytem se symbolem zvonku kus 13 86,80 1 128,40
5 345 36490R Rámeček iednonásobný eLinstalačního přistmÍe kus 13 18,40 239,20
6 345 36490R Krabice elektroinstalačni KU 68-1901 kus 13 6,60 85,80
7 345 709990007R Krabice elektroinstalační KU 68-1902 kus 9 12,20 109,80
8 345 709990007R Krabice elektroinstalačni KO 125 kus 9 105,20 946,80
9 345 709990007R Trubka elektroinstalačrň 2316/LPE-2 m 300 8,90 2 670,00

10 345 71551R Trubka e|ektroinsta|ačni 2329/LPE-2 m 150 19,50 2 925,00
11 345 715821R Set domácich telefonů 4 účastnici s čtečkou ID kpl 2 9 146,00 18 292,00
12 346 715821R Set domácich telefonů 5 účastnici s čtečkou ID kpt 1 11 101,00 11 101,00
13 345 715826R Čip ID (4Čipy á bvtová iedmtka) kus 52 25,00 1 300,00
14 a PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 470,09 1 410,27
15 PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 484,19 1 452,57
16 ei PR-010= Přesun 1% % 1 484,19 484,19

CELKEM 2.2 - Nosný materiál-ostatní 50 356,03

2.2 - Nosný materiál-ostatní
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2021R0042EI - Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U, Elektroinstalace [zadaní]

p.č. ČÍslo poI, název po|oiky ' " m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 21 0010301R00 Krabice přktroÍová kus 8 26,80 214,40
2 22 0010351R00 Krabice rozbočná kus 12 199,00 2 388,00
3 21 0100173R00 Ukončení celoplast. kabelů do 3X1,5 až 4mm2 kus 68 61,60 4 188,80
4 21 0190001R00 Montáž ce|op|echových rozvodnic do váhy 20 Kci kus 1 187,00 187,00
5 21 0010132R00 Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 20mm kus 140 34,10 4 774,00
6 21 0010133R00 Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 32mm kus 205 37,40 7 667,00
7 21 0110001R00 Spínač zapuštěný iednopó|ový, řazeni 1 kus 3 90,00 270,00
8 210110151R00 Ovladačů řazeni 0/1 kus 1 43,50 43,50
9 21 0111041R00 Montáž zásuvek 2P+PE kus 6 73,50 441,00

10 21 0201039R00 Svítidlo - montáž kus 18 218,00 3 924,00
11 21 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně u|ožený m 605 31,50 19 057,50
12 21 0810015R00 Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 1,5 mm2 pevně u|ožený m 85 31,50 2 677,50
13 21 0810015R00 Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně uloženÝ m 280 31,50 8 820,00
14 21 0811091R00 Vodič CV do 4 mm2,pevně uložený m 85 31,50 2 677,50
15 21 0220451R00 Ochranné pospojováni kpl 1 460,00 460,00
16 PM-030% Podružný materiál 3% % 3 577,90 1 733,70
17 ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 595,24 3 571,44

CELKEM 3.1 - Elektro-montáže 63 095,34

3.1 - Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor

p.č. číslo poI. názév položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1 348- 00100.01 Svítidlo žárovkové 1x100W,230V,lP44 kus 15 150,50 2 257,50
2 348- 00100.02 Světe|ný zdroi E27 NVY - lOW kus 15 66,60 999,00
3 348- 00100.03 Svítidlo zářivkové 2x36W,230V,lP54 kus 3 635,70 1 907,10
4 348- 00100.04 Trubice lineárni L36W/840W kus 6 49,50 297,00
5 a PM-030% Podružný materiál 3% % 3 54,61 163,83
6 PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 56,24 168,72
7 PR-010= Přesun 1% % 1 56,24 56,24

CELKEM 3.2 - Nosný materiál-svitidla 5 849,39

3.2 - Nosný materiál-svítidla

p.č. číslo pol. názév položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1 341 11030R Kabel si|ový s Cli iádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2 m 520 17,90 9 308,00
2 341 11032R Kabel silovÝ s Cli jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2 m 85 29,60 2 516,00
3 341 11090R Kabel si|ový s Cu iádrem 750 V CYKY 5-J x 1,5 mm2 m 85 29,60 2 516,00
4 341 11102R Vodič si|ový s Cu iádrem 750 V CV 4 mm2 m 85 16,90 1 436,50
5 345 35440R Kabel sdělovací s Cu iádrem SYKFY 5X2X0,5 mm2 kus 280 11,40 3 192,00
6 345 3649OR Krabice elektroinstalačni KU 68-1901 kus 8 6,60 52,80
7 345 35503 Krabice rozbočovací Sd-7L kus 12 22,40 268,80
8 346 35503 Spínač 1pó|ový s krytem kus 3 91,90 275,70
g 347 35503 Tlačítko 1/0 s krytern IP44 kus 1 125,50 125,50

10 348 35503 Zásuvka 230V,16A,lP20 kus 6 180,10 1 080.60
11 345 709990007R Trubka e|ektroinsta|ačni 2316/LPE-2 m 140 8,90 1 246,00
12 345 71551R Trubka elektroinstalačni 2329/LPE-2 m 120 19,50 2 340,00
13 346 71551R Trubka elektroinstalační INS-RML/T-25 $ přIslušenstvim m 60 24,60 1 476,00
14 347 71551R Trubka elektroinstalačni ohebná INS-FML25 m 25 7,90 197,50
15 348 71551R Bernard svorka ZSA včetně pásku kus 9 29,90 269,10
16 a PM-030% Podružný materiál 3% % 3 263,01 789,03
17 n PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 270,90 812,70
18 a PR-010= Přesun 1% % 1 270,90 270,90

CELKEM 3.3 - Nosný materiál-ostatní 28 173,13

3.3 - Nosný materiál-ostatní

3.4 - Rozvaděče
p.č. čÍslo pol. název položky m.j. množství cena KČ celkem Kč

1 357-SC BM017310-- Rozváděč kotelna RK ks 1 20 786,00 20 786,00
2 A,A-20% Montážni,kompletačni a pořiz.nák|adV 20% % 20 207,86 4 157,20

CELKEM 3.04 - Rozvaděče 24 943,20

p.č. číslo pol. název položky ' ' m.j. množství cena Kč celkem Kč
1 21 0010301R00 Krabice přjstroiová kus 6 26,80 160,80
2 22 0010351R00 Krabice rozbočná kus 16 199,00 3 184,00
3 21 0100173R00 Ukončeni celoplast. kabelů do 3X1,5 až 4mm2 kus 164 61,60 10 102,40
4 21 0010133R00 Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 32mm kus 84 37,40 3 141,60
5 21 0110001R00 Spínač zapuštěnÝ iednopó|ový, řazení 1 kus 16 90,00 1 440,00
6 21 0111041R00 Montáž zásuvek 2P+PE kus 16 96,20 1 539,20
7 21 0201039R00 SvItidlo - montáž kus 36 218,00 7 848,00
8 21 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně u|ožený m 1140 31,50 35 910,00
9 21 0810015R00 Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně u|ožený m 65 31,50 2 047,50

10 n PM-030% Podružný materiál 3% % 3 653,74 1 961,22
1 1 a ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 673,35 4 040,10

CELKEM 4.1 - Elektro-montáže 71 374,82

4.1 - Elektro-montáže sklepy
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2021R0042EI - Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok U, Elektroinstalace [zadaní]

p.č. číslo pol. názév položky m.j. množství cena KČ celkem Kč
1 348- 00100.01 Svítidlo žárovkové 1X100W,230VjP44 kus 23 150,50 3 461,50
2 348- 00100.02 Světe|ný zdroi E27 NW - lOW kus 23 60,60 1 393,80
3 348- 00100.03 Svítidlo žárovkové 1x60W,230VjP44 s čidlem pohvbu kus 13 635,70 8 264,10
4 348- 00100.04 Světe|ný zdroj E27 nvy - lOW kus 13 60,60 787,80
5 n PM-O30% podružný materiál 3% % 3 139,07 417,21
6 El PN-030% Pořizovací náklady 3% % 3 143,24 429,72
7 a PR-010= Přesun 1% % 1 143,24 143.24

CELKEM 4.2 - Nosný materiá|-svitid|a 14 897,37

4.2 - Nosný materiáksvitidla

p.Č. číslo pol. názév položky m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 341 11030R Kabel silový s Cu iádrem 750 V CVKY 3-J x 1,5 mm2 m 720 17,90 12 888,00
2 341 11032R Kabel silovÝ s Cli jádrem 750 V CVKY 3-J x 2,5 mm2 m 420 29,60 12 432,00
3 341 11090R Kabel siľQvý s Cu jádrem 750 V CVKY 5-J x 4 mm2 m 65 79,10 5 141,50
4 345 36490R Krabice elektroinstalačni KU 68-1903 kus 6 52,70 316,20
5 345 35503 Krabice rozbočovací Sd-7L kus 16 22,40 358,40
6 346 35503 špÍnač 1PÓIOvÝ s krytem lP44 kus 16 89,90 1 438,40
7 348 35503 Zásuvka 230V,16A,lP44 kus 16 97,40 1 558,40
8 346 71551R Trubka elektroinstalační INS-RML/T-25 s přIslušenstvim m 34 24,60 836,40
9 347 71551R Trubka e|ektroinsta|ačni ohebná INS-FML 25 m 50 7,90 395,00

10 PM-030% Podružný materiál 3% % 3 353,64 1 060,92
11 n PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 364,25 1 092,75
12 a PR-010= Přesun 1% % 1 364,25 364,25

CELKEM 4.3 - Nosný materiál-ostatní 37 882,22

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č. číslo poI. název pÔ1oÉky m.j. množství cena KČ celkem KČ
1 Vvsekání kapes nebo vÝklenku ve zdivu 7X7X5 ks 90 11,40 1 026,00
2 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů do 3cm m 380 25,50 9 690,00
3 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm m 240 26,00 6 240,00
4 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm m 34 32.50 1 105,00

CELKEM 5 - Zednické připomoce 18 061,00

5 - Zednické připomoce

6 -Ostatní
p.Č. čÍslo pol. název položky m.j. množství cena KČ celkem Kč

1 INFO 0702-DD Demontáž stávaiÍcÍ nevyužité instalace ks 1 7 980,00 7 980,00
2 INFO 0801-SK Dokumentace skutečného provedeni ks 3 1 500,00 4 500,00
3 INFO 0801-SK Prováděcí dokumentace ks 3 6 800,00 20 400,00
4 INFO 0801-SK Zařizeni staveniště ks 1 3 500,00 3 500,00
5 INFO 0801-SK Zaiištěni funkčnosti osvětleni $polečných prostor ks 3 2 500,00 7 500,00
6 INFO 0801-SK Ztížené podminky ks 1 2 100,00 2 100,00
7 INFO 0801-SK Zprovoznění pracovníkem CETIN ks 3 900,00 2 700,00
8 INFO 0801-SK Úprava úsekových rozváděčů CETIN ks 3 745,00 2 235.00
9 info 0801-sk výchozí revize + součinnost ČEZ Distribuce ks 3 2 400,00 7 200,00

10 INFO 0801-SK Doprava kpl 1 2 400,00 2 400.00
CELKEM 6 - Ostatní 60 515,00

Strana 4 z 4


