
 

 

DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO Č. 85/2021 
na akci: 

„Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“ 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    Obec Těrlicko 

Sídlo:    Májová 474/16, Těrlicko – Horní Těrlicko, 735 42 

Zastoupen: Ing. David Biegun, starosta obce 

IČO: 00297666 

DIČ: CZ00297666 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s 

Číslo účtu:  1721602399/0800 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech smluvních:  Ing. David Biegun, starosta obce 

• ve věcech technických:  Ing. Kateřina Jarošová, investice obce 

                                            

na straně jedné jako „objednatel“ 

a 

 

Zhotovitel – sdružení dodavatelů:    

1. Obchodní firma:  Metrostav a.s. 

Sídlo:    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Kontaktní místo:  Zámostní 1238/39, 710 00 Ostrava 10, Divize 1 

Zastoupen:   Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.  

IČO:    00014915 

DIČ:    CZ00014915 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 758 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  1809071/0100 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Ing. Radomír Richter, ředitel oblasti Severomoravský region, e-mail: 

radomir.richter@metrostav.cz 

• ve věcech technických: Ing. Radomír Richter, ředitel oblasti Severomoravský region, e-mail: 

radomir.richter@metrostav.cz 
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a 

 

2. Obchodní firma:  Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o. 

Sídlo:    Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Kontaktní místo:  Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Zastoupen:   Daniel Cingel, jednatel  

IČO:    06965385 

DIČ:    CZ06965385 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 73984 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu:  5592588399/0800 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Daniel Cingel, jednatel, tel.: +421 918 908 354, e-mail: 

cingel@ckcompany.sk 

• ve věcech technických:  Daniel Cingel, jednatel tel.: +421 918 908 354, e-mail: 

cingel@ckcompany.sk 

 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen 
„Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 85/2021, která mezi nimi byla uzavřena dne 30. 3. 2021 (dále jen 
„Smlouva“) a v souladu s dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 2. 11. 2021, dodatkem ke smlouvě 
o dílo č. 2 ze dne 22. 12. 2021, dodatkem ke smlouvě o dílo č. 3 ze dne 20. 5. 2022, dodatkem č. 4 
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2022, dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9.2022, dodatkem 
č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2022,  dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2022,  
dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2022 a dodatkem č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 
4. 2023. 

1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem „Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve 
otevřeném řízení podle ust. §§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Národního 
programu životního prostředí, Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace, s názvem projektu: 
„Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště“, registrační číslo projektu: 1190400050 (dále jen jako 
„projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem. 

II. 

Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o 
méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla. 

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo 
o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. 

2.3. Zdůvodnění změn: 
 

Číslo změnového 
listu 

10 

Popis změn 1) Revize – Dna, skruže, plastové šachty (částečně) - zůstatek na stavbě 
2) Neobsazeno 
3) Vodovod - změna vystrojení redukční šachty 
4) Šnekové vrtání - chráničky pod vodotečemi v místě skalního 
prostředí (MPC) 
5) Příkopové žlaby, obrubníky aj. 
6) Stoky - skutečná délka po geodetickém zaměření 
7) Stoka A-10 DN250 skalní vrtání úsek Š 240 - Š 56 - doplnění dle 
skutečného zaměření 
8) Doplnění metrů skalního vrtu dle skutečného geodetického 
zaměření SO 01 úsek Š 16 - Š 18 
9) Výsadba náhradní zeleně 
10) Odpočet nerealizovaných šachet 
11) Přípojky - skutečná délka po geodetickém zaměření 
12) SO-04 doplnění šachtice DN425 pro napojení na hlavní řád 

Odůvodnění 
změn 

1) Při realizaci stavby v rámci dodatečných požadavků vyvolaných 
skutečnou polohou inženýrských sítí, požadavky majitelů pozemků 
nutných k realizaci technologií HDD a v souběhu s možnými úsporami 
při redukci šachtic byl nucen GDS postupně objednávat materiál pro 
plynulou výstavbu. Některé dodané prvky dle původní PD byly použity 
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na jiné úseky, pokud to bylo technicky možné. Zbývající kusy již nebylo 
možno využít. Jedná se o prvky pro šachtice, které se na konec 
neprováděly, přičemž tímto došlo k úsporám a úsporám na celkové 
ceně realizace. Jedná se o konečný zbytek z již schválených revizí a 
současně nových revizí, např. revize 31. 
2) Neobsazeno, číslování ponecháno dle označení jednotlivých 
rozpočtů změn 
3) V rámci realizace bylo konzultováno provádění s provozovatelem 
budoucího vodovodu, přičemž vznikl požadavek na změnu redukčního 
ventilu. Stávající byl odečten a nový doplněn a naceněn. 
4) Při realizaci v rámci zjištění skalního podloží (VPC) bylo využito 
možnosti dostatečné ochrany kanalizačního potrubí před jeho 
poškozením pod vodními toky bez použití chrániček, které z 
technických důvodů musely být v PD navrženy. Jedná se o méně práce 
vzniklé při realizaci. 
5) ZL06 řešil odpočet všech žlabů, které byly uvedeny pro oblast Š6-
Š16. SSMSK jako dotčený orgán požadoval provedení žlabů kolem 
šachtic v místech silničních příkopů, jedná se aktuálně o doplnění žlabů 
v požadovaných místech. 
6) Po provedení všech kanalizačních stok a šachtic bylo provedeno 
geodetické zaměření, ze kterého vychází skutečná délka kanalizace. 
Rozpočet je tedy uvádí do souladu skutečně provedeného oproti 
původnímu předpokladu dle PD. 
7) Jedná se o dorovnání úseku skalního vrtání. U ZL09 byl legalizován 
předpoklad 60 bm, přičemž z geodetického zaměření vychází skutečná 
délka, která je promítnuta v předloženém rozpočtu. 
8) Po geodetickém doměření skutečných délek byl zjištěn delší úsek 
skalního vrtání mezi Š16-Š18 na stoce A. Tento úsek byl v rámci 
změnového listu proveden, jako skalní mikrotunelování speciální 
technologií. Opět se jedná o narovnání provedeného versus 
předpokládaná délka. 
9) PD předpokládala značné množství náhradní výsadby, kterou 
majitelé jednotlivých pozemků, na kterých probíhala výstavba 
kanalizace vč. přípojek a vodovodu, nově nepožadovali. Jedná se o 
úsporu odpovídající počtu nevysázených stromů. 
10) Společnou snahou všech účastníků výstavby zejména z důvodu 
značných neočekávaných skutečností spojených s dokončením 
realizace dle původního záměru byly optimalizovány počty šachtic. V 
rámci konečného rozpočtu došlo k souhrnnému porovnání 
jednotlivých změnových listů oproti původnímu rozpočtu. Jedná se o 
nalezenou úsporu při zachování rozsahu kanalizačních stok. 
11) Provedení vnějších částí kanalizačních přípojek muselo být 
umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí, přičemž tyto se v 
mnoha případech značně lišily oproti zakreslení v PD, které poskytovali 
jednotlivý správci při projektování. Dochází k narovnání (doměření) 
skutečných délek. 
12) Při realizaci jedné ze dvou přípojek RD, dle PD označeno jako SO04 
byla zjištěna překážka, část ŽB propustku bránilo provedení dle 
předpokladu projektu. GDS projednal možnost spojení těchto přípojek 
a napojení 1 místem přímo do stávající kanalizační stoky. Provozovatel 
souhlasil pouze za předpokladu doplnění 1 revizní šachty. 
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
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pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku: V návaznosti na různorodost a vyvstalé skutečnosti se jedná o 
odstavec 4 § 222 z důvodu požadavku majitelů, investora a 
optimálnějšího technického řešení. Jednotlivé limity uvedeny v 
rekapitulaci rozpočtu. 

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 

§ 222, odst. 4 2.419.813,84 Kč bez DPH 2.275.326,43 Kč bez DPH 

 
 
Celková cena díla v Kč bez DPH:  

  

Ve znění dodatku č. 9 181 574 526,69 

Změna ceny dle D10 – méněpráce  2 419 813,84 

Změna ceny dle D10 – vícepráce       2 275 326,43 

Ve znění dodatku č. 10 181 430 039,28 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně 
předmětu dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 85/2021, č. zhotovitele 
DZ 20010962/Ri ze dne 30.03.2021. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku 
rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto 
dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

3.6. Tento dodatek č. 10 ke smlouvě mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen 
Zastupitelstvem obce konaném dne 19. dubna 2023 pod číslem usnesení 95/6/6/23. 

 

 

IV. 

Přílohy dodatku 

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy: 

Příloha č. 1: –  Změnový list č. 10  

Příloha č. 1a: –  Příloha změnového listu č. 10 – Rozpočty jednotlivých změn a souhrnný 

rozpočet pro ZL010 

Příloha č. 1b: –  Příloha změnového listu č. 10 – Technické zprávy a výkresy jednotlivých revizí 

(situace a bližší výřezy) 

Příloha č. 1c: –  Příloha změnového listu č. 10 – Fotodokumentace z provádění (výběr) 

Příloha č. 1e: –  Příloha změnového listu č. 10 – Rekapitulace změn I. 
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V Těrlicku dne  ……………………….    V Praze  dne:  ………………….. 

 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

Ing. David Biegun Ing. Václav Apolín 

Starosta obce       ředitel divize 1, Metrostav a.s. 

                                                                                                     na základě plné moci 

za objednatele       za zhotovitele 
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