

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

## „Oprava sociálního zařízení kabin na hřišti ve Starém Smolivci“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: Obec Mladý Smolivec  
Sídlo: Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk  
Zastoupen: Eva Kubová, starostka  
IČO: 00256935  
DIČ: CZ00256935  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni za

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: Tomáš Pečenka  
Sídlo: Vrčeň 20, 335 41  
Kontaktní místo: Vrčeň 20, 335 41  
Zastoupen: Tomášem Pečenkou  
IČO: 46410155  
DIČ: CZ7203100663  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ... soudem, oddíl ..., vložka ....  
Bankovní spojení: KB

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zast

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.

#### Preambule

Tento dodatek smlouvy je uzavřen na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava sociálního zařízení kabin na hřišti ve Starém Smolivci**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem a na základě změn skutečností, které se vyskytly během provádění díla.

Dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo následovně:

IV.

#### Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem a je tímto dodatkem upravena o vícepráce a méněpráce za neprovedené práce.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	496192,35 Kč
DPH	104200,39 Kč
Cena včetně DPH	600392,74 Kč

K tomuto dodatku smlouvy jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažen tento dodatek smlouvy, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – soupis víceprací a méněprací

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

Tento dodatek smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na VZ zastupitelstva obce Mladý Smolivec, konaném dne 18. 7. 2022, pod čj. 6/22.

**TPS - Pečenka**

Kovovýroba a Stavební práce

za objednatele

za zhotovitele

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Starý Smolivec  
**Objekt:** Rekonstrukce sociálních zařízení  
**Rozpočet:** Nabídkový rozpočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>13 028,02</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 028,02 CZK
Základní DPH	21 %		2 735,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 15 763,90 CZK**

**TPS - Pečenka**  
 Kovovýroba • Stavební práce

10.6.2022



## Dodatek SOD

TPS	Starý Smolivec
	Rekonstrukce sociálních zařízení
	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>-6 170,00</b>
11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	-2,00000	1 000,00	-2 000,00
12	5533300420R	Zárubeň ocelová ZH 160/1970/700-800 L, P pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	-3,00000	1 390,00	-4 170,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-770,00</b>
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-2,20000	350,00	-770,00
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>6 208,00</b>
29	721213316R00	Žlab odtok.KLASIK,do prostoru,pro dlažbu,dl.1000mm	kus	-4,00000	6 148,00	-24 592,00
29		Žlab odtok.KLASIK,do prostoru,pro dlažbu,dl.650mm	kus	7,00000	4 400,00	30 800,00
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>-490,00</b>
30	722202221R00	Instalatérské práce - demontáž a montáž kanalizačních a vodovodních přípojek (odhadovaná cena)	celkem	1,00000	8 410,00	8 410,00
37	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00
40	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
42	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční + příslušenství standardní	kus	-6,00000	2 300,00	-13 800,00
42	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční + příslušenství standardní	kus	6,00000	300,00	1 800,00
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>2 300,00</b>
47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	500,00	500,00
48	61160102R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé kování	kus	2,00000	2 150,00	4 300,00
49	61162103R	Dveře vnitřní fóiované plné 1kř. 80x197 cm kování	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
<b>Vícepráce</b>						<b>11 950,02</b>
		Elektro montážní práce vč. 7ks zářivkových světel	ks	7,00000	1 342,86	9 400,02
		Osazení trubky pro ventilaci	bm	6,00000	150,00	900,00
		SDK strop	m2	3,00000	550,00	1 650,00

TPS - Pečenka

