

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 5310 06667

1. Objednatel:	Obec Těrlicko
se sídlem:	Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
IČ	00297666
DIČ:	CZ00297666
Zastoupená ve věcech smluvních:	Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Zastoupená ve věcech technických:	Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce Michal Kaminski, územní plánování, investice a doprava
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:	1721602399/0800

(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*Smluvní strana*“),

a

2. Zhotovitel	Strojírny a stavby Třinec, a.s.
se sídlem:	Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČ:	47674539
DIČ:	CZA7674539
zapsaná v OR vedeném	KS v Ostravě oddíl B, vložka 637
Zastoupená ve věcech smluvních:	Marian Czyž, MBA, předseda představenstva Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva Ing. Tomáš Škarka, člen představenstva
Zastoupená ve věcech technických:	Ing. Petr Váňa, Tomáš Gajdzica
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Ostrava
Číslo účtu:	117121033/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“ nebo „*Smluvní strana*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „*Smluvní strany*“)

se v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“), dohodly na změně smlouvy o dílo na akci:

„Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2022“, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. V oddíle II Předmět smlouvy a provedení díla se v bodě 1. a 2. mění rozsah díla dle skutečně provedených prací, které jsou specifikované nabídkovým položkovým rozpočtem, který je v příloze č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V oddíle V. Cena díla se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím, a to takto:

Vícepráce bez DPH	930 336,00 Kč
Cena díla dle SoD	4 200 320,83 Kč
Cena celkem bez DPH	5 130 656,83 Kč
DPH 21 %	1 077 437,93 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 208 094,76 Kč

II.

OSTATNÍ USTANOVENÍ


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce Těrlicko dne 13.9.2022, pod č. usnesení 7783/6/65/22.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Těrlicku, dne
Za Objednatele:


Mgr. Bc. Martin Polásek
starosta Obce Těrlicko

V Třinci dne 12. 8. 2022
Za Zhotovitele:


Marian Czyž, MBA
předseda představenstva


Ing. Roman Lysek
místopředseda představenstva



**STROJÍRNY A STAVBY
TŘINEC, a.s.**

Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec

-27-

R

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22V064 Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku 2022**

Objekt: **1 Oprava místních komunikací**

Rozpočet: **2 Dopočet skutečně provedených prací**

Objednatel: **Obec Těrlicko IČO: 00297666**
Májová 474/16 DIČ: CZ00297666
73542 Těrlicko-Horní Těrlicko

Zhotovitel: **Strojírny a stavby Třinec, a.s. IČO: 47674539**
Průmyslová 1038 DIČ: CZ47674539
73965 Třinec-Staré Město

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	930 336,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	930 336,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 930 336,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 930 336,00 CZK

v _____ dne

Marian CZYŽ, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman LYSEK
místopředseda představenstva

Za zhotovitele

Za objednatele



STROJÍRNY A STAVBY
TŘINEC, a.s.
 Průmyslová 1038, Staré Město,
 739 61 Třinec

-27-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1-1	Úsek 1 - ul.Slezská parc.č.1075/1	HSV			100 880,00	11
1-2	Úsek 2 - ul.Kosmonautů parc.č.882/1	HSV			125 324,00	13
1-3	Úsek 3 - ul.U Památníku parc.č.1278/1	HSV			368 900,00	40
1-4	Úsek 4 - ul.Vyhlídková parc.č.795/1	HSV			-12 804,00	-1
1-5	Úsek 5 - ul.Polní parc.č.1077/1	HSV			110 580,00	12
1-6	Úsek 6 - ul.Hlavní parc.č.1121/1	HSV			237 456,00	26
Cena celkem					930 336,00	100

Položkový rozpočet

S:	22V064	Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku 2022
O:	1	Oprava místních komunikací
R:	2	Dopočet skutečně provedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1-1		Úsek 1 - ul.Slezská parc.č.1075/1				100 880,00
1	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+ tl.5 cm	m2	260,00000	388,00	100 880,00
		1060-800		260,00000		
Díl: 1-2		Úsek 2 - ul.Kosmonautů parc.č.882/1				125 324,00
2	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+ tl.5 cm	m2	323,00000	388,00	125 324,00
		1423-1100		323,00000		
Díl: 1-3		Úsek 3 - ul.U Památníku parc.č.1278/1				368 900,00
3	577131211	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, tl. 4 cm	m2	447,00000	358,00	160 026,00
		997-550		447,00000		
4	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, tl. 4 cm	m2	577,00000	362,00	208 874,00
		1127-550		577,00000		
Díl: 1-4		Úsek 4 - ul.Vyhlídková parc.č.795/1				-12 804,00
5	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+ tl.5 cm	m2	-33,00000	388,00	-12 804,00
		667-700		-33,00000		
Díl: 1-5		Úsek 5 - ul.Polní parc.č.1077/1				110 580,00
6	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+ tl.5 cm	m2	285,00000	388,00	110 580,00
		1985-1700		285,00000		
Díl: 1-6		Úsek 6 - ul.Hlavní parc.č.1121/1				237 456,00
7	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+ tl.5 cm	m2	612,00000	388,00	237 456,00
		1912-1300		612,00000		