

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Radkovice u Hrotovic
Sídlo: Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Zastoupen: Ing. Milan Hlouch, starosta
IČO: 00290297
DIČ: CZ00290297

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Hlouch, starosta
- ve věcech technických: SVOBO MB stav, s.r.o., Moravské Budějovice, IČO: 02869781
- koordinátor BOZP: Ing. Vítězslav Průša, IČO: 12151289

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: TOMIreko, s.r.o.
Sídlo: Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 67401
Kontaktní místo: Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 67401
Zastoupen: MILAN ŠŤASTNÝ, jednatel
Ing. TOMÁŠ KLINER, jednatel
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, jednatelé společnosti
- ve věcech technických: Martin Zedníček, ředitel společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“.



I. Preamble

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 30. 7. 2021 (dále jen „**Smlouva**“) a v souladu s dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 28. 12. 2021.
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Národního programu životního prostředí, Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí s názvem projektu: „**Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic**“, registrační číslo projektu: 1190400151 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava čl. III. odst. 3. 1. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení díla.

Termín ukončení díla se prodlužuje do 31. 8. 2023, a to z důvodu nemožnosti opravy povrchů krajských komunikací – nejprve bude nutno provést rozvody elektro (realizuje E.ON) a teprve po nich lze dokončit povrchovou úpravu krajských komunikací.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Radkovicích u Hrotovic dne

V Třebíči dne

.....
Ing. Milan Hlouch

starosta

za objednatele

.....
Ing. Tomáš Kliner

jednatel

za zhotovitele