

Změna 08

neuznatelné náklady

Změnový list ZL8 – změna přípojka NN ČOV

Akce:

„Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“

Předkladatel – zhotovitel:

TOMireko,s.r.o.

Karlovo nám.48

674 01 Třebíč

Datum: 6.6. 2022

Zpracoval: ing. Josef Dvořák


TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

1. Úvod, zdůvodnění

Na základě požadavku EGD v průběhu realizace byla doplněna 1x pojistková skříň, která nebyla v původní PD

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD

2.2. Nové řešení

Byla doplněna 1x pojistková skříň, dle požadavku EGD

2.3. Cenové porovnání

Jedná se pouze o finanční doplnění ceny za pojistkovou skříň a doplňující práce. Změna se neprojeví na kvalitě díla ani na termínu dokončení. Cena díla se zvýší o 17.156,- Kč.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 6.6.2022

Podpis:



TOMI
TOMI s.r.o.
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 592 216, DIČ: CZ28359216

4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vítězslav Prusa

Datum:

Podpis:




4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
Objekt:	06	Přípojka NN
Rozpočet:	01	Vícepráce přípojka elektro k ČOV - ZL8

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	IČO: 00290297 DIČ:
---	-----------------------

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			17 156,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 156,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 156,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 602,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 20 758,76 CZK

v

radkovic

dne

17.2. 2023


 Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč
 IČ: 28359216 DIČ: CZ28359216
 Za zhotovitele

OBEC RADKOVICE
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13
 IČ: 00290297 tel.: 568 864 427
 č. ústř.: 6229711/0100 ①
 e-mail: ou.radkovice@seznam.cz
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			17 156,00	100,0
Cena celkem					17 156,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	06	Přípojka NN
R:	01	Vícepráce přípojka elektro k ČOV - ZL8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				17 156,00
1	M21/1	Pojistková skříň PN 1	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00
2	M21/2	Poj. výkonová 80A/PN/1	ks	3,00000	152,00	456,00
3	M21/3	Předrátování ELP PER + asistence	soub	1,00000	5 450,00	5 450,00