

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO Označené jako ZŠ a MŠ Hradiště

*(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami:*

Objednatel:

Obec Těrlicko
Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
IČ: 297666
DIČ: CZ00297666
Tel.: 556 205 755
E-mail: ou@terlicko.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Jozef Ďurovič
Na Nábřeží 14/23, 736 01 Havířov
IČ: 09401911
DIČ: CZ684066619
Tel.: +420 733 115 329
E-mail: durovicjozef@post.sk
Bankovní spojení: 235769279/0600

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo označené jako ZŠ a MŠ Hradiště ze dne 30.09.2022 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 16.2.2023 na havárii budovy ZŠ a MŠ Hradiště na adrese Těrlicko 147, 735 42 Těrlicko, kterým se upravuje oddíl IV Cena díla a platební podmínky a oddíl XII Změna smlouvy.

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu bodu IV. Smlouvy o dílo (SOD). Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1: Elektro_Svítidla_vypínače_a_zasuvky_Škola_Hradiště

ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

- 1) Na základě Přílohy č. 1 Elektro_Svítidla_vypínače_a_zasuvky_Škola_Hradiště po vzájemné dohodě obou smluvních stran dochází ke zvýšení ceny díla oproti původnímu položkovému rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy označené jako ZŠ a MŠ Hradiště ze dne 30.09.2022 a Dodatku č. 1 zde dne 16.2.2023)

Zvýšení celkové ceny díla o **32 000 Kč bez DPH.**

Zvýšení celkové ceny díla o **38 720 Kč s DPH.**

- 2) Celkové zvýšení ceny je pouze orientační na základě výše zmíněných položkových rozpočtů, čehož jsou si obě strany vědomy a souhlasí tedy se skutečností, že zvýšená cena není pevná, jelikož jako podklad k nacenění nesloužila projektová dokumentace, ale jedná se o havárii, kdy podkladem slouží pouze viditelné okolnosti a jejich rozsah může být odlišný od původního nacenění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává Smlouva o dílo označená jako ZŠ a MŠ Hradiště ze dne 30.09.2022 a Dodatek č. 1 ze dne 16.2.2023 na havárii budovy ZŠ a MŠ Hradiště na adrese Těrlicko 147, 735 42 Těrlicko v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou obce Těrlicko dne 11.4.2023 usnesením č. 190/7/13/23

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 1 M Elektro_Svítidla_vypínače_a_zasuvky_Škola_Hradiště

V Těrlicku dne:

21.4.2023

Objednatel:



[Handwritten signature]

Zhotovitel:

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svítlidla ,vypínače a zasuvky - Škola Hradiště

KSO:

Místo: Těrlicko

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Těrlicko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 000,00	21,00%	6 720,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 720,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svítlidla ,vypínače a zasuvky - Škola Hradiště

Místo: Těrlicko

Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel: Obec Těrlicko

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svítlidla ,vypínače a zásuvky - Škola Hradiště

Místo: Těrlicko

Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel: Obec Těrlicko

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 32 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 000,00

1	M	34818210	svítidlo interiérové 12w	kus	8,000	1 967,00	15 736,00
2	M	34825100.1	svítidlo interiérové 24w	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
3	M	34825100.2	svítidlo interiérové 120*30 Emergency	kus	2,000	1 876,00	3 752,00
4	M	34825100.3	svítidlo interiérové 120*30	kus	2,000	1 945,00	3 890,00
5	M	34555238.1	zásuvka zápusťná	kus	10,000	191,00	1 910,00
6	M	34539007.1	přístroj přepínače	kus	12,000	226,00	2 712,00