

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO ZE DNE 23.2.2023

na akci:

**„Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora  
Sídlo: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora  
Zastoupen: P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan  
IČO: 46403523  
DIČ: CZ46403523

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: P.ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.,

- ve věcech technických: Ing. Soňa Krejčová,  
Mgr. Gabriela Šulmanová,

na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: AKANT ART, v.o.s.  
Sídlo: Praha 9-Hloubětín, Celníční 238, PSČ 19800  
Kontaktní místo: Praha 9-Hloubětín, Celníční 238, PSČ 19800  
Zastoupen: Miroslav Hlava, společník (obchodní vedoucí)/Tomáš Hrdlička,  
obchodní vedoucí  
IČO: 25686763  
DIČ: CZ25686763

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 27994

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Miroslav Hlava
- ve věcech technických: Jiří Heral, Jiří Pešina

na straně druhé jako „zhotovitel“.

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.2.2023 na základě uskutečněného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky“ Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitel provést na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo včas, bez vad a úplně, a předat jej objednateli tak, jak je definováno v této smlouvě, a tomu odpovídající závazek objednatele, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí provedení veškerých stavebních, řemeslných a restaurátorských prací, odborných oprav a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy.

## II.

### ZMĚNA SMLOUVY

- 1) Předmětem dodatku je jmenné doplnění osob do kontrolního týmu objednatele, který je specifikovaný v čl. II odst. 2.10 Smlouvy.
- 2) Čl. II odst. 2.10 písm. b) nově zní:

Objednatel za účelem odborné koordinace a dohledu nad realizací díla po podpisu této smlouvy zřídí a sdělí oprávněné osobě zhotovitele ve věcech technických konkrétní počet, totožnost a kontakty členů jím zřízeného kontrolního týmu objednatele. V kontrolním týmu objednatele budou zastoupeny zejména níže uvedené osoby, resp. pracovní pozice, které budou objednatelem zplnomocněny s ohledem na jejich odbornost a charakter jejich činnosti k zastupování objednatele v příslušném rozsahu:

- Oprávněné osoby ve věcech technických: Ing. Soňa Krejčová, Mgr. Gabriela Šulmanová;
- Technický dozor stavby objednatele (dále jen „TDS“): Tomáš Krejčí;
- Odborný restaurátorský dozor: Akad. mal. Roman Ševčík;
- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): Ing. Jan Chaloupka.

## III.


### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců obou smluvních stran a dnem schválení Biskupstvem královéhradeckým.

4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kutné Hoře, dne 05-05-2023

V Praze, dne: 05-05-2023



P.ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.

arciděkan

za objednatele

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -  
ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA  
Jakubská 1  
284 01 KUTNÁ HORA



Miroslav Hlava

společník (obchodní vedoucí)

za zhotovitele

**AKANT ART, v.o.s.**  
Celníční 238, 198 00 Praha 9  
Tel.: 266 610 291  
IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763

Schvalovací doložka:

Tato smlouva byla schválena Biskupstvím královéhradeckým, IČ: 00445134, Velké 35/44, 500 01 Hradec Králové, pod č.j.: 4909/2023

V Hradci Králové dne 30.5.2023



Mons. Jan Vokál  
diecézní biskup