



# DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

na akci:

„Pořízení techniky pro jednotku SDH – dopravní automobil“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

### Kupující:

Název: **Obec Dukovany**  
Sídlo: 67556 Dukovany 99  
Zastoupen: Miroslav Kříšťál, starosta  
IČO: 00289329  
DIČ: CZ00289329  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1522403389/0800  
Kontaktní osoba: Miroslav Kříšťál  
Telefon: 724 187 450  
E-mail: [starosta@obecdukovany.cz](mailto:starosta@obecdukovany.cz)

na straně jedné jako „kupující“

**a**

### Prodávající:

Název/obchodní firma: **Auto Vinkler, s.r.o.**  
Sídlo: Hradištská 2454, 397 01 Písek  
Kontaktní místo: Hradištská 2454, 397 01 Písek  
Zastoupen: Bc. Štěpánka Smíšková - jednatelka  
IČO: 28083831  
DIČ: CZ28083831

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 16288.

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Smíšková  
Telefon:  
E-mail: [smiskova@autovinkler.cz](mailto:smiskova@autovinkler.cz)

na straně druhé jako „prodávající“

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke kupní smlouvě, která mezi nimi byla uzavřena dne 2. 9. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „**Pořízení techniky pro jednotku SDH – dopravní automobil**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu s názvem „**Dukovany – Dopravní automobil**“, identifikační číslo: 014D262002110 (dále jen jako „**projekt**“) spolufinancovaného z dotačního programu Ministerstva vnitra – 014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí, mezi kupujícím, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

## II. Odůvodnění uzavření dodatku a změna doby plnění

- 2.1 Při plnění Smlouvy dle čl. II Smlouvy došlo ke skutečnostem, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat. Zadavatel dne 21. 8. 2023 od prodávajícího obdržel „Žádost o prodloužení termínu dodání“. Dále prodávající předložil vyjádření výrobce dopravního automobilu – společnosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. s názvem „Globální zpoždění výroby vozů z důvodu celosvětového nedostatku polovodičových čipů způsobeného pandemií COVID-19“ ze dne 16. 6. 2023 a Memorandum s názvem „Stanovisko k důsledkům globálního nedostatku čipů v automobilovém průmyslu v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19 na možnosti klienta dodávat osobní a užitkové vozy“ z 28. 11. 2022, jehož autory jsou Glatzová & Co., s.r.o., Mgr. Ing. Jindřich Jelínek, Mgr. Tomáš Kessler. V uvedených dokumentech prodávající a výrobce dopravního automobilu popisují současnou situaci, která panuje na trhu s dopravními automobily.
- 2.2 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.
- 2.3 Doba plnění dle čl. III Smlouvy se v důsledku okolností v Dodatku a jeho přílohách upravuje následovně:
  - ii. **ukončení plnění smlouvy do 31. 3. 2024**

## III. Ostatní ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. Smlouvu je též možné podepsat elektronicky uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání Rady obce Dukovany č.13/10 ze dne 21.8.2023
- 3.6 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
  - 3.6.1 Příloha č. 1 – Dokumentace k prodloužení termínu realizace

V Dukovanech dne 29.8.2023

V Písku dne 29.08.2023

.....  
**Miroslav Křížtál**

starosta

za kupujících

.....  
**Bc. Štěpánka Smíšková**

**jednatelka**

za prodávajících