

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 06/2023
uzavřená dle nového Občanského zákoníku na stavbu

„ Stavební opravy kapličky sv. Anny v Lovčičkách „

mezi :

Objednatelem : Obec Lovčičky

Se sídlem : Lovčičky 148

Zastoupený : Mgr. Martinem Bartošem, starostou obce
a Pavlem Panáčkem, místostarostou obce
a doc. Ing. Václavem Pouchlým, Ph.D., předsedou finančního výboru

IČ : 00291994

DIČ : CZ00291994

Č. účtu :

Telefon

Dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitelem : FCS, s.r.o.

Se sídlem Nádražní 90, 691 72 Klobouky u Brna

Zastoupeným Alenou Charvátovou- jednatelkou firmy

IČ 60744243

DIČ CZ 60744243

Bank.spojení

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Alena Charvátová
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Alena Charvátová
Společnost je zapsána v OR u KS v Brně odd. C, vložka 18624

Dále jen zhotovitel – na straně druhé

I. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku č.1 smlouvy je změna ustanovení **článku III. Doba plnění a článku IV. Cena díla**

- prodloužení lhůty provedení stavby, **článek III. doba plnění a mění se takto:**
Dokončení díla: 07/2024

a

- změna článku **IV. Cena díla** takto:

| | | |
|-------------------|---------------------|-----------|
| Cena díla bez DPH | 281 658,60,- | Kč |
| DPH 21% | 59.148,31,- | Kč |
| Cena s DPH | 340.806,91,- | Kč |

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti bez omezení



Mgr. Martin Bartoš, starosta obce



Pavel Panáček, místostarosta obce



doc. Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., předseda finančního výboru



Alena Charvátová, jednatelka firmy

FCS, s.r.o.
Nádražní 90
72 KLOBOUKY u BRNA
DIČ: CZ60744243
Tel.: 519 419 148