

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO č.

*o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.*

I. Smluvní strany

Objednatel :	Obec Radkovice u Hrotovic 675 59 Radkovice u Hrotovic 13
Statutární zástupce	Ing. Milan Hlouch, starosta obce
Zástupce ve věcech technických	JUDr. Emil Zvěřina, zmocněnec
IČO :	00290297
DIČ	
Bankovní spojení	
Telefon :	
E-mail :	
Zhotovitel	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9
Statutární zástupce	Ing. Tomáš Kliner
IČO:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
Zápis v OR	KS Brno, oddíl C, vložka
Tel:	
E-mail	

Preambule :

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění staveb.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:

**„Osazení obrubníků, dešťových vpustí a zřízení
zastávek, kú. Radkovice u Hrotovic“**

dle prováděcí projektové dokumentace, položkového rozpočtu a zadávací dokumentace.
Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

III. Cena prací

Beze změny

IV. Doba plnění

1. Zahájení stavebních prací : 13. 6. 2023

Ukončení stavebních prací dle SOD : 31. 8. 2023

Termín dokončení prací se prodlužuje do 30.6.2024 z důvodů překážek v realizaci díla
– provedení přeložek Cetin, rozvodů EgD a VO, další požadované práce

2. – 3. Beze změny

V. – XIV. beze změny

V Radkovicích u Hrotovic 29. 12. 2023

.....
[Redacted Signature]
.....
[Redacted Email]

za objednatele

[Redacted Signature]

za zhotovitele