

Veselské služby s.r.o.
Mgr. Miroslav Chlistovský
Malé náměstí 13/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

Ve Veselí nad Lužnicí 20.11.2023

Registrační číslo žádosti o dotaci: 7221400063

Žádost o dodatek č. 1

Tímto Vás žádám o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 20230522 ze dne 05.10.2023. Dodatek č. 1 řeší technické doporučení zhotovitele a navýšení smluvní celkové sumy o 104.560,-Kč + DPH.

Akce: „Fotovoltaika pro objekt SD Veselí nad Lužnicí“

**- „FVE sběrný dvůr“ na parc. č. 3415/15, 3415/28, 3415/32 a 3415/214;
k. ú. Veselí nad Lužnicí**

Investor: Veselské služby s.r.o.
IČO: 260 42 011
Malé náměstí 13/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Odůvodnění:

Na základě určení dodavatele vlastních fotovoltaických panelů 450 Wp pro zhotovitele proběhlo až před vlastní dodávkou z důvodu nestabilního trhu, doporučuje zhotovitel použití systémových prvků pro ukotvení vlastních panelů ke stávající střešní konstrukci a krytině. Zadávací dokumentace nespécifikuje přesný typ fotovoltaických panelů z důvodu veřejné zakázky a tak zhotovitel při nabídce nemohl zohlednit přesné výrobky v daný okamžik.

Dále zhotovitel doporučuje doplnit FVE bezpečnostními prvky, které PD neobsahuje, jelikož nebyly danou legislativou vyžadovány v daný čas tvorby PD. Zhotovitel však doporučuje toto zařízení instalovat, z důvodu zvýšení bezpečnosti nejen zaměstnanců ve sběrném dvoře, ale i občanů vyskytujících se v daném místě. Tyto bezpečnostní prvky plní svou funkci především při havárii atd.

Dále zhotovitel doporučuje zaměnit navržené dva fotovoltaické střídače (50kW + 30 kW) za jeden 80kW a to z důvodu nižší ceny a budoucí ekonomické náročnosti na údržbu a opravu dvou potencionálních zdrojů oprav místo jednoho zařízení.

Předem děkuji a s pozdravem se těším na další spolupráci.

ELEKTRO-LEGÁT spol. s r.o.
Milan Legát - jednatel
K Sedlečku 625/III, 392 01 Soběslav
IČO: 251 62 721

Příloha:
1) návrh dodatku č. 1

**ELEKTRO
LEGÁT spol. s r.o.**
392 01 Soběslav
tel: 381 822 970 Fax 381 522 026

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)

„Fotovoltaika pro objekt SD Veselí nad Lužnicí“




- „FVE sběrný dvůr“ na parc. č. 3415/15, 3415/28, 3415/32 a 3415/214;
k. ú. Veselí nad Lužnicí

Registrační číslo žádosti o dotaci: 7221400063




č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zpracovatele: 20230522


Objednatel

Název/obchodní firma: **Veselské služby s.r.o.**
Sídlo: Malé náměstí 13/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Zastoupený: Mgr. Miroslav Chlistovský, jednatel
IČO: 26042011
DIČ: CZ26042011
Telefon, email: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

Název/obchodní firma: **ELEKTRO-LEGÁT spol. s r.o.**
Sídlo: K Sedlečku 626/III, 392 01 Soběslav
Zastoupený: Milan Legát - jednatel
IČO: 25162721
DIČ: CZ25162721
Telefon, email: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen **zpracovatel PD**)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

za objednatele: Mgr. Miroslav Chlistovský, 
za zhotovitele: Milan Legát - jednatel, tel. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za objednatele: Mgr. Miroslav Chlistovský, 
za zhotovitele: Milan Legát - jednatel, tel. 

I. Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen SoD) oproti znění stanoveném v SoD na zhotovení díla v rámci akce s názvem: „FVE sběrný dvůr“ na parc. č. 3415/15, 3415/28, 3415/32 a 3415/214; k. ú. Veselí nad Lužnicí (dále také jen *zakázka*), která byla uzavřena 05.10.2023.

1. Předmětem dodatku je akceptace technického doporučení zhotovitele a celkové částky za dílo k akci „FVE sběrný dvůr“ na parc. č. 3415/15, 3415/28, 3415/32 a 3415/214; k. ú. Veselí nad Lužnicí a to především z důvodu doplnění bezpečnostních prvků FVE a použití systémových prvků FVE. Spočívající v realizaci víceprací a méněprací blíže specifikovaných ve změnovém listě č. 1., Tato změna je v souladu s ustanovením zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jmenovitě § 222., odst., 4.

II. Předmět dodatku

1. Text Článku III – *Cena za dílo a fakturace, bod 2* se mění a po změně zní:

Celková nabídková cena:

Cena bez DPH	1.546.679,-Kč
DPH v Kč	324.802,59,-Kč
Cena včetně DPH	1.871.481,59,-Kč

Původní cena zvýšena o 104.560 + DPH.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Pokud není tento dodatek opatřen elektronickým podpisem je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Ve Veselí nad Lužnicí 23.11.2023

Ve Veselí nad Lužnicí 23.11.2023

za objednavatele

za zhotovitele

Mgr. Miroslav Chlistovský, jednatel

Milan Legát - jednatel

VESELSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Malé náměstí 13/II (1)
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 26042011 DIČ: CZ26042011

EKTRO
LEGÁT s.r.o.
392 01 Soběslav
Tel.: 381 822 970 Fax: 381 522 026

PŘÍSTŘEŠEK VELKOOBJEJOVÝCH KONTEJNERŮ
PŘÍSTŘEŠEK SYPKOVÝCH HMOTI
FVE ROZPOČET

20.11.2023

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
							104 560,00
Součet bez DPH							104 560,00

Registrační číslo žádosti o dotaci: 7221400063

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1							
1. Elektroinstalace							104 560,00
Součet bez DPH							104 560,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
1	Solární generátor						
3	Fotovoltaický střídač, 50 kW SOLAX-Dražice	ks	-1	2 850,00	-2 850,00	80 165,00	-80 165,00
4	Fotovoltaický střídač, 30 kW SOLAX-Dražice	ks	-1	2 850,00	-2 850,00	56 198,00	-56 198,00
8	Nosný systém				0,00		0,00
9	Držák na střechu uchytení hliníkové lišty Keno-K13 držák do trapézu	ks	-78	98,80	-7 706,40	125,56	-9 793,68
10	Hliníkový profil 4400mm Keno-K01-4400	ks	-78	112,30	-8 759,40	810,14	-63 190,92
11	Hliníková spojka profilu Keno-K02 Long	ks	-78	53,00	-4 134,00	30,24	-2 358,72
12	Přichytka kraj/střed	ks	-28	39,30	-1 100,40	91,30	-2 556,40
13	Distanční deska	ks	-28	142,00	-3 976,00	226,00	-6 328,00
14	Krytka profilu	ks	-28	15,00	-420,00	23,30	-652,40
15	Držák do trapézu včetně šroubu	ks	-78	98,80	-7 706,40	125,56	-9 793,68
61	Fotovoltaický střídač, 80 kW In. Entity + AFCI - Dražice	ks	1	2 850,00	2 850,00	130 561,66	130 561,66
62	K-14 lichoběžníkový most	ks	185	98,80	18 278,00	98,40	18 204,00
63	EDPM páska bal 25	ks	10	112,30	1 123,00	143,45	1 434,50
64	K-06-35CZ držák krajní	ks	30	53,00	1 590,00	17,50	525,00
65	K-05-A CZ držák středový	ks	320	39,30	12 576,00	15,00	4 800,00
66	Vrut samorezný TEX 5,5 x 40 mm nerez	ks	2476	6,50	16 094,00	9,49	23 497,24
67	TIGO TS4-A-2F odpojovač pro 2 panely	ks	80	55,00	4 400,00	1 700,00	136 000,00
68	TIGO RSS Transmitter	ks	1	280,00	280,00	2 886,00	2 886,00
					0,00		0,00
	Mezisoučet				17 688,40		86 871,60
	Podružný materiál, PPV		0 %				0,00
	Celkem						104 560,00



Zpracovatel: ELEKTRO LEGÁT spol. s r.o.

392 91 Bobšev
Tel: 001 622 9701 Fax: 001 522 028