

**Dodatek č. 2**  
**k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu**  
dle ustanovení § 22, odst. 1, 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  
v platném znění

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Město Podivín  
Adresa: Masarykovo nám. 192/2  
Statutární zástupce: Ing. Martin Důbrava, starosta  
Ve věcných jednáních: Ing. Martin Důbrava, starosta  
Bankovní spojení: KB Břeclav, číslo účtu 1625651/0100  
IČ: 00283495  
DIČ: CZ00283495

Zhotovitel: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.  
Adresa: Čechyňská 363/19, Brno, PSČ 602 00  
Statutární zástupce: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel ústavu  
Ve věcných jednáních: PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.

Nadřízený orgán: Akademie věd České republiky, Národní třída 3, 111 42 Praha  
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Brno, Veverčí, č. účtu  
IČ: 68081758  
DIČ: CZ 68081758

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody na uzavření dodatku č. 2 (dále jen dodatek) k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu, která byla mezi nimi uzavřena dne 15.02.2024 (dále jen smlouva. Předmětem smlouvy je provedení **II. fáze záchranného archeologického výzkumu** (dále jen ZAV) na stavbě „**Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa**“ na pozemku p. č. 1070/1 v k.ú. Podivín (dále Místa plnění (staveniště)).

### III. POPIS ZMĚN

1. Tímto dodatkem smluvní strany, po vzájemné dohodě, mění první odstavec článku IV. uvedené smlouvy následovně:

Náklady za provedení výzkumu podle této smlouvy činí:

za každou celou odpracovanou hodinu zhotovitele, kterou vykonal v pozici

odborný pracovník (VŠ)	částka	590,-Kč/hod. + 21% DPH
pomocný pracovník	částka	290,-Kč/hod. + 21% DPH

Zlomky hodin budou zaokrouhlovány na ½ hodiny.

Maximální celková cena ZAV dle této smlouvy je 1.300.000 Kč bez DPH, která vychází z kvalifikovaného odhadu rozsahu prací při aktuálním poznání.

V případě, že se při výzkumu objeví neočekávané skutečnosti vyžadující delší čas pro výzkum, nebo bude vyčerpána výše uvedená odhadnutá maximální cena ZAV, budou tyto případné změny řešeny formou písemného dodatku k této dohodě.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou a lze ji měnit pouze písemnými dodatky oboustranně potvrzenými statutárními zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 40/2024 konané dne 05.06.2024 usnesením č. 40.6.

V Brně dne 10.06.2024

V Podivíně dne 10-06-2024

Zhotov

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.  
ředitel ústavu

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
AV ČR, BRNO, v.v.i.

Objednatel:

Ing. Martin Důbrava  
starosta

Masarykovo nám. 192/2  
691 45 Podivín  
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495