

Milníky realizace:

- 1) Termín předání a převzetí staveniště – do 5 dní od uzavření SoD
- 2) Termín zahájení prací – následující pracovní den po předání staveniště
- 3) Dokončení prací specifikovaných v SoD , které mají být zhotoveny do 30.11.2015
- 4) 1.3.2016 zahájení prací které jsou specifikované v SoD na rok 2016 tak, aby termín předání objektu a prací byl k 31.3.2016