

Dodatek č. 1

k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu dle ustanovení § 22, odst. 1, 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Podivín
Adresa:	Masarykovo nám. 192/2
Statutární zástupce:	Ing. Martin Důbrava, starosta
Ve věcných jednáních:	Ing. Martin Důbrava, starosta
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
IČ:	00283495
DIČ:	CZ00283495
Zhotovitel:	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Adresa:	Čechyňská 363/19, Brno, PSČ 602 00
Statutární zástupce:	Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel ústavu
Ve věcných jednáních:	PhDr. Marian Mazuch, Ph.D. (tel: [REDAKCE] mail: [REDAKCE])
Nadřízený orgán:	Akademie věd České republiky, Národní třída 3, 111 42 Praha
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
IČ:	68081758
DIČ:	CZ 68081758

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody na uzavření dodatku č. 1 (dále jen dodatek) k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu, která byla mezi nimi uzavřena dne 10.06.2024 (dále jen smlouva). Předmětem smlouvy je provedení **záchranného archeologického výzkumu** (dále jen ZAV) na stavbě „Podivín – výstavba požární zbrojnice“ na pozemku p. č. 886/3, 886/4, 883, 887 v 1 v k.ú. Podivín (dále Místa plnění (staveniště)).

III. POPIS ZMĚN

1. Tímto dodatkem smluvní strany, po vzájemné dohodě, mění první odstavec článku III. ČAS A PODMÍNKY PLNĚNÍ uvedené smlouvy následovně:

ZAV bude probíhat ode dne předání a převzetí místa plnění (staveniště); zahájení výzkumu je závislé na příznivých meteorologických podmínkách a jeho délka se bude odvíjet od množství a složitosti zkoumaných archeologických situací, termín ukončení ZAV nejpozději do 30.11.2024.

2. Tímto dodatkem smluvní strany, po vzájemné dohodě, mění odstavec č. 1 článku IV. CENA uvedené smlouvy následovně:

Náklady za provedení výzkumu podle této smlouvy činí:

za každou celou odpracovanou hodinu zhotovitele, kterou vykonal v pozici

odborný pracovník (VŠ)	částka	590,-Kč/hod. + 21% DPH
pomocný pracovník	částka	290,-Kč/hod. + 21% DPH

Zlomky hodin budou zaokrouhlovány na ½ hodiny.

Maximální celková cena ZAV dle této smlouvy je 1.300.000 Kč bez DPH, která vychází z kvalifikovaného odhadu rozsahu prací při aktuálním poznání.

V případě, že se při výzkumu objeví neočekávané skutečnosti vyžadující delší čas pro výzkum, nebo bude vyčerpána výše uvedená odhadnutá maximální cena ZAV, budou tyto případné změny řešeny formou písemného dodatku k této dohodě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou a lze ji měnit pouze písemnými dodatky oboustranně potvrzenými statutárními zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 45/2024 konané dne 26.08.2024 usnesením č. 45.19.

V Brně dne 31-08-2024

Zhotovitel:

Mgr

V Podivíně dne 31-08-2024

Objednatel:

Ing. Martin J

starosta

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495