

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

na akci:

“Dodávka vstřikovacího lisu vč. manipulátoru”

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující:

Název: **Plastkon product s.r.o.**
Sídlo: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice
Zastoupen: Ing. Daniel Hama, BSc. (Hons) David Hama, jednatelé
IČO: 63321289
DIČ: CZ63321289
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 32863003/2700
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Ševčík
Telefon: +420 603 711 887
E-mail: jaroslav.sevcik@plastkon.cz

na straně jedné jako „kupující“

Prodávající:

Název/obchodní firma: **ENGEL CZ, s.r.o.**
Sídlo: Baarova 309/18, 140 00, Praha 4
Kontaktní místo: Baarova 309/18, 140 00, Praha 4
Zastoupen: Ing. Jan Vokál, jednatel
IČO: 45311510
DIČ: CZ45311510
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 8802.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: platby v CZK: 101 103 7751/5500, platby v EUR: 101 103 7700/5500
Kontaktní osoba: Ing. Andrej Černý, prodej
Telefon: +420 602 937 939
E-mail: andrej.cerny@engel.at

na straně druhé jako „prodávající“



TENDERA

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke kupní smlouvě, která mezi nimi byla uzavřena dne 10. 7. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka vstřikovacího lisu vč. manipulátoru**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení podle ust. § 56 a násl. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**ZZVZ**“) a dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle Pravidel nebo Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Pravidla**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, program Úspora energie, výzva I, v rámci projektu s názvem „**Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Plastkon product s.r.o. – 3. projekt**“, registrační číslo projektu CZ.01.04.01/01/22_006/0002217 (dále jen jako „**projekt**“), mezi kupujícím, jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Smluvní strany se vzhledem k povodním v místě plnění, které nastaly od 14. 9. 2024 a odstraňování jejichž následků nadále probíhá, dohodli na změně termínu dodání zařízení a poskytnutí souvisejícího plnění. Ze strany kupujícího není v důsledku poškození výrobního areálu (místa plnění zakázky) zajištěna připravenost místa plnění pro umístění, montáž a uvedení zařízení do plného provozu. K výrobnímu areálu jsou nepřístupné příjezdové cesty pro těžkou nákladní dopravu. Výrobní areál kupujícího je poničen nánosy bahna, jsou zničené výrobní haly a areál není napojen na elektrickou energii (fotodokumentace archivována). Proávající je připraven zařízení dodat na místo plnění, ale za současných podmínek ve výrobním areálu kupujícího není možné a akceptovatelné ze strany kupujícího dodání tohoto zařízení, jeho montáž a uvedení do provozu do původního termínu 31. 10. 2024. Ze strany kupujícího musí nejprve dojít k likvidaci následků povodní a přípravě prostorů pro umístění nového zařízení.
- 2.2 Jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Článek III. odst. 3.1 Smlouvy se vzhledem ke vzniklé situaci na straně kupujícího nahrazuje následujícím zněním:
- 3.1. Proávající je povinen odevzdat zařízení kupujícímu a provést všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v termínech:
- i. **zahájení plnění smlouvy** den následující po podpisu této smlouvy
 - ii. **dodání zařízení a poskytnutí souvisejícího plnění:**
 - kupující na základě připravenosti s umístěním zařízení na místo plnění vyzve prodávajícího k dodání zařízení a poskytnutí souvisejícího plnění,
 - dodavatel do 4 týdnů od výzvy kupujícího dodá zařízení a poskytne související plnění.

III.

Ostatní ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Mikulovicích dne:

V Praze dne:

.....

Ing. Daniel Hama

jednatel

za kupujícího

.....

Ing. Jan Vokál

jednatel

za prodávajícího