



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/03

OCELOVÁ HALA – SKLAD – NOVOSTAVBA – ŽINKOVY – pozemek par.č. 740/3 a pozemek par.č. 740/7 – vše v k.ú. Žinkovy

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Městys Žinkovy
Sídlem: Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy
zastoupený: Josefem Karhanem, starostou
IČO : 00257508
DIČ : CZ00257508
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních a technických: Josef Karhan
starosta@zinkovy.cz; tel.: +420 603 195 068
Banka : Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 725636399/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Gametall a.s.
sídlem Průmyslová 628, 373 81 Kamenný Újezd
zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 2193
zastoupený: Ing. Jiřím Kačírkem, předsedou představenstva
IČO : 024 97 760
DIČ : CZ024 97 760
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech technických : Ondřej Vošta
vosta@gametall.cz, tel: + 420 603 532 504
ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Valent
valent@gametall.cz, tel. +420 603 233 179
Ing. Jiří Kačírek
kacirek@gametall.cz, tel. +420 730 150 111
Banka : MONETA Money Bank, a. s.
č. ú.: 1029637544/0600
(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel a objednatel se dohodli na následujícím dodatku smlouvy, který mění celkovou cenu díla:

1/ na severozápadní a severovýchodní stěně objektu budou posunuty spodní paždíky pro uchycení opláštění o 250 mm výše z důvodu změny výšky horní hrany soklového zdiva.

2/ na jihozápadní a části severovýchodní stěny bude spodní hrana opláštění posunuta o 800 mm níže než je uvedeno v projektu stavby. Důvodem je rovněž změna výšky horní hrany soklového zdiva. Tím dochází k zvýšení výměry opláštění.

Celková cena za uvedené úpravy činí 28.550 Kč bez DPH, tj. 34.545,50 Kč vč. DPH (viz cenová nabídka víceprací na halu Žinkovy z 30.10.2024).

Tato částka bude přičtena ke konečné faktuře po předání díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Schváleno Zastupitelstvem městyse Žinkovy dne 30. 10. 2024 usnesením č. 185/2024.

V Žinkovech, dne 01.11.2024

V Kamenném Újezdě, dne 11. 11. 2024

Za objednatele:



Za zhotovitele:



CAVE ALL a.s.
Průmyslová 628
373 81 Kamenný Újezd
IČ: 02497760
DIČ: CZ02497760

Městys Žinkovy - Olga Kovářová

Komu: Městys Žinkovy - Olga Kovářová
Předmět: FW: Vícepráce hala Žinkovy

Dobrý den,

zasílám ocenění požadovaných víceprací na dodávce haly.


- 1/ výroba nových styčných plechů2.230,-
- 2/ montáž (navaření nových styčných plechů).....7.820,-
- 3/ doplnění paždíků, dodávka a montáž3.660,-
- 4/ doplnění stěnového opláštění, 19m214.840,-

XX

celkem28.550 Kč bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

S pozdravem
Ing. Petr Valent



GAMETALL a.s.

Průmyslová 628; Kamenný Újezd; 373 81
IČ: 02497760; DIČ: CZ02497760
T: +420 603 233 179
E-MAIL: valent@gametall.cz

WEB: www.gametall.cz
www.montovane-haly.com

