

## VYJÁDŘENÍ TDS K HARMONOGRAMU VÝSTAVBY PRO ÚČELY DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO

**Stavba:** „ZŠ HUSOVA I. - II. STUPEŇ A SPOJOVACÍ CHODBA, CHODOV“

**Smlouva o dílo:** ze dne 20.06.2024

**Investor:** 3. základní škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace  
Nejdecká 254, 357 35 Chodov

**Zhotovitel:** 3xN spol. s r.o., Sídlo: Rosnická 198, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary

IČO: 25215078 DIČ: CZ25215078

**Datum předání staveniště:** 21.06.2024

**Termín dokončení dle SOD:** do 05.12.2024

**Nově požadovaný prodloužení termínu:** 24.04.2025

**Popis a zdůvodnění změny termínu:** TDS bude dbát na dodržení technologických postupů a zajištění 100% kvality provedení stavby a dodržení záruk zhotovitele dle smlouvy o dílo. Při některých betonážích může být použita přísada do betonu a beton ochráněn krycí vrstvou, ale stále je nutné dodržet tuhnutí betonu. Zhotovitel má v HMG uvažováno s dodržáním technologických postupů.

### **Závěr TDS:**

TDS souhlasí s HMG výstavby, který byl předložen.

V Sokolově dne 03.12.2024

**Radek Ježek**  
Stavební dozor a koordinátor BOZP  
Na Výhledech 902/3, 321 00 Plzeň Litice  
IČO: 04813651, DIČ: CZ8310302253  
tel.: 602 707 576

.....  
**Radek Ježek**