

Dodatek č.1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

k provedení stavby „Revitalizace centra obce Roztoky“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 1/24/095

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Obec Roztoky

Roztoky 128,

270 23 Křivoklát

zastoupena starostou: **Mgr. Tomášem Vostatkem**

IČO : 00639966

DIČ : neplátce DPH

(dále jen "objednatel")

a

Froněk, spol.s r.o.

IČ: 47534630

DIČ: CZ47534630

Tel.:313 517 276

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 158187039/0300

Zastoupená: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě

Název stavby: **„Revitalizace centra obce Roztoky“**

Místo stavby: pozemek st. p. 627 v k.ú. Roztoky u Křivokláta ve vlastnictví Obce Roztoky.

Projektová dokumentace stavby: „Revitalizace centra obce Roztoky“ zhotovená společností
Atelier Kprojekt, s.r.o., Ing. Libor Křížák, Tyršova 158, 269 01 Rakovník, IČO: 02319403

.

1.

Dodatkem č. 1 dochází k úpravě článku III. této smlouvy o dílo, který celý nově zní:

III.

D O B A P L N Ě N Í

1. Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení, klimatických podmínkách. Předpokládaný termín ukončení realizace zakázky je 31.05.2025 včetně dodání dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu:

1. předpokládaný termín zahájení prací je 1.9. 2024.

2. Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje max. do 31.05. 2025.

2. Termín dokončení díla může být prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo z důvodů způsobených na straně objednatele, z důvodů rozhodnutí orgánu státní správy, znemožnění přístupu ke stavbě a dále o dny, kdy nebude moci být realizováno dílo z důvodů vyšší moci.

2.

Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 3 strany a je vyhotoven ve 4 výtiscích stejné platnosti, z nichž po dvou vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. V případě, že je smlouva vyhotovena v elektronické podobě obě její strany obdrží její elektronický originál

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Roztokách, dne

V Rakovníku, dne

.....
Mgr. Tomáš Vostatek
starosta obce

.....
Ing. Kamil Hrbek
prokurista