

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17. 12. 2024

TENTO DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO (tento "Dodatek") byl uzavřen dne [27.3.2025 rozhodnutím zastupitelstva obce ze zasedání dne 26.3.2025, usnesením číslo 18]

### MEZI:

- (1) Obcí **Lovčičky**, se sídlem Lovčičky 148, 683 54 Lovčičky, IČ: 00291994 (dále také jen "**Objednatel**"), zastoupená **Mgr. Martinem Bartošem, MBA.**, starostou; a
- (2) **LACÍK s.r.o.**, se sídlem Lovčičky 304, 683 54 Lovčičky, IČ: 26959895 (dále také jen "**Zhotovitel**"), zastoupená **Davidem Lacíkem**, jednatelem,

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako "**Strany**", samostatně též jako "**Strana**".)

### VZHLEDEM K TOMU ŽE:

- 1.1 Strany uzavřely dne 17. 12. 2024 smlouvu o dílo (dále také jen "**Smlouva**"), jejímž předmětem bylo provedení demolice budovy sokolovny v Lovčičkách umístěné na parcele číslo 113.
- 1.2 Článek označený ve Smlouvě jako článek "V. Doba plnění" zavazoval Zhotovitele provést řádně celé dílo (jak je tento pojem dále definován ve Smlouvě) do března roku 2025 od převzetí staveniště.
- 1.3 Strany mají zájem změnit dobu plnění a doplnit a blíže specifikovat povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy vyplývající.

### 2. BYLY DOHODNUTY NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY:

- 2.1 Znění odstavce č. 1., článku č. V. (Doba plnění), Smlouvy se mění takto:

*„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést nejpozději do 30. 6. 2025.“*

- 2.2 Znění odstavce 11. článku X. (Podmínky provádění díla), Smlouvy se mění takto:

*„Zhotovitel se zavazuje zachovávat v místě realizace čistotu a pořádek, a to v souladu s právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a v souladu s vydaným závazným stanoviskem Městského Úřadu Slavkov. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob v místě plnění, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo místo realizace. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. Za Objednatele bude funkci BOZP vykonávat BOZP STAVBY s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, Brno, PSČ 619 00.“*

- 2.3 Do článku č. X. (Podmínky provádění díla), Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 13 v následujícím znění:

„Zhotovitel zajistí zřetelné označení prostoru staveniště a zabránění vstupu nepovolaným osobám. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví všech osob v prostoru staveniště, a především také za dodržování pravidel BOZP a PO.“

### 3. ODDĚLITELNOST

- 3.1 Tento Dodatek se momentem jeho účinnosti stává neoddělitelnou součástí Smlouvy. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení tohoto Dodatku, ani Smlouvy, k níž je Dodatek sjednáván. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

### 4. POČET VYHOTOVENÍ

Tento Dodatek je uzavírán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

### 5. ZMĚNY A DODATKY

Smlouvu, včetně změn provedených tímto Dodatkem, je nadále možno měnit a doplňovat, a to pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. Změny Smlouvy v jiné, než písemné formě jsou vyloučeny.

### 6. PLATNOST A ÚČINNOST


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou, popřípadě okamžikem zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv (je-li jeho takové zveřejnění vyžadováno právním předpisem).

**NA DŮKAZ ČEHOŽ** připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně:

**Obec Lovčičky (Obhledatel)**

Podpis: 

Zástupce: Mgr. Martin Bartoš, MBA., starosta

Datum: [31.03.2025] 

**OBEC LOVČIČKY**

PSČ: 683 54

IČ: 00291994

**LACÍK s.r.o., (Zhotovitel)**

Podpis: 

Zástupce: David Lacík, jednatel

Datum: [31.03.2025] 