

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE
31.3.2025**

Identifikační údaje zadavatele

Charita Uherské Hradiště

Sídlo: Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 44018886

DIČ: CZ44018886 Právnícká osoba

Účet: 1044929/0300

Zastoupen: Ing. Jiří Jakeš

Profil zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1479.html

Elektronický nástroj: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1479.html

Název veřejné zakázky: „Pobytová odlehčovací služba Velehrad“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

V zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo zadavatel uvádí nejzazší datum pro ukončení realizace 30.11.2025. Za předpokladu, že dojde k předání staveniště k 1.6.2025 je na realizaci pouhých 6 měsíců. Domníváme se, že toto kritérium je diskriminační, omezuje tak účast dodavatelů v zadávacím řízení a z hlediska realizace je doba v rozporu s technologickými postupy, jež neumožňují za tak krátkou dobu stavbu dokončit.

Stanovení nevhodných nebo diskriminačních kritérií je v rozporu se ZZVZ.

Žádáme zadavatele nápravu tohoto diskriminačního kritéria.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel žádá o spolufinancování celého projektu MPSV Výzvy č. 31_22_044 Národní plán obnovy Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče.

Zadavatel je povinen dodržet stanovená pravidla poskytovatele dotace, včetně data nejzazšího pro ukončení fyzické realizace investiční akce, t.j. 31.12. 2025. zadavatel stanovil lhůtu pro ukončení realizace 30.11.2025, jelikož k tomuto datu musí být podepsán předvádí protokol a rovněž musí být uhrazeny veškeré způsobilé výdaje.

Navíc k tomuto datu bude nutné předložit kolaudační souhlas. Pokud nebude kolaudační souhlas k dispozici, bude nutné doložit alespoň rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.

Pokud by nedošlo k předání stavby k nejzazšímu možnému termínu a tím by nedošlo k naplnění indikátorů projektu, hrozila by až 100% sankce.

S pozdravem

.....
Ing. Jiří Jakeš

Charita Uherské Hradiště