

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 01/2025 ze dne 13. 1. 2025

Objednatel: Městys Štěpánov nad Svratkou
Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63
Zastoupený starostkou: PaedDr. Šárkou Kuncíkovou
IČ: 00295558
DIČ: CZ00295558
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1622075319/0800

Zhotovitel: Petr Němeček
Štěpánov nad Svratkou 112, 592 63
IČ: 74656104
DIČ: CZ 8707145315
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 218329511/0600

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo č. 01/2025 v bodě:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu plnění VZ specifikovaného v zadávacích podmínkách, zejména pak výkazu výměr a dále dle Technické zprávy, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce související s akcí: „**Výměna střešní krytiny ZŠ Štěpánov n. S.**“, který je dotován z Programu obnovy venkova Vysočiny 2025.
Popis díla je blíže specifikován v textové i výkresové části Technické zprávy.

Podrobný rozsah prací a použitých materiálů je popsán v cenové nabídce.

*Na základě požadavku investora byla nově namontována soustava hromosvodů, která nebyla součástí rozpočtu, zhotovitelem byla předložena Radě městyse Štěpánov nad Svratkou dne 21. 5. 2025 cenová nabídka na montáž hromosvodového vedení **ve výši 61 230 Kč bez DPH**, která byla schválena Usnesením č. RM 49/21052025.*

*Na základě požadavku investora byl doplněn a vyměněn prkenný záklop, který nebyl součástí rozpočtu, **ve výši 16 810 Kč bez DPH**, dále byly doměřeny náklady za práci v položce rozpočtu č. 8 Montáž bednění na sraz, vyspravení plochy střechy dle skutečnosti **ve výši 12 150 Kč bez DPH**, nakonec byla naceněna výměna 1 ks poškozeného krovu za cenu /materiál+práce/ **1 500 Kč bez DPH**. Cenová nabídka těchto víceprací byla předložena Radě městyse Štěpánov nad Svratkou dne 28. 5. 2025 a schválena Usnesením č. RM 50/28052025.*

Celkový výčet prací je přílohou Dodatku č. 1 Sod č. 01/2025 ze dne 13. 1. 2025.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	1 291 156,- Kč
DPH 21 %	271 142,76 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 562 298,76 Kč

Přípočtem schválených cenových nabídek se cena díla nově stanovuje ve výši

Cena bez DPH	1 382 846,- Kč
DPH 21 %	290 397,66 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 673 243,66 Kč

Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v původním znění.

Ve Štěpánově nad Svratkou dne: 30. 5. 2025

Ve Štěpánově nad Svratkou dne: 30. 5. 2025



za objednatele:

ITYS

Štěpánov nad Svratkou
IČ: 00295558

PaedDr. Šárka Kunčíková, starostka



za zhotovitele:

Petr Němeček

Věc: DODATEK KE SMLOUVĚ Č. 01/2025

CELKOVÝ VÝČET PRACÍ
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY ZŠ ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU

Vícepráce:

* Doplnění a výměna prkenného záklopu:

Materiál dle CN 8 200 Kč/m³ – použito 2,05 m³ = 16 810 Kč (nebylo součástí rozpočtu)

Práce dle CN 150 Kč/m² – 82m² = 12 300 Kč, mínus 150 Kč v rozpočtu = 12 150 Kč

Celkem : 28 960 Kč

* Výměna krovu 1 kus, cena mat. + práce 1 500 Kč

* Montáž hromosvodu : Dle cenové nabídky = 61 230 Kč (nebylo součástí rozpočtu)

Vícepráce celkem : 91 690 Kč bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo : 1 291 156 Kč bez dph

vícepráce : 91 690 Kč bez dph

Celkem : 1 382 846 Kč bez dph

+ 21% DPH 290 397,66 Kč

Celkem s DPH 1 673 243,66 Kč

