



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je dílo: „Stavební úpravy místní komunikace v Měníku – spodní ulice“, ze dne 19. 2. 2025 (dále „smlouva o dílo“)



mezi smluvními stranami

Obec Měník

se sídlem: Měník 43, 503 64 Měník
IČO: 00269131
DIČ: není plátce DPH
Zastoupená: Bc. Alena Dvořáková, starostka
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

REKOM Nový Bydžov, a.s.

se sídlem: Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 25264737
DIČ: CZ25264737
zastoupená Pavlem Peřinou, ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1601
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na následujících vícepracích a méněpracích:

vícepráce v celkové výši 246 575,15 Kč bez DPH:

001 – přípravné, zemní a bourací práce	28 658,62 Kč bez DPH
100 – komunikace	94 533,94 Kč bez DPH
zakládání	8 914,80 Kč bez DPH
komunikace pozemní	8 180,64 Kč bez DPH
ostatní konstrukce a práce, bourání	31 357,50 Kč bez DPH
další položky	46 081,00 Kč bez DPH
101 – vjezdy	120 882,59 Kč bez DPH
zemní práce	12 506,60 Kč bez DPH
komunikace pozemní	108 375,99 Kč bez DPH
VON – vedlejší rozpočtové náklady	2 500 Kč bez DPH
inženýrská činnost	2 500 Kč bez DPH

méněpráce v celkové výši 133 986,26 Kč bez DPH:

100 – komunikace	60 019,02 Kč bez DPH
komunikace pozemní	53 669,02 Kč bez DPH
ostatní konstrukce a práce, bourání	6 350,00 Kč bez DPH
101 – vjezdy	73 967,24 Kč bez DPH
komunikace pozemní	73 967,24 Kč bez DPH

II.

Termín provedení: březen 2025 – červenec 2025

III.

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku.
3. Veškeré spory budou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na jednání zastupitelstva Obce dne 25. 7. 2025, usnesením č. 3/26/2025.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
příloha č. 1 – Zjišťovací protokol č. ZP04625.

V Měníku dne 25. 7. 2025

OBEC MĚNÍK
503 64 Měník 43
IČO: 0026913

.....
Bc. Alena Dvořáková, starostka


.....
Pavel Peřina, ředitel