

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2015

I. Smluvní strany

Objednatel : **Obec Milín**
se sídlem ul. 11. května 27, 262 31 Milín
IČ :00242730
zast. Ing. Pavlem Neklem - starostou obce

2. Zhotovitel : **JOMAINVEST s. r. o.**
se sídlem 17. listopadu čp. 670, Rožmitál pod Třemšínem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 143841
IČ : 28469186, DIČ : CZ28469186
zastoupena jednatelem Markem Zárybnickým

uzavírají dnešního dne tento Dodatek č. 2), jímž se doplňují článek **II. Předmět smlouvy, dílo** a článek **IV. Cena díla** Smlouvy o dílo výše specifikované.

A) Tímto Dodatkem č. 2 se článek II Smlouvy o dílo ze dne 18.5.2015 doplňuje o odstavec 2.5. znějící takto :
2.5. Zhotovitel provede za podmínek stanovených v této smlouvě pro objednatele na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost více práce, které byly v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatelem průběžně objednávané a odsouhlasované ve stavebním deníku. Rozsah víceprací v položkách: (i) bourání příček (ii) omítky (iii) bourání zárubní (iv) nové zárubně (v) hydroizolace (vi) OSB desky (vii) revizní poklop (viii) betonová mazanina (ix) vnitrostaveništní doprava, (x) stavební připravenost, zdravotní instalace a elektroinstalace - LED reflektory je blíže specifikován v příloze tohoto dodatku .

B) Tímto Dodatkem č. 2 se článek IV. Smlouvy o dílo ze dne 18.5.2015 doplňuje o odstavec 4.6. znějící takto :
4.6. Cena víceprací definovaných v odst. 2.5. této smlouvy činí 228.692,- Kč bez DPH a je sjednána na základě cen v čase a místě obvyklých, případně vychází z cen v položkovém rozpočtu nabídnutých zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.
Cenu víceprací objednatel uhradí na základě faktury zhotovitelem vystavené po protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost faktury se řídí ustanovením článku V. Smlouvy o dílo.

C) V ostatním se obsah Smlouvy o dílo ze dne 18.5.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.7.2015 nemění a zůstává nedotčen.

Tento dodatek schválila Rada obce Milín dne 11.srpna 2015.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Milíně dne 20. 08. 2015

.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

JOMAINVEST
S.R.O.
veden u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 143841
17. Listopadu 670, Rožmitál p. Tr. 262 42
IČ: 284 69 186, DIČ: CZ28469186 ①

1x příloha

Příloha

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2015

Seznam víceprací a jejich nacenění

Vícepráce související se stavbou - neuznatelné	počet			cena celkem
	jednotky	jednotek	cena za jednotku	
demontáž parket v 2.06	m2	6,4	350	2240
Doložení parket v 1.11,2.07	m2	7	900	6300
lišta obvodová parketová	ks	32	139	4448
montáž obvodové lišty parketové	bm	64	100	6400
dveře vnitřní vč. Kování navíc	ks	2	1662	3324
dodávka a montáž dveřních prahů	ks	14	240	3360
dodávka ochranných krytů pro sloupky v tělocvičně(střed hřiště)	ks	2	1250	2500
omítka vnitřní zdiva štuková, stěny po latexu	m2	250	180	45000
dodávka a montáž obkladu v úkl. Komoře	m2	2	650	1300
mazanina z betonu opravy po topení a rev. Šachtách	m2	6	450	2700
navýšení ceny světel do tělocvičny	ks	12	2100	25200
podlahové vpusti v 1.05,1.07,1.08	ks	3	500	1500
celkem				104272

Vícepráce související se stavbou - uznatelné	počet			cena celkem
	jednotky	jednotek	cena za jednotku	
vyzdívání z tvárních ytong 10 cm	m2	19	650	12350
vyzdívání z tvárních ytong 7,5 cm	m2	4,5	550	2475
vyzdívání z tvárníc ytong 15 cm	m2	5,4	850	4590
nové omítky na tvárnice z ytongu	m2	25	250	6250
zazdění ocelových zárubní včetně dodávky	ks	16	1200	19200
bourání stávajících zárubní	ks	17	350	5950
dodávka a montáž zakrytí hydroizolace v hale z OSB desek	m2	28	650	18200
dodávka a osazení revizní poklopu v chodbě	ks	1	5250	5250
mazanina v 1.04, 1.08,1.09	m2	61	450	27450
bourání stěn v 2.04,2.05,2.06	m2	20	120	2400
svislá doprava sutí	t	4,5	500	2250
vnitrostaveništní doprava sutí	t	4,5	250	1125
izolace proti vodě, dodatečné vytažení na stěnu	m2	70	130	9100
tepelná izolace v 1.05,1.06,1.07,1.08 XPS tl. 12 cm	m2	29	270	7830
celkem				124420

Celkové náklady uznatelné a neuznatelné

228692

JOMAINVEST
S.R.O.
veden u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 143893
17. Listopadu 670, Rozmitál p. Tr. 262 42
IČ: 284 69 186, DIČ: CZ28469186