

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby „Tělocvična základní a mateřské školy v Roztokách“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Obec Roztoky

Roztoky 128,

270 23 Křivoklát

zastoupena starostou: **Mgr. Tomášem Vostatkem**

IČO: 00639966

DIČ: neplátce DPH

(dále jen "objednatel")

a

KORD a.s., U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 290 31 176

DIČ: CZ29031176

Tel: 602 652 275

Bankovní spojení: Rasifeissen Bank

Číslo účtu: 1910185002/5500

Zastoupená: **Ing. Igorem Vrbkou, MBA**, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „**Tělocvična základní a mateřské školy v Roztokách**“

Místo stavby: pozemek st. p. 627 v k.ú. Roztoky u Křivokláta ve vlastnictví Obce Roztoky.

Projektová dokumentace stavby: „Tělocvična základní a mateřské školy v Roztokách“ zhotovená společností ATELIER 38 s.r.o., IČ: 25858543, hlavní projektant: Ing. Luděk Valík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT - 1102452

.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1.Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně doby plnění realizované stavby.
V článku 1 odstavce III. se mění text:


Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je 30.9. 2025.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Roztokách, dne 15.9.2025




Mgr. Tomáš Vostatek

starosta obce



V Jeseníku dne 15.9.2025



Ing. Igor Vrbka, MBA

člen představenstva