

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.: 141/LBAA-017/2025

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Název Díla: „Opravy komunikací: Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové, Areál MŠ Podivín a Podivín - U betonárky“

**Čl. I
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Město Podivín

se sídlem: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

IČO: 00283495

DIČ: CZ00283495

zastoupena: Ing. Martin Důbrava, starosta

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i technických:

Jméno: Ing. Martin Důbrava, starosta

tel:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,
zastoupena Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti Jih a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem
oblasti Jih

Stavbu provádí:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Jih

se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno

bankovní spojení:

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:
STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: Ing. Václav Opiol, funkce: vedoucí OTÚ oblasti Jih

tel.:

Jméno: Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

tel.:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno Ing. Jiří Kaman, funkce: vedoucí PJ Hrušky

tel.:

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku č.2

1. Smluvní strany platně uzavřely dne 12.8.2025 smlouvu o dílo č. zhotovitele: 141/LBAA-017/2025 (dále také jen „Smlouva“) a dále pak dne 17.9.2025 Dodatek č.1 a dne 10.10.2025 Dodatek č. 2. Tímto dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 3“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
2. Dílem se rozumí: **Opravy komunikací: Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové, Areál MŠ Podivín a Podivín - U betonárky** (dále jen „Dílo“).
3. Při provádění části díla s názvem „**Podivín - U betonárky**“ dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), vícepráce též jen jako „**Změny díla**“).
V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazku „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány v Rozdílovém rozpočtu, který je přílohou č.2 Dodatku.
4. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je upravený položkový rozpočet části Podivín - U betonárky.

Čl. III
Změna ceny díla

1. Cena díla dle čl. IV Smlouvy, odst. 1. se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku č. 2 upravuje takto:
Zvyšuje se o částku víceprací: 33 261,50 Kč bez DPH
2. **Celková cena díla se mění z částky dle Dodatku č.2: 2 509 202,50 Kč bez DPH na Cenu díla bez DPH: 2 542 464 Kč.**

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 76/2025 konané dne 26.11.2025 usnesením č. 76.3.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet části Podivín - U betonárky
Příloha č. 2 Rozdílový rozpočet části Podivín - U betonárky

Dodatek přezkoumal:
Jméno: Ing. Martin Důbrava
Funkce: starosta

Dodatek přezkoumal:
Jméno: Ing. Jan Zifčák
Funkce: OTÚ oblasti JIH

V Podivíně dne 27/11/2025

V Brně dne 27.11.2025

Za Objednatele:
Město Podivín




Jméno: Ing. Martin Důbrava
Funkce: starosta

Za Zhotovitele:
STRABAG a.s.



Jméno: Ing. Václav Opiol
Funkce: vedoucí OTÚ oblasti JIH



Jméno: Ing. Ondřej Volek
Funkce: ekonom oblasti Jih

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495
-1-

STRABAG

STRABAG a.s.

odštepny závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(5)

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

STRABAG

Objednatel : Město Podivín

Zhotovitel: STRABAG a.s., IČO: 60838744

Stavba : Podivín - U betonárky

položka		m.j.	výměra	cena /m.j.	cena celkem
	Vícepráce				
1.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	29,00	333,00	9 657,00
2.	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	28,00	20,00	560,00
3.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	28,00	373,00	10 444,00
4.	Studená recyklace do hl. 20 cm, vč. rozf. A repr. 4% cement, 1,5% asfalt. Pojivo, bez DDK	m2	29,00	434,50	12 600,50
					33 261,50

Položkový rozpočet



Objednatel : Město Podivín

Stavba : Podivín - U betonárky

položka		m.j.	výměra	cena /m.j.	cena celkem
U betonárky					
1.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	844,00	333,00	281 052,00
2.	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	811,00	20,00	16 220,00
3.	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	811,00	373,00	302 503,00
4.	Studená recyklace do hl. 20 cm, vč. rozf. A repr. 4% cement, 1,5% asfalt. Pojivo, bez DDK	m2	844,00	434,50	366 718,00

Základní cena dodávky celkem	966 493,00
DPH 21 %	202 963,50
Celková cena dodávky včetně DPH	1 169 456,50