

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: VD06124

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na akci

„Podivín – Masarykovo náměstí, II. etapa“

OBJEDNATEL: **Město Podivín**
se sídlem Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
Zastoupený : Ing. Martinem Důbravou, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Martin Důbrava, starosta města
ve věcech technických :
IČ : 00283495
DIČ : CZ00283495
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 1625651/0100

(dále jen **objednatel, příkazce**)

a

ZHOTOVITEL: **Viadesigne s.r.o.**
se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar, jednatel
ve věcech technických : Ing. Martin Stöhr nebo Ing. Pavel Dominik
IČ : 27696880
DIČ : CZ27696880
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s., pob. Břeclav
číslo účtu : 178027745/0600

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 52797

(dále jen **zhotovitel, příkazník**)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII. odst. 8.7. smlouvy o dílo a příkazní smlouvy uzavřené dne 20.12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

Důvodem je požadavek objednatele na rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace rekonstrukce chodníku na ulici Komenského (v úseku od Fary po ul. Děvínská).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. Cena za dílo, odst. 3.1. smlouvy, který se mění a nově zní:

3.1 Cena díla a příkazních služeb (dále jen cena díla) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena díla bez DPH	553 960,- Kč
Cena víceprací bez DPH	52 100,- Kč

Cena díla celkem bez DPH	606 060,- Kč
DPH 21%	127 272,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	733 332,60 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

Obě smluvní strany tímto dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV Doba plnění, odst.4.1, který se mění a nově zní:

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:

- dodání studie dle čl. II této smlouvy do 90 dnů od podpisu této smlouvy o dílo
- dodání projektové dokumentace do 15.03.2026
- dodání předmětných vyjádření dle čl. II této smlouvy (příkazní činnost) do 75 dnů od předání projektové dokumentace
- dodání výkazů výměr a kontrolních položkových rozpočtů dle čl. II této smlouvy do 30 dnů od předání výsledků příkazní činnosti

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 76/2025 dne 26.11.2025 usnesením č. 76.5.

V Podivíně, dne

V Břeclavi, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Martin Důbrava
Starosta města

Ing. Pavel Balcar
Jednatel společnosti

Příloha dodatku č.1:

CN Podivín - Masarykovo nám., II.etapa - vícepráce

Kontaktní adresa
Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav

Tel. : 519 331 400 , Fax. : 519 331 401
E-mail : viadesigne@viadesigne.eu

Město Podivín

e-mail: starosta@podivin.cz

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / telefon

datum

VD06124/2

Král Luděk

06.11.2025

Věc: **Podivín – Masarykovo náměstí, II. etapa**

Na základě uskutečněných jednání při zpracování projektové dokumentace „**Podivín – Masarykovo náměstí, II. etapa**“ Vám na základě Vašeho požadavku předkládáme cenovou nabídku na rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace rekonstrukce chodníku na ulici Komenského (v úseku od Fary po ul. Děvínská).

Cenová nabídka:

Geodetické doměření území	10 000,00
Katastrální podklady, informace o inženýrských sítích	1 500,00
Zpevněné plochy	
- zhotovení PD vč.kontrolního pol.rozpočtu a výkazu výměr	20 600,00
Výsadba zeleně	
- zhotovení PD vč.kontrolního pol.rozpočtu a výkazu výměr	20 000,00
Celkem bez DPH	52 100,00
21% DPH	10 941,00
Celkem vč. DPH	63 041,00

Cena obsahuje:

- zpracování projektové dokumentace
 - chodníků ve stupni studie a DUSP
 - výsadby zeleně a veg.úprav ve stupni DUSP

- geodetické doměření předmětného území
- zpracování kontrolních položkových rozpočtů a výkazů výměr
- informace o inženýrských sítích vč. poplatků a jejich zákres
- zpracování záborového elaborátu a doložení dokladů prokazující vlastnická práva (tj. zákres v kopii katastrální mapy, tabulka záborů pozemků a kopie výpisů z katastru nemovitostí)

Cena neobsahuje:

- zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí či případných přeložek inženýrských sítí nebo projektové dokumentace jiného zařízení vyvolaných jejími správci nebo dalšími požadavky investora, v případě nutnosti zpracování bude toto řešeno formou dodatku k SOD
- řešení nevyjasněných vlastnických vztahů u nejasných vlastníků pozemků na katastrálním úřadě, tzn. identifikace a zjištění vlastníka u těchto pozemků
- řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky přímo dotčených pozemků – smlouvy o právu provést stavbu
- zajištění vydání pravomocných povolení a uhrazení správních poplatků za vydání pravomocných rozhodnutí
- zpracování geometrických plánů pozemků
- zpracování geotechnického průzkumu
- zpracování inženýrsko-geologického průzkumu
- zpracování vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Termín zpracování:

- dle dohody s objednatelem

Přezkoumal: Král Luděk

S pozdravem

Ing. Pavel Balcar, jednatel