

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo k provedení stavby „Multifunkční školní hřiště u ZŠ Roztoky“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Obec Roztoky

Roztoky 128,
270 23 Křivoklát

zastoupena starostou: **Mgr. Tomášem Vostatkem**

IČO : 00639966

DIČ : neplátce DPH

(dále jen "objednatel")

a

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233, 763 16 Fryšták

IČ: 292 78 481

DIČ: CZ29278481

Tel.: 777691740

Bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 5442205399/0800

Zastoupená: Marek Šmach

(dále jen "zhotovitel")

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08.08.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „**Multifunkční školní hřiště u ZŠ Roztoky**“

Místo stavby: Roztoky u Křivoklátu.

Projektová dokumentace stavby: „Multifunkční školní hřiště u ZŠ Roztoky“ zhotovená společností SPORTPROJEKTA PRAHA s.r.o., IČ 256 72 886, Janáčkovo nábř. 3, 150 00 Praha 5, zodpovědný projektant: Ing. arch. Michal Bureš, ČKA 3828.

.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na nevhodné klimatické podmínky (vlhkost vzduchu, venkovní teplota), které jsou v rozporu s technologickým postupem pro pokládku umělého povrchu tartanového typu se upravuje:

Doba plnění

Původní znění: Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje max. do 31.12. 2025.

Nové znění: Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje max. do 30.04.2026.

IV.
ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě.

V Roztokách, dne

Ve Fryštáku, dne

.....
Mgr. Tomáš Vostatek
starosta obce

.....
Marek Šmach
jednatel