

DODATEK č.1

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: **002/25**

na akci:

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE KŘTĚNOV“

Objednatel: Obec Křtěnov

Sídlo zadavatele: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice

Zástupce pro věci smluvní: Pavel Bartoš, starosta obce

Zástupce pro věci technické: Pavel Bartoš, starosta obce

IČO: 00636720

DIČ: neplátce

ID datové schránky: a49a23b

Zhotovitel: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Forejtek, ředitel a jednatel spol.

Smluvní zástupce: Ing. Ladislav Forejtek, ředitel a jednatel spol.

Ing. Jiří Forejtek, tech. ředitel a jednatel spol.

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Forejtek, tech. ředitel a jednatel spol.

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 48153362

DIČ: CZ48153362

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka č. 3350

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínovém dodatku:

Článek 3 se tímto dodatkem mění takto:

Článek 3.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli

V následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
1	Představení návrhu technického řešení	03/26
2	Geodetické zaměření	03/26
3	Inženýrsko-geologický průzkum	03/26
4	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru	03/26
5	Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro povolení záměru	07/26
6	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro povolení záměru	07/26
7	Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci	dle rozhodnutí stavebního úřadu
8	Dopracování projektové dokumentace, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby	do 2 měsíců od NPM SP
9	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	do 2 měsíců od NPM SP

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

V obci Křtěnov

V Hradci Králové dne:

Objednatel:

**Pavel
Bartoš**
Digitálně podepsal
Pavel Bartoš
Datum: 2026.03.25
19:01:48 +01'00'

Zhotovitel:

**Ing. Jiří
Forejtek**
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Forejtek
Datum: 2026.03.26
09:05:08 +01'00'

.....
Pavel Bartoš
starosta obce

.....
Ing. Jiří Forejtek
technický ředitel a jednatel spol.