

**DODATEK č.I**1.1. **Objednatel:****Městys Žinkovy**

zastoupený starostou městyse, panem Janem Řežábkem

se sídlem: 335 54 Žinkovy 84

IČ: 00257508

***Dále jen objednatel***1.2. **Zhotovitel:****Ing. Josef VÍTEK – PIK, projektová a inženýrská kancelář**

se sídlem: Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy

zapsán v živnostenském rejstříku Mě-ŽU Černošice, ev. č. 321000-10556-01

IČ: 47 000 465

***Dále jen zhotovitel***

Vzhledem k tomu, že trvá nevyjasněný majetkový vztah kolem pozemků potřebných pro přípravu a realizaci vodojemu, který brání dokončení projektu dohodli se smluvní strany na znění dodatku smlouvy takto:

**3. DOBA PLNĚNÍ**

3.1. Termín dokončení předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byl smluvními stranami sjednán následovně:

Výkonová fáze	Termín
vypracování dokumentace pro provedení stavby (včetně položkového rozpočtu)	Do 10-ti měsíců od podpisu smlouvy o dílo

*Ostatní ustanovení se nemění.*

Žinkovy dne 02. 11. 2016

Praha dne 01. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
 Jan Řežábek  
 starosta městyse



  
 Ing. Josef Vitek - PIK  
 Projektová a inženýrská kancelář  
 Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy  
 IČO: 47000465  
 DIČ: CZ510301082