

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20170044	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20170044	Oprava komunikace ulice Sokolská k.ú.Milín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Milín			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	20170044
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	991 837	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		991 837	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		991 837	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		991 837	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : STRABAG a.s.	Jméno :
Datum :			Datum : 1.9.2017	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec	David Müller zmocněnec
Základ pro DPH			21,0 %	991 837 Kč
DPH			21,0 %	208 286 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 200 123 Kč

Poznámka :

Stavba :	20170044 Oprava komunikace ulice Sokolská k.ú.Milín	Rozpočet :	20170044
Objekt :	01 Oprava komunikace		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	765 149	0	0	0	0
89 Drobné objekty	43 155	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	64 437	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	119 095	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	991 837	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			991 837	0
Oborová přírážka			991 837	0
Přesun stavebních kapacit			991 837	0
Mimostaveništní doprava			991 837	0
Zařízení staveniště			991 837	0
Provoz investora			991 837	0
Kompletační činnost (IČD)			991 837	0
Rezerva rozpočtu			991 837	0
CELKEM VRN				0

Harmonogram prací

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání
1		Obec Milín - oprava komunikace, ulice Sokolská	25 dny
2		Předání staveniště	1 den
3		Frézování živичného krytu	2 dny
4		Vybourání obrubníků	6 dny
5		Osazení obrubníků	5 dny
6		Výšková úprava uličních vstupů	8 dny
7		Asfaltové vrstvy	2 dny

Úkol	Neaktivní souhrn
Rozdělení	Ruční úkol
Milník	Pouze s dobou trvání
Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Souhrn projektu	Ruční souhrn
Vnější úkoly	Pouze zahájení
Vnější milník	Pouze s datem dokončení
Neaktivní úkol	Konečný termín
Neaktivní milník	Průběh

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	9.X.17	16.X.17	23.X.17	30.X.17	6.XI.17
				P Ú S Č P S N	P Ú S Č P S N	P Ú S Č P S N	P Ú S Č P S N	P Ú S Č P

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	9.X.17	16.X.17	23.X.17	30.X.17	6.XI.17
8		Dokončovací práce, úklid	1 den	P Ú S Č P S	P Ú S Č P S	P Ú S Č P S	P Ú S Č P S	P Ú S Č P S

Úkol			
Rozdělení		Neaktivní souhrn	
Milník		Ruční úkol	
Souhrnný		Pouze s dobou trvání	
Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Vnější úkoly		Ruční souhrn	
Vnější milník		Pouze zahájení	
Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní milník		Konečný termín	
		Průběh	

Projekt: Obec Milín - oprava komu
Datum: 5.10. 17

Certifikát o pojištění

**POJISTITEL**

Generali Pojišťovna a.s.,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

2947354953

**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2004 – 1. 1. 2018
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ni
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**

ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

3 roky

Generali Pojišťovna a.s.



Generali Pojišťovna a.s. A147
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Mezinárodní obchod

Lucie Hrstková, DiS.
upisovatel
Mezinárodní obchod