

Nákladové středisko: LCIV      Datum: 6.12.2017      Den týdne: STŘEDNÍ  
 Počasí: +1°C +5°C      Název akce: OPTIMALIZACE AUTOBUS. TERMINÁLI BLANSKO

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

MLÁDEK MARTIN, SUK PETR, FRUDEK PAVEL,  
 BLÁHÁL TIBERK

Mechanismy: ZOBČIAT, ZOLOZ VRTNÉ SOUPRAVY - ELIROGETIVA


Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

- PŘÍPRAVA PLOCHY PRO BUDOUcí BUDOUcí - ROVNĚMÍ PRO PILOTOLCI SOUPRAVY
- ODSTRANĚNÍ STĚNÁŘIČÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO PILOTOLCI ZALOŽENÍ ZASTŘEŠENÍ A PROTILUKOLÉ STĚNY - VĚTNIK ODLOBU SUTĚ
- ROZEBRÁNÍ ZÁKLADŮ BLAŽBY CHODNIKY - ULOŽENÍ MIA PAKETŮ - MĚDETEK MĚSTIA
- PROVLÁDĚNÍ SONDŮ KOPANÉ V CHODNIKY - ZJISTĚNÍ TRASŮ PLYNOLOCI
- SONDŮ KOPANÉ PRO VĚDĚNÍ "VD" V MÍSTĚ BUDOUcí PROTILUKOLÉ STĚNY.

STAVEBNÍ ÚRAD PŘI KONTROLNÍ PROHLÍDKĚ 7.12.2017  
 DLE §118 ODSŤ. 6 ZÁK. Č. 183/2006 Sb. (STAVEBNÍ ZÁKON) ZMĚNU STAVBY SPOČÍVAJÍCÍ V ZALOŽENÍ NA PILOTALCI A TO DLE PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S DATEM 1.12.2017, AUTORIZOVAL ING. TOMAŠ FOCKE.



ING. ILETA HENICOVÁ, OPRAVNĚNÁ  
 ÚŘEDNÍ OSOBA, MĚSTSKÝ ÚŘAD  
 STAVEBNÍ ÚŘAD

Podpis stavbyvedoucího:

Podpis zástupce investora (TDI):