

SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský
zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Milín**
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 521700379/0800

Objednatelé jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: INGEM a.s., Miloš Nováček
- koordinátor BOZP: INGEM a.s., Pavel Šott

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Staveko spol. s r.o.**
Sídlo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Zastoupen: jednatelem společnosti – Ing. Jiřím Karpíškem
IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C , vložka 7734
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 71099693/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005927 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy**, dále jen **dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v devíti bytových domech, které jsou ve vlastnictví obce Milín, a tím zlepšení tepelně-technických parametrů jejich konstrukcí. Předmět díla zahrnuje zejména zateplení obvodových konstrukcí, výměnu oken a dveří, výměnu střešní krytiny, instalaci exteriérových prvků stínění, renovaci lodžii, výměnu a renovaci balkónů, opravy hydroizolace, zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou společností ABATELIER.cz, odpovědnými projektanty Akad. arch. Aleš Brotánek, ČKAIT: 01915 a Ing. arch. Jan Praisler, ČKAIT: 03559 (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 5.2 a 6.2 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících závazných veřejnoprávních rozhodnutí:

- např. Stavební povolení čj. 637/2017-5/M ze dne 28. 6. 2017 vydané Obecním úřadem Milín, stavebním úřadem,

jež je přílohou zadávací dokumentace k zakázce.

2.2. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli el. energie a vody,
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- k) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- l) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- n) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- o) geodetické zaměření stavby.

2.3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na: <http://www.crr.cz/cs/irop/>

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
Termín zahájení prací:	pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli
Termín ukončení prací a předání díla:	nejpozději do 12 měsíců od uzavření této smlouvy

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků. Termín provedení a dokončení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k zakázce jako předběžný, a který je jako závazný upravený na základě závěru koordinační schůzky přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.
- 3.4. Místo plnění díla **jsou bytové domy v obci Milín, k.ú. Milín (okres Příbram), 694975 na adrese Školní 242, 262 31 Milín, p. č. 213, Školní 243, 262 31 Milín, p. č. 214, Školní 231, 262 31 Milín, st. 223, Školní 232, 262 31 Milín, st. 222, Školní 233, 262 31 Milín, st. 221, Školní 234, 262 31 Milín, st. 220, Školní 235, 262 31 Milín, st. 219, Školní 236, 262 31 Milín, st. 218.**

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	14.873.267,- Kč
DPH	3.123.386,- Kč
Cena včetně DPH	17.996.653,- Kč

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.
- 4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při

jejich zadání podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

- 4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5..1 Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5..2 Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.
- 5..3 Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5..4 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5..5 Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5..6 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:
- název a registrační číslo projektu (tj. „**Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa**“, registrační číslo projektu: **CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005927**).

- 5..7 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5..8 Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5..9 Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5..10 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6..1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.
- 6..2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u předávacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 6..3 Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přijímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,

- g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla.
- 6..4 Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele.
- 6..5 V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.
- 6..6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6..7 Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6..8 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6..9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6..10 Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.
- 6..11 Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII.

Vlastnictví

- 7..1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.
- 7..2 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatелеm. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto

ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

- 7.3 Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.
- 8.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „**NV**“).

- 8.4 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- 8.5 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.7 Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.9 Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.13 Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.14 Stavební deník musí být veden na stavbách vyžadujících stavební povolení nebo

ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu.

- 8.15 Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.16 Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 8.17 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.18 V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.19 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.20 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.21 Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 8.22 Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.23 Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné

zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.

- 8.24 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.25 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.26 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.27 Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.28 Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

- 9..1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9..2 Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9..3 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
- 9..4 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9..5 Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9..6 Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9..7 V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,

apod.),

- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

- 9..8 Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.
- 9..9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9..10 Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9..11 Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 9..12 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 9..13 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- 9..14 O odstranění oznámené vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9..15 Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9..16 V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

- 10..1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební a montážní pojištění v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude kryt škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 1“).
- 10..2 Pojištění 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.
- 10..3 Pojištění 1 bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné odpovědnost za škodu na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště.
- 10..4 Pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši odpovídající ceně díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové pojistné výše.
- 10..5 V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 1 ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 10..6 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu/újmou včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude kryt škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 2“).
- 10..7 Pojištění 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.
- 10..8 Pojištění 2 bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací díla, tj.:
- škodu na zdraví nebo životě,
 - škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
 - jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.
- 10..9 Pojištění 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 10.000.000,- Kč a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové výše pojištění.
- 10..10 V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 2 ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.9 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy.

Ostatní

- 10..11 Zhotovitel je před podpisem této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění 1 a Pojištění 2, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovenou touto smlouvou.
- 10..12 Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

- 10..13 Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10..14 Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.
- 10..15 V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10..16 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmou způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 10..17 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10..18 Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10..19 Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10..20 Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepiší smluvní strany zápis.

XI.

Záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na částku ve výši **5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy. Právo na plnění podle této záruky musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
- 11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou

smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.

- 11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 11.5. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží zhotovitel novou záruku za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za řádné provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku ke smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem, jde o porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za řádné provedení díla.

Bankovní záruka za jakost díla

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy. Právo na plnění podle této záruky musí být postupitelné ve smyslu §2036 občanského zákoníku.
- 11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatel uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.8. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.
- 11.10. Záruka za řádné provedení díla a záruka za jakost díla slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění povinností zhotovitele v rozsahu stanoveném touto smlouvou a bude čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
- 11.11. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále, musí být vystaveny v souladu a bez rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři bankovní záruky za řádné provedení díla a finanční záruky za jakost díla.

XII. Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a dokončením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo 10.6 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.14. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je zejména, když:
- a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů.
 - b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
 - d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
 - g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4 Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 13.7 Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.

- 13.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.
- 15.2. Termín zahájení poskytování služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost.
- 15.3. Tato smlouva též zaniká:
- a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) odstoupením dle čl. XIII. této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.

- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.12. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a

zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.

16.13. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

16.14. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.15. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na, konaném dne M.6. 2018 pod čj. 782/2018

XVII.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění zakázky/díla

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění

V Milíně dne 26.6.2018

V Příbrami dne 26.6.2018


Ing. Pavel Nekl
starosta

za objednatele




Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti

za zhotovitele

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Název akce: Stavební úpravy BD Milín - blok H, Školní č.p. 242, 243

Zadavatel: Obec Milín, ul. 11. května č.p. 27. 262 31 Milín

STAVEBNÍ OBJEKTY		
Stavební úpravy BD Milín - blok H, Školní č.p. 242, 243		3 911 048 Kč
Architektonicko-stavební část	3 911 048 Kč	
Stavební náklady celkem		3 911 048 Kč
Celkové náklady stavby bez DPH		3 911 048 Kč
DPH 21%		821 320 Kč
Celkové náklady stavby		4 732 368 Kč
Z toho:		
Způsobilé výdaje - hlavní aktivity		3 772 318 Kč
cena bez DPH		792 187 Kč
DPH 21 %		4 564 504 Kč
cena s DPH		
Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity		15 650 Kč
cena bez DPH		3 287 Kč
DPH 21 %		18 937 Kč
cena s DPH		
Technická výdaje		123 080 Kč
cena bez DPH		26 047 Kč
DPH 21 %		148 927 Kč
cena s DPH		

POZNAMKY:

Cenová soustava:

Použita je cenová soustava ÚRS PRAHA a.s., software KROS Plus (položky s devítimístnými číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - "vlastní kalkulaci" (průměrná cena vyplývající z poptávkového řízení).

Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě projektové dokumentace, vyhotovené Akad. arch. Alešem Brotánkem a Ing. arch. Janem Praislerem.

Poznámka k soupisu prací:

Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek "vlastní kalkulace" budou při ocenění VZ zhotovitelem obsahovat náklady na veškerý potřebný spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přípomocné práce, případně pomocné konstrukce a lešení (pokud není přímo uvedeno položkou).

Veškeré výměry uváděných měrných jednotek dodávky materiálů, případně stavební práce jsou uvedeny bez ztrátého, v čisté výměře - pokud ztráté není v rozpočtu přímo uvedeno. V případě, že příslušné ztráté není přímo uvedeno, je nutné jej promítnout při ocenění VZ zhotovitelem do ceny za měrnou jednotku materiálu nebo do stavebních prací.

Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry předběžných cen (X- položek) vychází z charakteru práce a zařazení dle třídníků stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných stavebních prací.

Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše, případně doplnění o informace, zhotovitelem vyžádané na zadavateli, investorovi, projektantovi při oceňování VZ.

Zhotovitel výkazu výměr upozorňuje, že případní návrhy výrobců, případně dodavatelé materiálu jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky od jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými parametry.

Všechny předepsané položky slepého rozpočtu budou oceněny v zadaném členění a v zadané výši.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - blok H, Školní č.p. 242, 243

Objekt:

1 - Architektonicko-stavební část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 03.04.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 45145580

DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 911 047,67

DPH základní
snížená

Základ daně
3 911 047,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
821 320,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 732 367,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - blok H, Školní č.p. 242, 243

Objekt:

1 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum: 03.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 911 047,67

HSV - Práce a dodávky HSV

1 974 336,59

1 - Zemní práce	54 483,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 831,00
5 - Komunikace pozemní	27 753,93
61 - Úprava povrchů vnitřních	145 664,14
62 - Úprava povrchů vnějších	1 206 416,96
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	111 459,69
64 - Osazování výplní otvorů	49 721,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 706,02
94 - Lešení a stavební výtahy	135 357,10
96 - Bourání konstrukcí	83 164,61
997 - Přesun sutě	97 095,28
998 - Přesun hmot	18 683,65

PSV - Práce a dodávky PSV

1 876 661,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	110 661,40
713 - Izolace tepelné	170 259,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	19 731,77

713 - Izolace tepelné	19 731,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	6 534,00
762 - Konstrukce tesařské	98 745,24
763 - Konstrukce suché výstavby	252 041,00
764 - Konstrukce klempířské	168 568,86
765 - Krytina skládaná	59 601,14
766 - Konstrukce truhlářské	479 499,86
767 - Konstrukce zámečnické	470 469,51
771 - Podlahy z dlaždic	8 650,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 398,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
VRN6 - Územní vlivy	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - blok H, Školní č.p. 242, 243

Objekt:

1 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum: 03.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 911 047,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 974 336,59

D 1 Zemní práce

54 483,21

1	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopecích inž. tří	m2	52,680	360,00	18 964,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz výkres D.1.1.01"		52,680			
	WV		"odkopání soklu" (32,70+32,70+11,20+11,20)*0,60		21,340	541,00	11 544,94	CS ÚRS 2017 01
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				
	WV		"viz výkres D.1.1.01"		26,340			
	WV		"odkopání soklu" (32,70+32,70+11,20+11,20)*0,60*0,50		-5,000			
	WV		"odpočet ručního kopání" -5,00		21,340	76,00	1 621,84	CS ÚRS 2017 01
3	K	132201109	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3				
	WV		"viz výkres D.1.1.01"		26,340			
	WV		"odkopání soklu" (32,70+32,70+11,20+11,20)*0,60*0,50		-5,000			
	WV		"odpočet ručního kopání" -5,00		5,000	597,00	2 985,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3				
	WV		"odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00		5,000			
	WV		Příplatek za lepištví u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	132212109	"odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00	m3				
	WV		"odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00		5,000			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,390	257,00	1 128,23	CS ÚRS 2017 01
	WV		"množství převzato z položky č. 132201101" 21,34		21,340			
	WV		"množství převzato z položky č. 132212101" 5,00		5,000			
	WV		"množství převzato z položky č. 175101201" -21,95		-21,950			

I.cena

Cenová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,780	20,00	175,60	CS ÚRS 2017 01
W			"množství převzato z položky č. 132201101" 21,34					
W			"množství převzato z položky č. 132212101" 5,00					
W			"množství převzato z položky č. 175101201" 21,95					
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,390	153,00	671,67	CS ÚRS 2017 01
W			"množství převzato z položky č. 162701105" 4,39					
W			4,39*2 Přepočtené koeficientem množství		8,780			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,390	16,00	70,24	CS ÚRS 2017 01
W			"množství převzato z položky č. 162701105" 4,39					
W			"množství převzato z položky č. 162701105" 4,39		4,390			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,683	270,00	2 074,41	CS ÚRS 2017 01
W			"množství převzato z položky č. 162701105" 4,39		4,390			
W			4,39*1,75 Přepočtené koeficientem množství		7,683			
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	21,950	495,00	10 865,25	CS ÚRS 2017 01
W			"viz výkres D.1.1.01"					
W			"odkopání soklu" (32,70+32,70+11,20+11,20)*0,50*0,50		21,950			
12	K	181411141	Založení parterového trávníku výševe plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,160	19,00	687,04	CS ÚRS 2017 01
W			"dosteti v místech dotčených stavbou"					
W			"viz výkres D.1.1.02" (11,20+11,20+34,00+34,00)*0,40		36,160			
13	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,904	110,00	99,44	CS ÚRS 2017 01
W			36,16*0,025 Přepočtené koeficientem množství		0,904			
14	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	36,160	12,00	433,92	CS ÚRS 2017 01
W			"dosteti v místech dotčených stavbou"					
W			"viz výkres D.1.1.02" (11,20+11,20+34,00+34,00)*0,40		36,160			
15	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	2,097	1 040,00	2 180,88	CS ÚRS 2017 01
W			36,16*0,058 Přepočtené koeficientem množství		2,097			
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	36,160	2,90	104,86	CS ÚRS 2017 01
W			"dosteti v místech dotčených stavbou"					
W			"viz výkres D.1.1.02" (11,20+11,20+34,00+34,00)*0,40		36,160			
17	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	36,160	1,80	65,09	CS ÚRS 2017 01
W			"dosteti v místech dotčených stavbou"					
W			"viz výkres D.1.1.02" (11,20+11,20+34,00+34,00)*0,40		36,160			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 831,00	
18	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	5,000	655,00	3 275,00	CS ÚRS 2017 01
W			"zazdívka nových dveřních zárubní"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000			
19	K	3462499	Stavební přípomoc pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení	kompl	1,000	10 556,00	10 556,00	
D	5		Komunikace pozemní				27 753,93	
20	K	564732111	Podklad z vibrovaného štrčku VŠ tl 100 mm	m2	39,510	157,00	6 203,07	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz výkres D.1.1.01"					
	WV		"odkopání soklu" (32,70+32,70+11,20+11,20)*0,45		39,510			
21	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	39,510	263,00	10 391,13	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz výkres D.1.1.01"					
	WV		"odkopání soklu" (32,70+32,70+11,20+11,20)*0,45		39,510			
22	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	41,486	269,00	11 159,73	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Spotřeba: 6,25 kus/m2					
			39,51*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,486			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				145 664,14	
23	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	24,072	33,00	794,38	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"					
	WV		"pod perlinku a pod štuk"					
	WV		"skladba V06 a V07" (2,36*(2,60+2,50))*2		24,072			
24	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,036	208,00	2 503,49	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"					
	WV		"skladba V06 a V07" 2,36*(2,60+2,50)		12,036			
25	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,036	124,00	1 492,46	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"					
	WV		"skladba V06 a V07" 2,36*(2,60+2,50)		12,036			
26	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	199,729	65,00	12 982,39	CS ÚRS 2017 01
	WV		"pod KZS"					
	WV		"množství převzato z položky č. 621211041" 199,729		199,729			
27	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,572	207,00	2 395,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		"strop nad schodištěm - skladba V06" (2,90*3,30)+(2,90+2,90+3,30)*0,22		11,572			
28	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	39,000	315,00	12 285,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"zapravení omítky stěn pod parapetem"					
	WV		"viz výkres D.1.1.02" 18		18,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.03" 21		21,000			

"viz výkres D.1.1.02" 18
"viz výkres D.1.1.03" 21

18,000
21,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.01"		4,000			
	W		"po zazdívice nových dveřních zárubní" 4		1,000			
	W		"viz výkres D.1.1.04"					
	W		"zazdívice nových dveřních zárubní" 1					
30	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	106,996	995,00	106 461,02	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.01"		21,392			
	W		"okna 1. PP" (((1,17+1,17+0,57+0,57)*11)+((1,33+1,33+0,57+0,57)*4))*0,40					
	W		"viz výkres D.1.1.02"		12,442			
	W		(1,32+1,50+1,50)*0,48*6		7,066			
	W		(1,32+1,18+1,18)*0,48*4		11,750			
	W		(0,70+1,18+1,18)*0,48*8		18,893			
	W		"viz výkres D.1.1.03"		7,046			
	W		(1,32+1,80+1,80)*0,48*8		11,674			
	W		(1,33+1,17+1,17)*0,48*4		5,501			
	W		(0,70+1,17+1,17)*0,48*8		11,232			
	W		"balkón. dveře na balkón" (1,33+2,20+2,20)*0,48*2					
	W		"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*0,48*4					
1 206 416,96								
D	62		Úprava povrchů vnějších					
31	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	199,729	33,00	6 591,06	CS ÚRS 2017 01
	W		"pod KZS"		199,729			
	W		"množství převzato z položky č. 621211041" 199,729					
32	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	199,729	535,00	106 855,02	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz výkres D.1.1.01"					
	W		"skladba V02"		4,060			
	W		(1,40*2,90)		4,350			
	W		(1,50*2,90)		9,280			
	W		(3,20*2,90)		10,005			
	W		(3,45*2,90)		4,205			
	W		(1,45*2,90)		3,625			
	W		(1,35*2,90)		4,205			
	W		(1,25*2,90)		10,005			
	W		(1,45*2,90)		4,060			
	W		(3,40*2,90)		3,770			
	W		(3,45*2,90)		30,240			
	W		(1,40*2,90)		55,403			
	W		(1,30*2,90)		12,243			
	W		(6,30*1,20)*4					
	W		(4,45*4,15)*3					
	W		(2,95*4,15)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		(4,35*4,15)		18,053			
	VV		(3,00*4,15)		12,450			
33	M	283760810	deska fasádní polystyrenová Isover EPS GreyWall Plus 1000 x 500 x 200 mm	m2	213,710	306,00	65 395,26	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: lambda=0,031 [W / m K]								
P			199,729*1,07 Přepočtené koeficientem množství		213,710			
VV			Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	943,185	30,00	28 295,55	CS ÚRS 2017 01
34	K	622131121	"pod KZS"					
VV			"pod KZS"		167,460			
VV			"množství převzato z položky č. 622211011" 167,46		125,532			
VV			"množství převzato z položky č. 622211021" 125,532		67,686			
VV			"množství převzato z položky č. 622211031" 67,686		492,987			
VV			"množství převzato z položky č. 622211041" 492,987		42,000			
VV			"množství převzato z položky č. 622221031" 42,00		47,520			
VV			"množství převzato z položky č. 622221031" 42,00		47,520	207,00	9 836,64	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,00+33,00+10,20+10,20)*(0,10+0,15+0,05+0,25)	m2	47,520			
35	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	47,520			
VV			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,00+33,00+10,20+10,20)*(0,10+0,15+0,05+0,25)	m	786,280	10,00	7 862,80	CS ÚRS 2017 01
36	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou					
VV			"viz výkres D.1.1.01"		53,480			
VV			"okna 1.PP" ((1,17+1,17+0,57+0,57)*11)+((1,33+1,33+0,57+0,57)*4)		19,800			
VV			"zateplení soklu" (1,20*4)+15,00					
VV			"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"					
VV			"zakončení obráceného soklu v 1.PP"					
VV			(1,40+1,40+2,90+2,90)		8,600			
VV			(1,50+1,50+2,90+2,90+0,40+0,40)		9,600			
VV			(3,20+3,20+2,90+2,90)		12,200			
VV			(3,45+3,45+2,90+2,90)		12,700			
VV			(1,45+1,45+2,90+2,90+0,40+0,40)		9,500			
VV			(1,35+1,35+2,90+2,90)		8,500			
VV			(1,25+1,25+2,90+2,90)		8,300			
VV			(1,45+1,45+2,90+2,90+0,40+0,40)		9,500			
VV			(3,40+3,40+2,90+2,90)		12,600			
VV			(3,45+3,45+2,90+2,90)		12,700			
VV			(1,40+1,40+2,90+2,90+0,40+0,40)		9,400			
VV			(1,30+1,30+2,90+2,90)		8,400			
VV			(6,30+6,30+1,20+1,20)*4		60,000			
VV			(4,45+4,45+4,15+4,15)*3		51,600			
VV			(2,95+2,95+4,15+4,15)		14,200			
VV			(4,35+4,35+4,15+4,15)		17,000			
VV			(3,00+3,00+4,15+4,15)		14,300			
VV			"viz výkres D.1.1.02"					
VV								
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava

14,200
 17,000
 14,300

(2,95+2,95+4,15+4,15)
 (4,35+4,35+4,15+4,15)
 (3,00+3,00+4,15+4,15)
 "viz výkres D.1.1.02"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	825,594	12,00	9 907,13	CS ÚRS 2017 01
	W		786,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		825,594			
38	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	427,260	10,00	4 272,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz výkres D.1.1.01 vnitřní a vnější"		70,580			
	W		"okna 1.PP" (((1,17+0,57+0,57)*11)+((1,33+0,57+0,57)*4))*2					
	W		"viz výkres D.1.1.02 vnitřní a vnější"		51,840			
	W		(1,32+1,50+1,50)*6*2		29,440			
	W		(1,32+1,18+1,18)*4*2		48,960			
	W		(0,70+1,18+1,18)*8*2					
	W		"viz výkres D.1.1.03 vnitřní a vnější"		78,720			
	W		(1,32+1,80+1,80)*8*2		29,360			
	W		(1,33+1,17+1,17)*4*2		48,640			
	W		(0,70+1,17+1,17)*8*2		22,920			
	W		"balkón. dveře na balkón" (1,33+2,20+2,20)*2*2		46,800			
	W		"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*4*2					
39	M	590514750	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	448,623	30,00	13 458,69	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	W		427,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		448,623			
40	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	167,460	486,00	81 385,56	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"					
	W		"vnitřní obrácený sokl zdiva 1.PP"					
	W		"viz výkres D.1.1.01"					
	W		"skladba V02"					
	W		(1,40+1,40+2,90+2,90)*0,60		5,160			
	W		(1,50+1,50+2,90+2,90+0,40+0,40)*0,60		5,760			
	W		(3,20+3,20+2,90+2,90)*0,60		7,320			
	W		(3,45+3,45+2,90+2,90)*0,60		7,620			
	W		(1,45+1,45+2,90+2,90+0,40+0,40)*0,60		5,700			
	W		(1,35+1,35+2,90+2,90)*0,60		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			(1,25+1,25+2,90+2,90)*0,60		4,980			
W			(1,45+1,45+2,90+2,90+0,40+0,40)*0,60		5,700			
W			(3,40+3,40+2,90+2,90)*0,60		7,560			
W			(3,45+3,45+2,90+2,90)*0,60		7,620			
W			(1,40+1,40+2,90+2,90+0,40+0,40)*0,60		5,640			
W			(1,30+1,30+2,90+2,90)*0,60		5,040			
W			(6,30+6,30+1,20+1,20)*4*0,60		36,000			
W			(4,45+4,45+4,15+4,15)*3*0,60		30,960			
W			(2,95+2,95+4,15+4,15)*0,60		8,520			
W			(4,35+4,35+4,15+4,15)*0,60		10,200			
W			(3,00+3,00+4,15+4,15)*0,60		8,580			
41	M	283760340	deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 60 mm (lambda=0,035 W/mK)	m2	179,182	92,00	16 484,74	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
W			167,46*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		179,182			
42	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	125,532	496,00	62 263,87	CS ÚRS 2015 01
W			"zateplení soklu"					
W			"viz výkres D.1.1.06" 10,00*1,60		16,000			
W			"viz výkres D.1.1.07" (32,70*1,40)+(2,95*2,30*2)-(1,35*2,00*2)		53,950			
W			"viz výkres D.1.1.08" 10,00*1,20		12,000			
W			"viz výkres D.1.1.09" (32,70*1,40)+(2,95*2,30*2)-(1,35*2,00*2)		53,950			
W			"viz výkres D.1.1.01 odpčet sklepních oken" - (((1,17*0,57)*11)+(1,33*0,57)*4))		-10,368			
43	M	283760170	deska fasádní polystyrenová soklová EPS 1250 x 600 x 100 mm (lambda=0,035 W/mK)	m2	134,319	235,00	31 564,97	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
W			125,532*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		134,319			
44	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	67,686	502,00	33 978,37	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04"					
W			"půštoky" (31,60+31,60-3,00+8,80+8,80)*0,87		67,686			
45	M	283760420	deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 140 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	72,424	214,00	15 498,74	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
W			67,686*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		72,424			
46	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	492,987	509,00	250 930,38	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04"					
W			"skladba S01b" ((3,10+3,00+3,10)*2,50)-					
W			(0,84*2,07)+((1,80*0,80)*2)+(((1,80*1,80)/2)*2)		27,381			
W			"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"					
W			"hlavní fasáda" (32,70+32,70+10,00+10,00)*6,50		555,100			
W			"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" -(2,95*2,30*4)		-27,140			

0,34 2,507) * ((1,00 0,50) * Z) * ((1,00 1,50) / Z) * Z)
 "viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"
 "hlavní fasáda" (32,70+32,70+10,00+10,00)*6,50
 "odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" - (2,95*2,30*4)

555,100
 -27,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	283760480	deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	527,496	306,00	161 413,78	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]								
48	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn s minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	42,000	532,00	22 344,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]								
49	M	631515310	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm	m2	44,940	350,00	15 729,00	CS ÚRS 2015 01
50	K	6222512	Příplatek k cenám zateplení za použití systému kotvení pod izolantem	m2	853,665	19,00	16 219,64	
51	K	6222520	Dodávka a montáž fasádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33	m	86,400	390,00	33 696,00	
52	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	166,450	30,00	4 993,50	CS ÚRS 2017 01
53	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	89,670	47,00	4 214,49	CS ÚRS 2017 01

58	K	628195001	WV	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	47,520	1 537,20	CS ÚRS 2017 01
"Zateplení soklu"								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Lenova soustava

WV			"viz výkres D.1.1.06" 10,00*0,60		6,000			
WV			"viz výkres D.1.1.07" 32,70*0,60		19,620			
WV			"viz výkres D.1.1.08" 10,00*0,60		6,000			
WV			"viz výkres D.1.1.09" 32,70*0,60		19,620			
59	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	170,964	30,00	5 128,92	CS ÚRS 2017 01
WV			"vnitřní a vnější strana"					
WV			"viz výkres D.1.1.01"					
WV			"okna 1. PP" ((1,17*0,57)*11)+((1,33*0,57)*4)		10,368			
WV			"viz výkres D.1.1.02"					
WV			(1,32*1,50)*6		11,880			
WV			(1,32*1,18)*4		6,230			
WV			(0,70*1,18)*8		6,608			
WV			"viz výkres D.1.1.03"					
WV			(1,32*1,80)*8		19,008			
WV			(1,33*1,17)*4		6,224			
WV			(0,70*1,17)*8		6,552			
WV			"balkón. dveře na balkón" (1,33*2,20)*2		5,852			
WV			"dveře vchodové" (1,45*2,20)*4		12,760			
WV			85,482*2 Přepočtené koeficientem množství		170,964			
60	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	282,200	27,00	7 619,40	CS ÚRS 2017 01
WV			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" 33,00+33,00+10,20+10,20		86,400			
WV			"viz výkres D.1.1.07 - okna"					
			((1,40+1,40+1,35+1,35)*8)+((1,40+1,40+1,50+1,50)*8)+((1,40+1,40+2,00+2,00)*2)		104,000			
WV			"viz výkres D.1.1.09 - okna"					
			((1,40+1,40+1,95+1,95)*6)+((1,40+1,40+1,65+1,65)*6)+((1,40+1,40+2,35+2,35)*2)		91,800			

111 459,69

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

61	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	14,394	4 515,00	64 988,91	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04" (230,30+5,00+4,60)*0,06		14,394			
62	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,799	3 778,00	6 796,62	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04" (230,30+5,00+4,60)*0,25*0,03		1,799			
63	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	14,394	630,00	9 068,22	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04" (230,30+5,00+4,60)*0,06		14,394			
64	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	14,394	105,00	1 511,37	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04" (230,30+5,00+4,60)*0,06		14,394			
65	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,284	24 908,00	7 073,87	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04" ((230,30+5,00+4,60)*0,985*1,20)*0,001		0,284			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	19,157	193,00	3 697,30	CS ÚRS 2015 01
	W		"vyrovnávací potěr pod vnitřní parapety"					
	W		"viz výkres D.1.1.02"					
	W		1,32*0,48*6		3,802			
	W		1,32*0,48*4		2,534			
	W		0,70*0,48*8		2,688			
	W		"viz výkres D.1.1.03"					
	W		1,32*0,48*8		5,069			
	W		1,33*0,48*4		2,554			
	W		1,33*0,48		0,638			
	W		0,65*0,48*6		1,872			
67	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	107,300	50,00	5 365,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.04"					
	W		"půlštoky" 31,60*31,60-3,00+8,80+8,80		77,800			
	W		"zateplení komínů" ((0,75-0,75+1,05)*7)+(1,40+1,40+0,75+0,75)		29,500			
68	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	34,400	136,00	4 678,40	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.04" 8,60*4		34,400			
69	K	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorech do stropu (podkladní mazanina + následná vrstva)	kus	8,000	1 035,00	8 280,00	
	W		"stavební přípomoc TZB" 4*2		8,000			
D 64 Osazování výplní otvorů								49 721,00
70	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protitlakových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	7,000	3 623,00	25 361,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
	W		"viz výkres D.1.1.04" 1+2		3,000			
71	M	553312010	Zárubeň ocelová s požární odolností H 110 DV 800 L/P	kus	4,000	3 360,00	13 440,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
72	M	553312030	Zárubeň ocelová s požární odolností H 110 DV 900 L/P	kus	2,000	3 360,00	6 720,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.04" 2		2,000			
73	M	55331209	Zárubeň ocelová s požární odolností atypický rozměr 840x2070 mm H 110	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
	W		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								30 706,02
74	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	511,829	35,00	17 914,02	CS ÚRS 2015 01
	W		"množství převzato z položky č. 621221041" 199,729		199,729			
	W		"množství převzato z položky č. 763131411" 72,20		72,200			
	W		"viz výkres D.1.1.04" 230,30+5,00+4,60		239,900			

W		"množství převzato z položky č. 621221041" 199,729		m2		511,829		35,00		17 914,02 CS ÚRS 2015 01							
W		"množství převzato z položky č. 763131411" 72,20				199,729											
W		"viz výkres D.1.1.04" 230,30+5,00+4,60				72,200											
						239,900											
PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
75		K		9539611		Dodávka a montáž utěsnění prostupů přes požární dělicí k-ce požárními ucpávkami		kompl		1,000		9 600,00		9 600,00			
76		K		953961113		Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním		kus		56,000		57,00		3 192,00 CS ÚRS 2015 01			
W						otvory				56,000							
						"dodatečné přikotvení pozednice" ((32,20+32,20+9,30+9,30)/1,50)+0,667											
												135 357,10					
D		94				Lešení a stavební výtahy											
77		K		941211111		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m		m2		636,480		45,00		28 641,60 CS ÚRS 2015 01			
W						"viz výkres D.1.1.06" 11,20*7,20				80,640							
W						"viz výkres D.1.1.07" 33,00*7,20				237,600							
W						"viz výkres D.1.1.08" 11,20*7,20				80,640							
W						"viz výkres D.1.1.09" 33,00*7,20				237,600							
78		K		941211211		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m2		57 283,200		1,20		68 739,84 CS ÚRS 2015 01			
W										57 283,200							
79		K		941211811		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m		m2		636,480		26,00		16 548,48 CS ÚRS 2015 01			
W						"množství převzato z položky č. 941211111" 636,48				636,480							
80		K		944511111		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2		636,480		4,50		2 864,16 CS ÚRS 2015 01			
W						"množství převzato z položky č. 941211111" 636,48				636,480							
81		K		944511211		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití		m2		57 283,200		0,10		5 728,32 CS ÚRS 2015 01			
W						"množství převzato z položky č. 941211111" 636,48*90				57 283,200							
82		K		944511811		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2		636,480		2,20		1 400,26 CS ÚRS 2015 01			
W						"množství převzato z položky č. 941211111" 636,48				636,480							
83		K		949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		m2		271,929		40,00		10 877,16 CS ÚRS 2015 01			
W						"množství převzato z položky č. 621221041" 199,729				199,729							
W						"množství převzato z položky č. 763131411" 72,20				72,200							
84		K		949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2		10,320		54,00		557,28 CS ÚRS 2015 01			
W						"viz výkres D.1.1.04 - schodiště" 2,40*4,30				10,320							
												83 164,61					
D		96				Bourání konstrukcí											
85		K		962032314		Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu		m3		1,812		765,00		1 386,18 CS ÚRS 2015 01			
W						"stěny vikýře" 0,80				0,800							
W						"zdivo balkónů" ((2,10+0,70+0,70-1,20)*1,10*0,20)*2				1,012							
86		K		963051113		Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm		m3		0,441		1 738,00		766,46 CS ÚRS 2015 01			
W						"balkón" (2,10*0,70*0,15)*2				0,441							

Strana 15 z 34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,400	2 176,00	870,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		"stavební přípomoc TZB" (4*2*0,50)*0,10		0,400			
88	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,406	1 885,00	765,31	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.37" (2,36*1,25)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90)*0,10		0,406			
89	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,995	1 631,00	19 563,85	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" (230,30+5,00+4,60)*0,05		11,995			
90	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	11,995	218,00	2 614,91	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" (230,30+5,00+4,60)*0,05		11,995			
91	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	80,400	164,00	13 185,60	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.02"					
	WV		"soklová římsa" (32,90+32,90+10,20+10,20)-(1,45*4)		80,400			
92	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	101,000	234,00	23 634,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04"					
	WV		"podstřešní římsa" 33,00+33,00+10,30+10,30		86,600			
	WV		"ŽB markýza včetně sloupů" (3,20+2,00+2,00)*2		14,400			
93	K	966055121	Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm	m	6,600	318,00	2 098,80	CS ÚRS 2015 01
	WV		"stříška nad vstupy ve dvore" 3,30*2		6,600			
94	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	10,368	191,00	1 980,29	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.01"					
	WV		"sklepní okna" ((1,17*0,57)*11)+((1,33*0,57)*4)		10,368			
95	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,139	163,00	1 326,66	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 4*0,80*2,00					
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 1*0,84*2,07		6,400			
	WV				1,739			
96	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	36,000	28,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"stavební přípomoc TZB" 18*2		36,000			
97	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	24,000	42,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"stavební přípomoc TZB" 2*12		24,000			
98	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	24,000	106,00	2 544,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"stavební přípomoc TZB" 12*2		24,000			
99	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	66,00	264,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"stavební přípomoc TZB" 2*2		4,000			
100	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	217,00	1 736,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	217,00	1 736,00	CS ÚRS 2017 01
"stavební přípomoc TZB" 4*2								
101	K	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	6,600	358,00	2 362,80	CS ÚRS 2017 01
"stavební přípomoc TZB" 3,30*2								
102	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	199,729	17,00	3 395,39	CS ÚRS 2015 01
"množství převzato z položky č. 621221041" 199,729								
103	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	6,136	80,00	490,88	CS ÚRS 2015 01
"viz výkres D.1.1.34" 2,36*2,60								
104	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	618,024	3,50	2 163,08	CS ÚRS 2015 01
"množství převzato z položky č. 622211021" 125,532								
"množství převzato z položky č. 622211041" 492,492								

D 997 Přesun sutě

105	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	97,387	97,00	9 446,54	CS ÚRS 2017 01
106	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	97,387	192,00	18 698,30	CS ÚRS 2017 01
107	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	16,000	357,00	5 712,00	CS ÚRS 2017 01
8+8								
108	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	80,000	48,00	3 840,00	CS ÚRS 2017 01
16*5								
109	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	97,387	227,00	22 106,85	CS ÚRS 2017 01
110	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 071,257	9,90	10 605,44	CS ÚRS 2017 01
97,387*11 'Přepočtené koeficientem množství								
111	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	89,008	250,00	22 252,00	CS ÚRS 2017 01
"oddíl HSV" 89,008								
112	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,223	1 050,00	4 434,15	CS ÚRS 2017 01
93,231-89,008								

D 998 Přesun hmot

113	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	79,168	236,00	18 683,65	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 876 661,08

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

110 661,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	253,530	15,00	3 802,95	CS ÚRS 2017 01
	WV		"strop nad schodištěm - skladba V06" 2,90*3,30		9,570			
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 230,30*5,00*4,60		239,900			
	WV		"viz výkres D.1.1.37" (2,36*1,25)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90)		4,060			
115	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	146,706	20,00	2 934,12	CS ÚRS 2017 01
	WV		"soklová část"					
	WV		"viz výkres D.1.1.06" 10,00*0,80		8,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.07" 32,70*0,80		26,160			
	WV		"viz výkres D.1.1.08" 10,00*0,80		8,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.09" 32,70*0,80		26,160			
	WV		"viz výkres D.1.1.04"					
	WV		"půlštoky" (31,60+31,60-3,00+8,80+8,80)*0,87		67,686			
	WV		"viz výkres D.1.1.04"					
	WV		"komíny" ((0,50+0,50+0,80+0,80)*0,50*7)+((0,50+0,50+1,10+1,10)*0,50)		10,700			
116	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,120	45 500,00	5 460,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	WV		"množství převzato z položky č. 711111001" 253,53		253,530			
	WV		"množství převzato z položky č. 711112001" 146,706		146,706			
	WV		400,236*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,120			
117	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	239,900	20,00	4 798,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 230,30*5,00*4,60		239,900			
118	M	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	275,885	20,00	5 517,70	CS ÚRS 2015 01
	WV		239,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		275,885			
119	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	253,530	85,00	21 550,05	CS ÚRS 2017 01
	WV		"množství převzato z položky č. 711111001" 253,53		253,530			
120	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	146,706	100,00	14 670,60	CS ÚRS 2015 01
	WV		"množství převzato z položky č. 711112001" 146,706		146,706			
121	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	480,283	70,00	33 619,81	CS ÚRS 2017 01
	WV		"množství převzato z položky č. 711111001" 253,53		253,530			
	WV		"množství převzato z položky č. 711112001" 146,706		146,706			
	WV		400,236*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		480,283			
122	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	85,400	112,00	9 564,80	CS ÚRS 2015 01
	WV		"soklová část"					
	WV		"viz výkres D.1.1.06" 10,00*1,00		10,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.07" 32,70*1,00		32,700			
	WV		"viz výkres D.1.1.08" 10,00*1,00		10,000			

	PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W				"soklová část"			10,000 32,700		
W				"viz výkres D.1.1.06" 10,00*1,00					
W				"viz výkres D.1.1.07" 32,70*1,00					
W				"viz výkres D.1.1.08" 10,00*1,00					
D	713			Izolace tepelné				170 259,06	
W				"viz výkres D.1.1.09" 32,70*1,00			32,700		
123	K	711161381		Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní lištou	m	79,600	84,00	6 686,40	CS ÚRS 2015 01
W				"zateplení soklu" (10,00+10,00+32,70+32,70-(1,45*4))		79,600			
124	K	998711102		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,403	856,00	2 056,97	CS ÚRS 2017 01
D	713			Izolace tepelné					
125	K	713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	4,060	35,00	142,10	CS ÚRS 2015 01
W				"lodžie - spádová vrstva"					
W				"viz výkres D.1.1.37" (2,36*1,25)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90)		4,060			
126	M	2837644		deska z fenolicke pěny tl. 60 mm (lambda=0,020 W/mK)	m ²	4,141	480,00	1 987,68	
W				4,06*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,141			
127	K	713121121		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstva	m ²	239,900	70,00	16 793,00	CS ÚRS 2015 01
W				"viz výkres D.1.1.04" 230,30+5,00+4,60		239,900			
128	M	283723190		deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m ²	489,396	234,00	114 518,66	CS ÚRS 2015 01
P				Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
W				239,9*2,04 Přepočtené koeficientem množství		489,396			
129	K	713131141		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	9,617	222,00	2 134,97	CS ÚRS 2017 01
W				"strop nad schodištěm - skladba V06" 2,95*3,26		9,617			
130	M	283723210		deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m ²	10,290	350,00	3 601,50	CS ÚRS 2017 01
P				Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
W				9,617*1,07 Přepočtené koeficientem množství		10,290			
131	K	713151111		Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m ²	196,560	35,00	6 879,60	CS ÚRS 2015 01
W				"viz výkres D.1.1.34"					
W				"skladba V07" (3,60*3,80)*3		41,040			
W				"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" ((33,00+33,00+10,20+10,20)*0,90)*2		155,520			
132	M	631481050		deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm (lambda=0,038 W/mK)	m ²	93,269	78,00	7 274,98	CS ÚRS 2015 01
W				"viz výkres D.1.1.34"					
W				"skladba V07" (3,60*3,80)		13,680			
W				"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" ((33,00+33,00+10,20+10,20)*0,90)		77,760			
W				91,44*1,02 Přepočtené koeficientem množství		93,269			
133	M	631481020		deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 60 mm (lambda=0,038 W/mK)	m ²	107,222	39,00	4 181,66	CS ÚRS 2015 01
W				"viz výkres D.1.1.34"					
W				"skladba V07" (3,60*3,80)*2		27,360			
W				"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" ((33,00+33,00+10,20+10,20)*0,90)		77,760			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			105,12*1,02 Přepočtené koeficientem množství			107,222			
134	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem		m2	145,350	30,00	4 360,50	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.34"						
VV			"skladba V07" 3,50*4,50						
VV			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,00+33,00+10,20+10,20)*1,50			15,750			
135	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou		m2	129,600			
VV			145,35*1,1 Přepočtené koeficientem množství			159,885	39,00	6 235,52	CS ÚRS 2015 01
136	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m		t	159,885			
						2,703	795,00	2 148,89	CS ÚRS 2017 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud						
137	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi		m	93,800	28,00	2 626,40	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.01"					19 731,77	
VV			32,70+32,70+11,20+11,20+6,00						
138	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn		kg	93,800		3 658,20	CS ÚRS 2015 01
139	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou		m	63,000	28,00	1 764,00	CS ÚRS 2017 01
VV			6*3,50			21,000			
VV			6*7,00			42,000			
140	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn		kg	13,695	36,00	493,02	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce:						
VV			Hmotnost: 0,62 kg/m						
VV			(6*3,50)/1,61						
141	M	354410770	13,043*1,05 Přepočtené koeficientem množství			13,043			
VV			drát průměr 8 mm AlMgSi			13,695			
P			Poznámka k položce:						
VV			Hmotnost: 0,135 kg/m						
VV			(6*7,00)/1,61						
142	M	35441415	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 350 mm - prodloužené		kg	26,087	108,00	2 817,40	CS ÚRS 2017 01
VV			6*6						
143	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby		kus	36,000	40,00	1 440,00	
VV			14+14+14+24+28+14			36,000			
144	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm		kus	108,000	13,00	1 404,00	CS ÚRS 2017 01
145	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů		kus	6,000	13,00	78,00	CS ÚRS 2015 01
146	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí		kus	6,000	27,00	162,00	CS ÚRS 2015 01
							26,00	156,00	CS ÚRS 2015 01

145	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	6,000	27,00	162,00	CS ÚRS 2015 01
146	M	354418950	svorka připojovací SPI k připojení kovových částí	kus	6,000	26,00	156,00	CS ÚRS 2015 01

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
147	M	354419860		svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn		kus	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2015 01	
VV				5*2			10,000				
148	M	354419960		svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn		kus	12,000	40,00	480,00	CS ÚRS 2015 01	
VV				6*2			12,000				
149	M	354419250		svorka zkusební SZ pro lano D6-12 mm FeZn		kus	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2015 01	
150	K	741420051		Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva		kus	6,000	33,00	198,00	CS ÚRS 2017 01	
151	M	354418300		úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m		kus	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 01	
152	M	354418360		držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn		kus	12,000	40,00	480,00	CS ÚRS 2015 01	
VV				6*2			12,000				
153	K	741420083		Montáž vedení hromosvodné-štitek k označení svodu		kus	6,000	5,50	33,00	CS ÚRS 2017 01	
154	M	354421100		štitek plastový č. 31 - čísla svodů		kus	6,000	3,30	19,80	CS ÚRS 2015 01	
155	K	7436129		Demontáž stávající svislého vedení bleskosvodu včetně úhelníků		kus	1,000	1 980,00	1 980,00		
156	K	998741102		Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m		t	0,183	1 650,00	301,95	CS ÚRS 2017 01	
D		748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					6 534,00		
157	K	7481111		Demontáž a opětovná montáž vnějších nástěnných svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení		kus	5,000	198,00	990,00		
158	K	7481112		Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení		kus	12,000	198,00	2 376,00		
VV				"sklep" 12			12,000				
159	K	7481113		Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zavěšení sdk podhledu		kus	16,000	198,00	3 168,00		
VV				"byty"			8,000				
VV				"viz výkres D.1.1.02" 4*2			8,000				
VV				"viz výkres D.1.1.03" 4*2							
D		762		Konstrukce tesařské					98 745,24		
160	K	762085112		Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm		kus	56,000	26,00	1 456,00	CS ÚRS 2015 01	
VV				"dodatečné přikotvení pozednice" (((32,20+32,20+9,30+9,30)/1,50)+0,667			56,000				
161	M	311971030		tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm		kus	19,000	39,00	741,00	CS ÚRS 2015 01	
VV				"dodatečné přikotvení pozednice" (((32,20+32,20+9,30+9,30)/1,50)+0,667)/3-0,333			19,000				
162	M	311111300		matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12		tis kus	0,056	1 980,00	110,88	CS ÚRS 2015 01	
VV				"dodatečné přikotvení pozednice" ((32,20+32,20+9,30+9,30)/1,50)+0,667			56,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56*0,001 Přepočtené koeficientem množství		0,056			
163	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,056	813,00	45,53	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" (32,20+32,20+9,30+9,30)/(1,50)+0,667		56,000			
	VV		56*0,001 Přepočtené koeficientem množství		0,056			
164	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"stávající vykře" 12,00		12,000			
165	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	12,000	352,00	4 224,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"doplnění vazby v místě bouraného vykře" 12		12,000			
166	K	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	7,680	423,00	3 248,64	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4		7,680			
167	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	138,390	88,00	12 178,32	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.34"					
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750			
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		122,640			
168	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	2,192	7 000,00	15 344,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.34"					
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50*6*0,04*0,06		0,227			
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40*6*0,04*0,06		1,766			
	VV		1,993*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,192			
169	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	138,390	39,00	5 397,21	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.34"					
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750			
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		122,640			
170	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,307	828,00	1 910,20	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství přezato z položky č. 605141140" 2,192		2,192			
	VV		"viz výkres D.1.1.42 - markýza" 2,40*0,80*0,015*4		0,115			
171	K	7624210	Příplatek k obložení stropu z desek OSB tl 15 mm za prolepení spojů PU lepidle a přelepení vzdutostěnou páskou	m2	6,254	100,00	625,40	
	VV		"viz výkres D.1.1.34" 2,36*2,65		6,254			
172	K	762421023	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,254	436,00	2 726,74	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.34" 2,36*2,65		6,254			
173	K	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	35,200	400,00	14 080,00	
	VV		"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" (33,00+33,00+10,20+10,20)*(0,20+0,10)		25,920			
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4		7,680			
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" 0,25*0,80*8		1,600			

"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4
 "viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" 0,25*0,80*8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	7624212	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za výřiznutí otvoru 35x70 mm	kus	104,000	55,00	5 720,00	
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" 104		104,000			
175	K	7624213	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za výřiznutí otvoru 150x150 mm	kus	4,000	110,00	440,00	
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 4		4,000			
176	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	239,900	58,00	13 914,20	CS ÚRS 2015 01
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" (33,00+33,00+10,20+10,20)*2		172,800			
			"viz výkres D.1.1.34" (3,80*6)+(3,10*5)		38,300			
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*4		28,800			
177	M	612211000	hřanol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	126,720	30,00	3 801,60	CS ÚRS 2015 01
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" (33,00+33,00+10,20+10,20)		86,400			
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*4		28,800			
			115,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,720			
178	M	612211060	hřanol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	95,040	59,00	5 607,36	CS ÚRS 2015 01
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" (33,00+33,00+10,20+10,20)		86,400			
			86,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		95,040			
179	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,101	7 000,00	707,00	CS ÚRS 2015 01
			"viz výkres D.1.1.34" ((3,80*6)+(3,10*5))*0,04*0,06		0,092			
			0,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,101			
180	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	41,454	22,00	911,99	CS ÚRS 2015 01
			"nožství převzato z položky č. 762421023" 6,254		6,254			
			"nožství převzato z položky č. 7624211" 35,20		35,200			
181	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	6,254	85,00	531,59	CS ÚRS 2015 01
			"viz výkres D.1.1.34" 2,36*2,65		6,254			
182	K	998762102	Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,370	1 334,00	4 495,58	CS ÚRS 2015 01
							252 041,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby					
183	K	763111622	Montáž desek tl 15 mm SDK	m2	45,600	394,00	17 966,40	CS ÚRS 2015 01
			"viz výkres D.1.1.04"		22,800			
			"strojovna 3.02" ((2,35+0,75+2,30+1,55+1,25)*3,00)-(0,90*2,00)		22,800			
			"strojovna 3.03" ((0,65+2,45+1,20+1,60+2,30)*3,00)-(0,90*2,00)		50,160	79,00	3 962,64	CS ÚRS 2015 01
184	M	590305250	deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm	m2	50,160			
			45,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,160			
185	K	763121421	SDK stěna předsažená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	12,800	627,00	8 025,60	CS ÚRS 2017 01
			"zakrytí VZT vedení" 16,00*0,80		12,800			
186	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	72,200	546,00	39 421,20	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"viz výkres D.1.1.02" 8,80+9,40+9,20+9,10		36,500			
WV			"viz výkres D.1.1.03" 8,60+9,10+9,20+8,80		35,700			
187	K	763131622	Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled	m2	9,600	415,00	3 984,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04"					
WV			"strojovna 3.02" 5,00		5,000			
WV			"strojovna 3.03" 4,60		4,600			
188	M	590305250	deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm	m2	10,560	79,00	834,24	CS ÚRS 2015 01
WV			9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,560			
189	K	763171112	Montáž revizních klapků SDK kci vel. do 0,25 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	8,000	389,00	3 112,00	CS ÚRS 2015 01
190	M	59030159	klapka revizní do sdk systémů 12,5 mm 30x30 cm	kus	8,000	404,00	3 232,00	
191	K	763171212	Montáž revizních klapků SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	16,000	410,00	6 560,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.02" 4*2		8,000			
WV			"viz výkres D.1.1.03" 4*2		8,000			
192	M	59030130	klapka revizní pro sdk podhledy systémů 12,5 mm 30x30 cm	kus	16,000	404,00	6 464,00	
193	K	763171214	Montáž revizních klapků SDK kci vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	8,000	473,00	3 784,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.02" 4		4,000			
WV			"viz výkres D.1.1.03" 4		4,000			
194	M	59030157	klapka revizní pro sdk podhledy 12,5 mm 80x80 cm	kus	8,000	998,00	7 984,00	
195	K	763711221	Montáž dřevostavby stěn a příček z panelů výšky do 10 m tl do 240 mm plochy do 3 m2	m2	60,650	556,00	33 721,40	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04"					
WV			"strojovna 3.02" (2,35+2,70+0,75+1,55+1,45)*3,00)-(0,90*2,00)		24,600			
WV			"strojovna 3.03" (2,60+0,85+1,40+1,55+2,25)*3,00)-(0,90*2,00)		24,150			
WV			"oplaštění stoupaček na půdě" ((0,70+0,70+0,70)*2,80)+((1,10+0,35)*2,80)		11,900			
196	M	2837647	samonosný stěnový panel technologie SIPs, složení OSB 15 mm + EPS 150 s tl. 140 mm + OSB 15 mm	m2	63,683	1 300,00	82 787,90	
P			Poznámka k položce:					
WV			Součinitel prostupu tepla U* (W/m2 K)=0,22					
197	K	763781222	Montáž dřevostavby stropní konstrukce v do 10 m z panelů tl do 240 mm plochy do 10 m2	m2	13,963	497,00	6 939,61	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04"					
WV			"strojovna 3.02" (3,10*2,05)+(0,90*0,55)		6,850			
WV			"strojovna 3.03" (2,90*2,05)+(0,85*0,55)		6,413			
WV			"oplaštění stoupaček na půdě" 1,00*0,70		0,700			
198	M	2837648	samonosný stropní panel technologie SIPs, složení OSB 15 mm + EPS 150 s tl. 140 mm + OSB 15 mm	m2	14,661	1 300,00	19 059,30	

198	M	2837648	14,661	1 300,00	19 059,30
samonosný stropní panel technologie SIPs, složení OSB 15 mm + EPS 150 s tl. 140 mm + OSB 15 mm					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součinitel prostupu tepla U^* (W/m² K)=0,22

13,963*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

199	K	998763101	t	2,163	1 943,00	4 202,71	CS ÚRS 2015 01
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m				14,661			

D 764 Konstrukce klempířské

168 568,86

200	K	764001821	m2	7,080	94,00	665,52	CS ÚRS 2015 01
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí				7,080			
"stříšky před vstupy" (3,60*0,40*2)+(3,50*0,60*2)							
201	K	764002413	m	12,480	37,00	461,76	CS ÚRS 2015 01
Montáž strukturované oddělovací rohože				10,560			
"viz výkres D.1.1.41 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*4				1,920			
"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*8							
202	M	283292230	m2	14,352	170,00	2 439,84	CS ÚRS 2015 01
folie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m							

Poznámka k položce:

8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Napovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přilepy fólie DELTA-TRELA/ DELTA-TRELA LUS při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákná rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca 0,02 m umožňuje prostup případné zbytkové vlhkosti z krokvi a bednění mimo střechu.

W	12,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	14,352					
203	K	764002851	m	42,570	51,00	2 171,07	CS ÚRS 2015 01
Demontáž oplechování parapetů do sutí							
"viz výkres D.1.1.02"							
1,32*6				7,920			
1,32*4				5,280			
0,70*8				5,600			
"viz výkres D.1.1.03"							
1,32*8				10,560			
1,33*4				5,320			
1,33				1,330			
0,65*6				3,900			
"balkón. dveře na balkón" 1,33*2				2,660			
204	K	764002861	m	80,400	67,00	5 386,80	CS ÚRS 2015 01
Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí							
"viz výkres D.1.1.02"				80,400			
"soklová římsa" (32,90+32,90+10,20+10,20)-(1,45*4)							
205	K	764004801	m	88,600	49,00	4 341,40	CS ÚRS 2015 01
Demontáž podokapního žlabu do sutí				88,600			
"viz výkres D.1.1.04" 10,70+10,70+33,60+33,60							
206	K	764004861	m	48,500	38,00	1 843,00	CS ÚRS 2015 01
Demontáž svodu do sutí				48,500			
5*9,0							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětráleného plechu sklonu do 30°	m2	12,480	1 330,00	16 598,40	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.42 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*4		10,560			
	WV		"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*8		1,920			
208	K	76424644	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z taženého hliníku rš 230 mm, včetně ALU krytek, odstín bude vybrán v průběhu realizace	m	60,760	568,00	34 511,68	
	WV		"viz výkres D.1.1.01"		18,190			
	WV		"okna 1.PP" (1,17*11)+(1,33*4)					
	WV		"viz výkres D.1.1.02"		7,920			
	WV		1,32*6		5,280			
	WV		1,32*4		5,600			
	WV		0,70*8					
	WV		"viz výkres D.1.1.03"		10,560			
	WV		1,32*8		5,320			
	WV		1,33*4		1,330			
	WV		1,33		3,900			
	WV		0,65*6		2,660			
	WV		"balkón. dveře na balkón" 1,33*2					
209	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráleného plechu rš 330 mm	m	88,600	680,00	60 248,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 10,70+10,70+33,60+33,60		88,600			
210	K	764541425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětráleného plechu rš 330 mm	kus	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 4 mm		4,000			
211	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z TiZn předzvětráleného plechu 330/100 mm	kus	5,000	490,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 5 mm		5,000			
212	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětráleného plechu průměru 100 mm	m	48,500	710,00	34 435,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		5*9,70		48,500			
213	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,581	1 474,00	856,39	CS ÚRS 2015 01
	D	765	Krytina skládaná				59 601,14	
214	K	765111017	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 do 14 ks/m2	m2	138,390	173,00	23 941,47	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.34"		15,750			
	WV		"skladba V07" 3,50*4,50		122,640			
	WV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40					
215	M	59604000	taška ražená režná základní 27,5 x 43,3 cm - přesný typ bude určen dle stávající střešní krytiny	kus	345,975	29,00	10 033,28	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k položce:

Spotřeba: 12 kus/m2

"výkresy na vyžádání"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz výkres D.1.1.34"					
W			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750			
W			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		122,640			
W			138,39*2,5 Přepočtené koeficientem množství		345,975			
216	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	7,200	924,00	6 652,80	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04" 1,80*4		7,200			
217	M	596605500	hřebenač č.2 drážkový, šířka 21 cm, k taškám ze šlapanic, režná	kus	22,400	177,00	3 964,80	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 3 kus/bm					
W			7,2*3,1111 Přepočtené koeficientem množství		22,400			
218	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	138,390	87,00	12 039,93	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.34"					
W			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750			
W			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		122,640			
219	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebení a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do sutí	m	7,200	53,00	381,60	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04" 1,80*4		7,200			
220	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	138,390	10,00	1 383,90	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.34"					
W			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750			
W			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		122,640			
221	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	1,380	872,00	1 203,36	CS ÚRS 2015 01
D	766		Konstrukce truhlářské				479 499,86	
222	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do	m2	37,989	622,00	23 629,16	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.02"					
W			(1,32*1,50)*6		11,880			
W			(1,32*1,18)*4		6,230			
W			(0,70*1,18)*8		6,608			
W			"viz výkres D.1.1.03"					
W			(1,33*1,17)*4		6,224			
W			(1,33*1,34)		1,782			
W			(0,65*1,35)*6		5,265			
223	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do	m2	24,860	622,00	15 462,92	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.03"					
W			(1,32*1,80)*8		19,008			
W			"balkón. dveře na balkón" (1,33*2,20)*2		5,852			
224	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	15,000	622,00	9 330,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz výkres D.1.1.01" 15		15,000			
225	M	61140018	okno plastové dvoukřídlové 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné, 1170 x 570 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	11,000	3 456,00	38 016,00	
VV			"viz výkres D.1.1.01" 11		11,000			
226	M	61140019	okno plastové dvoukřídlové 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné, 1330 x 570 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	4,000	3 536,00	14 144,00	
VV			"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
227	M	61140020	francouzské dveře plastové dvoukřídlové 1300x2190 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	1,000	6 859,00	6 859,00	
VV			"náhrada stávajících oken nesplňujících uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"		1,000			
VV			"č.p. 242" 1					
293	M	61140021	okno plastové dvoukřídlové 1350x1250 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	4 549,00	9 098,00	
VV			"náhrada stávajících oken nesplňujících uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"		2,000			
VV			"č.p. 242" 2					
294	M	61140022	okno plastové dvoukřídlové 1350x1750 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	3,000	5 736,00	17 208,00	
VV			"náhrada stávajících oken nesplňujících uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"		3,000			
VV			"č.p. 242" 3					
295	M	61140023	okno plastové dvoukřídlové se středovým distančním sloupkem, 1400x1480 mm, 2xotvíravé a sklopné, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	1,000	5 870,00	5 870,00	
VV			"náhrada stávajících oken nesplňujících uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"		1,000			
VV			"č.p. 242" 1					
228	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	m2	37,494	519,00	19 459,39	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.02"		11,880			
VV			(1,32*1,50)*6		6,230			
VV			(1,32*1,18)*4		6,608			
VV			(0,70*1,18)*8					
VV			"viz výkres D.1.1.03"		6,224			
VV			(1,33*1,17)*4		6,552			
VV			(0,70*1,17)*8					
229	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	24,860	519,00	12 902,34	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.03"		19,008			
VV			(1,32*1,80)*8		5,852			
VV			"balkón. dveře na balkón" (1,33*2,20)*2					
			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				kus	64,000	9,40	601,60	CS ÚRS 2015 01

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	M	611656110	dveře vnitřní požární odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	2,000	12 285,00	24 570,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 2		2,000			
238	M	61165622	dveře vnitřní požární odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 84 x 207 cm - atypický rozměr	kus	1,000	15 971,00	15 971,00	
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000			
296	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 4		4,000			
239	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	7,000	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3		3,000			
240	M	54917260X	samozavírač protipožárních dveří	kus	7,000	2 100,00	14 700,00	
241	K	76666072	Montáž dveřního kování - klika/klika	kus	7,000	210,00	1 470,00	
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3		3,000			
242	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	7,000	522,00	3 654,00	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: č. zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.					
243	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	7,000	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3		3,000			
244	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB	kus	7,000	511,00	3 577,00	CS ÚRS 2015 01
297	K	76668182	Demontáž plastových vstupních 2kříd. dveří včetně zárubní k opětovnému použití	m2	13,200	519,00	6 850,80	
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 1,50*2,20*4		13,200			
245	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	40,000	17,00	680,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1"					
	VV		"těsnění do vstupních dveří do bytů" 8*5		40,000			
246	M	2861815	páska těsnící do vchodových dveří	m	40,800	50,00	2 040,00	
	VV		40*1,02 Přepočtené koeficientem množství		40,800			
247	K	766691914	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	21,00	105,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000			
248	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	14,000	168,00	2 352,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 8		8,000			
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 6		6,000			

"viz výkres D.1.1.02" 8
"viz výkres D.1.1.03" 6

8,000
6,000

VV
VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	23,000	269,00	6 187,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.02" 6+4		10,000			
VV			"viz výkres D.1.1.03" 8+4+1		13,000			
250	M	607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m	m	41,906	584,00	24 473,10	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.02"					
VV			1,32*6		7,920			
VV			1,32*4		5,280			
VV			0,70*8		5,600			
VV			"viz výkres D.1.1.03"					
VV			1,32*8		10,560			
VV			1,33*4		5,320			
VV			1,33		1,330			
VV			0,65*6		3,900			
VV			39,91*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,906			
251	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,779	808,00	629,43	CS ÚRS 2015 01
D	767		Konstrukce zámečnické				470 469,51	
252	K	76716181	Demontáž nevyužívaných rozvodů na fasádě	kompl	1,000	2 000,00	2 000,00	
253	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	12,600	161,00	2 028,60	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1"		9,600			
VV			"okna" 1,20*8		3,000			
VV			"balkón" 1,50*2					
254	K	76716182	Demontáž a opětovná montáž fasádních štitků s označením ulic a čísel popisných	kus	3,000	380,00	1 140,00	
255	K	76716183	Demontáž fasádních větracích mřížek a konzol pro vlajky	kus	10,000	175,00	1 750,00	
256	K	76716184	Demontáž a opětovná montáž (na úroveň nového zateplení) zvonků a krabiček s telefonním vedením	kus	6,000	2 950,00	17 700,00	
257	K	76716185	Demontáž a přemístění lapače střešních splavenin včetně potřebné úpravy vedení ležaté dešťové kanalizace	kus	5,000	2 530,00	12 650,00	
258	K	76716186	Přemístění stávajících satelitů z fasády na společné nástřešní tyče včetně přírodních kabelů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
259	K	76716187	Dodávka a montáž venkovního čistícího škrabáku 400x600 mm vsazeného do systémové vany z polymerbetonu	kus	4,000	3 910,00	15 640,00	
P			Poznámka k položce: Cena položky musí obsahovat i napojení na dešťovou kanalizaci v délce 10,0 m včetně zemních prací					
VV			"viz výkres D.1.1.36" 4		4,000			
260	K	76716188	Dodávka a montáž nerezových dvířek 600x600 mm včetně rámečku na šířku zateplení	kus	3,000	1 070,00	3 210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"plynová skříň" 1		1,000			
WV			"elektro skříň, telefon" 2		2,000			
261	K	76716189	Dodávka a montáž nerezových dvířek 1300x500 mm včetně rámečku na šířku	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
WV			Zateplení "elektro skříň" 2		2,000			
262	K	76781261	Dodávka a montáž ocelové markýzy nad vstupem, k-ce nýtovaná pásovina, včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres	kus	4,000	18 869,00	75 476,00	
263	K	76781262	Dodávka a montáž ocelového schodiště se zábradlím, schodnice U 200, stupně pórarošt 350x800 mm, uchycení zábradlí U 120 + napojení na stávající zábradlí, vč. kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.42, D1.1.1.43	kus	1,000	49 728,00	49 728,00	
264	K	76781263	Dodávka a montáž ocelového balkónu se zábradlím (částečně se použije původní) včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.40, D1.1.1.41	kus	4,000	65 993,00	263 972,00	
265	K	76781265	Příplatek k montáži ocelových k-ci za kotvení s omezením tepelných mostů - viz výkres D.1.1	kus	40,000	250,00	10 000,00	
266	K	76781266	Dodávka a montáž Netopýří budka do zateplení 420/500/100 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
267	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,635	1 066,00	3 874,91	CS ÚRS 2015 01

8 650,94

D	771	Podlahy z dlaždic						
268	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	4,520	184,00	831,68	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.37" 1,50+1,50+2,36-0,84		4,520			
269	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12	m2	4,870	522,00	2 542,14	CS ÚRS 2015 01
WV			ke/m2		4,870			
270	M	597614080	"viz výkres D.1.1.37" (2,36*1,25)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90)+(0,90+0,90)*0,30)	m2	6,224	467,00	2 906,61	CS ÚRS 2015 01
WV			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm		0,542			
WV			"množství převzato z položky č. 771474113" 4,52*0,10*1,20		4,870			
WV			"množství převzato z položky č. 771574113" 4,87		6,224			
WV			5,412*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
271	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,322	38,00	202,24	CS ÚRS 2015 01
WV			"množství převzato z položky č. 771474113" 4,52*0,10		0,452			
WV			"množství převzato z položky č. 771574113" 4,87		4,870			
272	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,220	69,00	498,18	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.37" (1,50+1,50+2,36-0,84)+(0,90+0,90+0,90)		7,220			
273	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	2,700	87,00	234,90	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.37" 0,90+0,90+0,90		2,700			
274	M	590541460	profil schodový, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 160/100 (16 x 1000 mm)	m	3,046	450,00	1 370,70	CS ÚRS 2015 01
WV			3,354,578,03 ocelové koeficientem množství		3,046			

273	K	771591172		Montáž profilu pro srovnávací mřížky	m	3,046	450,00	1 370,70	CŠ ÚRS 2015 01
VV									
				"viz výkres D.1.1.37" 0,90+0,90-0,90					
274	M	590541460		profil schodový, ušlechtilá ocel VZA, R 10 V 6, TE 160/100 (16 x 1000 mm)		3,046			
PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	K	998771102		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždíc v objektech v do 12 m	t	0,143	451,00	64,49	CŠ ÚRS 2015 01

D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 398,30
276	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	8,750	43,00
	VV		"ocelové zárubně"			
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 4*5,00*0,25		5,000	
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3*5,00*0,25		3,750	
277	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,750	96,00
	VV		"ocelové zárubně"			
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 4*5,00*0,25		5,000	
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3*5,00*0,25		3,750	
278	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,750	87,00
	VV		"ocelové zárubně"			
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 4*5,00*0,25		5,000	
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3*5,00*0,25		3,750	
279	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	7,680	63,00
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4		7,680	
280	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	7,680	122,00
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4		7,680	

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					28 500,00	
281	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	750,000	10,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		750,00		750,000			
282	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ořezuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	750,000	28,00	21 000,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		750,00		750,000			

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	15 050,00					
283	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník					
	VV		"vyklizení půdy" 40,00					
				hod	40,000	260,00	10 400,00 CS úRS 2015 01	
			40,000					
284	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista					
	VV		"revize hromosvodu" 10					
				hod	10,000	465,00	4 650,00 CS úRS 2015 01	
			10,000					

45 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

D **VRN**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 500,00	
285	K	011503000	Výtahová zkouška pro kotvení KZS	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
286	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
287	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 500,00	
288	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
289	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
290	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický posudek na průrazy VZT přes nosné k-če	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN6		Územní vlivy				3 500,00	
291	K	063103000	Biologický dohled stavby - opatření na ochranu hnízdišť rorýsů a úkrytů netopýrů	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				500,00	
292	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Název akce: Stavební úpravy BD Milín - blok JK, Školní č.p. 231 - 236

Zadavatel: Obec Milín, ul. 11. května č.p. 27. 262 31 Milín

STAVEBNÍ OBJEKTY		
Stavební úpravy BD Milín - blok JK, Školní č.p. 231 - 236		10 962 219 Kč
Architektonicko-stavební část	10 962 219 Kč	
Stavební náklady celkem		10 962 219 Kč
Celkové náklady stavby bez DPH		10 962 219 Kč
DPH 21%		2 302 066 Kč
Celkové náklady stavby		13 264 285 Kč
Z toho:		
Způsobilé výdaje - hlavní aktivity		
cena bez DPH		10 674 370 Kč
DPH 21 %		2 241 618 Kč
cena s DPH		12 915 987 Kč
Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity		
cena bez DPH		15 650 Kč
DPH 21 %		3 287 Kč
cena s DPH		18 937 Kč
		273 105 Kč
		57 152 Kč
		329 257 Kč

POZNAMKY:

Cenová soustava:

Použita je cenová soustava ÚRS PRAHA a.s., software KROS Plus (položky s devítimístnými číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - "vlastní kalkulaci" (průměrná cena vyplývající z poptávkového řízení).

Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě projektové dokumentace, vyhotovené Akad. arch. Alešem Brotánkem a Ing. arch. Janem Praislerem.

Poznámka k soupisu prací:

Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek "vlastní kalkulace" budou při ocenění VZ zhotovitelem obsahovat náklady na veškerý potřebný spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přímocné práce, případně pomocné konstrukce a lešení (pokud není přímo uvedeno položkou).

Veškeré výměry uváděných měrných jednotek dodávky materiálů, případně stavební práce jsou uvedeny bez ztratiného, v čisté výměře - pokud ztratiné není v rozpočtu přímo uvedeno. V případě, že příslušné ztratiné není přímo uvedeno, je nutné jej promítnout při ocenění VZ zhotovitelem do ceny za měrnou jednotku materiálu nebo do stavebních prací.

Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry předběžných cen (X- položek) vychází z charakteru práce a zařazení dle třídění stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných stavebních prací.

Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše, případně doplnění o informace, zhotovitelem vyžádané na zadavateli, investorovi, projektantovi při oceňování VZ.

Zhotovitel výkazu výměr upozorňuje, že případní návrhy výrobců, případně dodavatelé materiálu jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky od jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými parametry.

Všechny předepsané položky slepého rozpočtu budou oceněny v zadaném členění a v zadané výši.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - blok JK, Školní č.p. 231 - 236

Objekt:

1 - Architektonicko-stavební část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

03.04.2018

45145580

CZ45145580

STAVEKO, spol. s r.o., Zdobošská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Cena bez DPH

10 962 218,79

DPH základní
snižena

Základ daně
10 962 218,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 302 065,95
0,00

Cena s DPH

V CZK

13 264 284,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - blok JK, Školní č.p. 231 - 236

Objekt:

1 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum: 03.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

10 962 218,79

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 636 598,41

1 - Zemní práce	119 413,84
2 - Zakládání	5 842,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	39 528,00
5 - Komunikace pozemní	73 399,14
61 - Úprava povrchů vnitřních	381 593,39
62 - Úprava povrchů vnějších	3 342 977,40
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	413 043,97
64 - Osazování výplní otvorů	128 654,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	110 695,53
94 - Lešení a stavební výtahy	402 299,48
96 - Bourání konstrukcí	253 222,63
997 - Přesun sutě	302 124,93
998 - Přesun hmot	63 804,02
PSV - Práce a dodávky PSV	5 262 970,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	377 639,02
712 - Povlakové krytiny	22 185,41

711 - Izolace pro... 22 183,41

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné	582 164,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud	51 031,08
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	19 008,00
762 - Konstrukce tesařské	266 971,51
763 - Konstrukce suché výstavby	971 053,90
764 - Konstrukce klempířské	494 198,22
765 - Krytina skládaná	151 271,22
766 - Konstrukce truhlářské	1 264 078,69
767 - Konstrukce zámečnické	966 173,42
771 - Podlahy z dlaždic	18 558,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 637,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	70 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 650,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
VRN6 - Územní vlivy	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy BD Milín - blok JK, Školní č.p. 231 - 236

Datum: 03.04.2018
Projektant:

Objekt: 1 - Architektonicko-stavební část

Místo:	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zadavatel:					
Uchazeč:					
				10 962 218,79	

5 636 598,41
119 413,84

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

D	HSV	pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1				Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	87,500	36,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 01
1	K	113106121			"viz výkres D.1.1.01"					
	W				"odkopání soklu" (98,00*77,00)*0,50	m2	45,720	360,00	16 459,20	CS ÚRS 2017 01
	W				Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž	m2	45,720			
2	K	113107031			"viz výkres D.1.1.01"	m	100,000	36,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W				"odkopání soklu" (19,50*19,50*10,00*8,60*8,60)*0,60	m	100,000			
	W				Vytrhání obrub záhonových	m3	66,848	541,00	36 164,77	CS ÚRS 2017 01
3	K	113204111			"viz výkres D.1.1.01"					
	W				"odkopání soklu" 100,00	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01
	W				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01
4	K	132201101			"viz výkres D.1.1.01"					
	W				"odkopání soklu" (11,20*11,20*97,10*77,10*18,90*8,00*8,00)*0,60*0,50	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01
	W				"odkopání soklu" (11,20*11,20*97,10*77,10*18,90*8,00*8,00)*0,60*0,50	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01
	W				"základové pasy pro vnější schodiště" ((1,20*0,40*0,90)*2)*2	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01
	W				"odpočet ručního kopání" -10,00	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01
5	K	132201109			Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
	W				"viz výkres D.1.1.01"					
	W				"odkopání soklu" (11,20*11,20*97,10*77,10*18,90*8,00*8,00)*0,60*0,50	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01
	W				"základové pasy pro vnější schodiště" ((1,20*0,40*0,90)*2)*2	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01
	W				"odpočet ručního kopání" -10,00	m3	66,848	76,00	5 080,45	CS ÚRS 2017 01

-10,000

viz výkres D.1.1.01"
"odkopání soklu" (11,20+11,20+97,10+77,10+10,00)*2
"základové pásy pro vnější schodiště" ((1,20*0,40*0,90)*2)*2
"odpočet ručního kopání" -10,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	10,000	597,00	5 970,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 10,00		10,000			
7	K	132212109	Příplatek za teplost v hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	10,000	162,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 10,00		10,000			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,248	257,00	3 661,74	CS ÚRS 2017 01
VV			"množství převzato z položky č. 132201101" 66,848		66,848			
VV			"množství převzato z položky č. 132212101" 10,00		10,000			
VV			"množství převzato z položky č. 175101201" -62,60		-62,600			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,496	20,00	569,92	CS ÚRS 2017 01
VV			"množství převzato z položky č. 162701105" 14,248		14,248			
VV			14,248*2 Přepočtené koeficientem množství		28,496			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,248	153,00	2 179,94	CS ÚRS 2017 01
VV			"množství převzato z položky č. 162701105" 14,248		14,248			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,248	16,00	227,97	CS ÚRS 2017 01
VV			"množství převzato z položky č. 162701105" 14,248		14,248			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,934	270,00	6 732,18	CS ÚRS 2017 01
VV			"množství převzato z položky č. 162701105" 14,248		14,248			
VV			14,248*1,75 Přepočtené koeficientem množství		24,934			
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	62,600	495,00	30 987,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.01"					
VV			"odkopání soklu" (11,20+11,20+97,10+77,10+18,90+8,00+8,00)*0,50*0,50		62,600			
14	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,480	19,00	579,12	CS ÚRS 2017 01
VV			"dosetí v místech dotčených stavbou"					
VV			"odkopání soklu" (19,50+19,50+10,00+10,00+8,60+8,60)*0,40		30,480			
15	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,762	110,00	83,82	CS ÚRS 2017 01
VV			30,48*0,025 Přepočtené koeficientem množství		0,762			
16	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	30,480	12,00	365,76	CS ÚRS 2017 01
VV			"dosetí v místech dotčených stavbou"					
VV			"odkopání soklu" (19,50+19,50+10,00+10,00+8,60+8,60)*0,40		30,480			
17	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	1,768	1 040,00	1 838,72	CS ÚRS 2017 01
VV			30,48*0,058 Přepočtené koeficientem množství		1,768			
18	K	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	30,480	2,90	88,39	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2								
Zakládání								
19	K	184802111	"dosetí v místech dotčených stavbou" "odkopání soklu" (19,50+19,50+10,00+8,60+8,60)*0,40 Chemické odplevení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	30,480	1,80	54,86	CS ÚRS 2017 01
20	K	274313611	"dosetí v místech dotčených stavbou" "odkopání soklu" (19,50+19,50+10,00+8,60+8,60)*0,40	m3	1,920	2 457,00	4 717,44	CS ÚRS 2017 01
D 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
21	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů "viz výkres D.1.1.02"	m2	1,980	88,00	174,24	CS ÚRS 2017 01
22	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů "viz výkres D.1.1.02"	m2	1,980	655,00	7 860,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm "zazdívká nových dvéřních zárubní" "viz výkres D.1.1.01" 10 "viz výkres D.1.1.04" 2	kompl	1,000	31 668,00	31 668,00	
24	K	3462499	Stavební přípomocce pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení	m2	104,490	157,00	16 404,93	CS ÚRS 2017 01
D 5								
Komunikace pozemní								
25	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm "viz výkres D.1.1.02"	m2	104,490	263,00	27 480,87	CS ÚRS 2017 01
26	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 "viz výkres D.1.1.02"	m2	104,490	269,00	29 513,34	CS ÚRS 2017 01
27	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	109,715			

Poznámka k položce:
Spotřeba: 6,25 kus/m2

Poznámka k položce:
Spotřeba: 6,25 kusů/m²

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		104,49*1,05 Přepočtené koeficientem množství		109,715			

Úprava povrchů vnitřních

381 593,39

28	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m ²	49,920	33,00	1 647,36	CS ÚRS 2017 01
W			"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"					
W			"pod perlínku a pood štuk"					
W			"skladba V06 a V07" ((2,40*(2,60+2,60))*2)*2		49,920			
29	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	24,960	208,00	5 191,68	CS ÚRS 2017 01
W			"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"					
W			"pod perlínku a pood štuk"					
W			"skladba V06 a V07" ((2,40*(2,60+2,60))*2)		24,960			
30	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	24,960	124,00	3 095,04	CS ÚRS 2017 01
W			"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"					
W			"pod perlínku a pood štuk"					
W			"skladba V06 a V07" ((2,40*(2,60+2,60))*2)		24,960			
31	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m ²	471,081	65,00	30 620,27	CS ÚRS 2017 01
W			"pod KZS"					
W			"množství převzato z položky č. 621211031" 471,081		471,081			
32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	25,304	207,00	5 237,93	CS ÚRS 2017 01
W			"strop nad schodištěm - skladba V06" ((3,40*3,10)+((3,10+3,10+3,40)*0,22))*2		25,304			
33	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	kus	134,000	315,00	42 210,00	CS ÚRS 2015 01
W			"zapravení omítky stěn pod parapetem"					
W			"viz výkres D.1.1.02" 62		62,000			
W			"viz výkres D.1.1.03" 72		72,000			
34	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m ² na stěnách	kus	12,000	1 350,00	16 200,00	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.01"					
W			"po zazdívce nových dveřních zárubní" 10		10,000			
W			"viz výkres D.1.1.04"					
W			"zazdívce nových dveřních zárubní" 2		2,000			
35	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	325,959	851,00	277 391,11	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.01"					
W			(0,57+0,56+0,56)*0,40*5		3,380			
W			(0,85+0,57+0,57)*0,40*4		3,184			
W			(1,18+0,55+0,55)*0,40*19		17,328			
W			(1,39+0,58+0,58)*0,40*2		2,040			
W			"viz výkres D.1.1.02"					
W			(2,07+1,47+1,47)*0,48*20		48,096			
W			(1,32+1,17+1,17)*0,48*18		31,622			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,70+1,50+1,50)*0,48*20		35,520			
			(0,80+0,80+0,80)*0,48*2		2,304			
			"francouzské dveře lodžie" (0,85+2,30+2,30)*0,48*2		5,232			
			"viz výkres D.1.1.03"					
			(2,07+1,47+1,47)*0,48*20		48,096			
			(1,32+1,17+1,17)*0,48*18		31,622			
			(1,33+1,79+1,79)*0,48*4		9,427			
			(0,70+1,50+1,50)*0,48*20		35,520			
			(0,80+0,80+0,80)*0,48*2		2,304			
			"francouzské dveře lodžie" (0,85+2,17+2,17)*0,48*2		4,982			
			"francouzské dveře balkónu" (1,28+2,35+2,35)*0,48*6		17,222			
			"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*0,48*10		28,080			
D	62		Úprava povrchů vnějších				3 342 977,40	
36	K	6212131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	479,001	33,00	15 807,03	CS ÚRS 2017 01
			"pod KZS"					
			"lodžie"					
			"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*2		3,960			
			"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90*2		3,960			
			"množství převzato z položky č. 621211031" 471,081		471,081			
37	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	7,920	514,00	4 070,88	CS ÚRS 2017 01
			"pod KZS"					
			"lodžie"					
			"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*2		3,960			
			"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90*2		3,960			
38	M	2837644	deska z fenolické pěny tl. 60 mm (lambda=0,020 W/mK)	m2	8,474	480,00	4 067,52	
			7,92*1,07 "Přepočtené koeficientem množství		8,474			
39	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	471,081	530,00	249 672,93	CS ÚRS 2017 01
			(1,50*3,00)		4,500			
			(3,40*1,10)+(1,20*0,65)		4,520			
			(1,80*3,00)		5,400			
			(12,30*4,20)		51,660			
			(9,00*1,25)		11,250			
			(1,30*2,85)		3,705			
			(1,45*2,85)*2		8,265			
			(1,60*4,20)+(1,30*0,40)		7,240			
			(1,80*4,20)		7,560			
			(4,20*4,20)		17,640			
			(1,20*3,50)		4,200			
			(6,20*1,20)		7,440			
					20,948			

(1,20*3,50) 4,200
 (6,20*1,20) 7,440
 (2,45*2,85)*3 20,948

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(3,70*2,85)*4		42,180			
W		(2,60*2,85)		7,410			
W		(12,85*1,20)		15,420			
W		(6,40*1,20)		7,680			
W		(4,20*4,20)		17,640			
W		(4,35*4,20)*2		36,540			
W		(3,30*4,20)		13,860			
W		(6,00*4,20)-(0,75*0,50)		24,825			
W		(20,70*4,20)		86,940			
W		(6,25*4,20)-(0,60*0,80)		25,770			
W		(1,85*2,80)		5,180			
W		(3,30*1,25)+(1,35*2,95)		8,108			
W		(6,00*4,20)		25,200			
40	M	283760780					
		deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 140 mm ($\lambda_{mbda}=0,035$ W/mK)	m2	504,057	214,00	107 868,20	CS ÚRS 2017 01
		471,081*1,07 Přepočtené koeficientem množství		504,057			
41	K	621325107					
		Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 65%	m2	7,920	246,00	1 948,32	CS ÚRS 2017 01
W		"pod KZS"					
W		"lodžie"					
W		"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*2		3,960			
W		"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90*2		3,960			
42	K	621521011					
		Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	7,920	215,00	1 702,80	CS ÚRS 2017 01
W		"pod KZS"					
W		"lodžie"					
W		"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*2		3,960			
W		"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90*2		3,960			
43	K	622131121					
		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	2 647,197	30,00	79 415,91	CS ÚRS 2017 01
W		"pod KZS"					
W		"množství převzato z položky č. 622211011" 335,74		335,740			
W		"množství převzato z položky č. 622211021" 347,428		347,428			
W		"množství převzato z položky č. 622211031" 204,32		204,320			
W		"množství převzato z položky č. 622211041" 1430,611		1 430,611			
W		"množství převzato z položky č. 622221031" 190,553		190,553			
W		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"					
		(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)* (0,10+0,15+0,05+0,25)		138,545			
44	K	622142001					
		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	138,545	207,00	28 678,82	CS ÚRS 2017 01
W		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"					
		(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)* (0,10+0,15+0,05+0,25)		138,545			
45	K	622143002					
		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
W		"viz výkres D.1.1.06, D.1.1.08" 7,50+7,50+7,50+7,50		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	553430140	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12 mm	m	31,500	195,00	6 142,50	CS ÚRS 2017 01
47	K	622143003	30*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	2 059,510	10,00	20 595,10	CS ÚRS 2017 01
			Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou		44,600			
			"viz výkres D.1.1.01"					
			"zateplení soklu" (1,60*6)+35,00		9,000			
			"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"		9,000			
			"zakončení obráceného soklu v 1.pp"		9,600			
			(1,50+1,50+3,00+3,00)		33,000			
			(3,40+3,40+1,10+1,10)		20,500			
			(1,80+1,80+3,00+3,00)		8,300			
			(12,30+12,30+4,20+4,20)		17,200			
			(9,00+9,00+1,25+1,25)		11,600			
			(1,30+1,30+2,85+2,85)*2		12,000			
			(1,45+1,45+2,85+2,85)*2		16,800			
			(1,60+1,60+4,20+4,20)		9,400			
			(1,80+1,80+4,20+4,20)		14,800			
			(4,20+4,20+4,20+4,20)		31,800			
			(1,20+1,20+3,50+3,50)		52,400			
			(6,20+6,20+1,20+1,20)		10,900			
			(2,45+2,45+2,85+2,85)*3		28,100			
			(3,70+3,70+2,85+2,85)*4		15,200			
			(2,60+2,60+2,85+2,85)		16,800			
			(12,85+12,85+1,20+1,20)		34,200			
			(6,40+6,40+1,20+1,20)		15,000			
			(4,20+4,20+4,20+4,20)		22,900			
			(4,35+4,35+4,20+4,20)*2		49,800			
			(3,30+3,30+4,20+4,20)		23,700			
			(6,00+6,00+4,20+4,20+0,75+0,75+0,50+0,50)		9,300			
			(20,70+20,70+4,20+4,20)		14,800			
			(6,25+6,25+4,20+4,20+0,60+0,60+0,80+0,80)		20,400			
			(1,85+1,85+2,80+2,80)		11,300			
			(3,20+3,20+4,20+4,20)		11,360			
			(6,00+6,00+4,20+4,20)		65,740			
			"viz výkres D.1.1.01"		7,880			
			(0,57+0,57+0,56+0,56)*5		141,600			
			(0,85+0,85+0,57+0,57)*4		89,640			
			(1,18+1,18+0,55+0,55)*19		88,000			
			(1,39+1,39+0,58+0,58)*2					
			"viz výkres D.1.1.02"					
			(2,07+2,07+1,47+1,47)*20					
			(1,32+1,32+1,17+1,17)*18					
			(0,70+0,70+1,50+1,50)*20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Viz výkres D.1.1.01
(2,07+2,07+1,47+1,47)*20
(1,32+1,32+1,17+1,17)*18
(0,70+0,70+1,50+1,50)*20

89,640
88,000

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(0,80+0,80+0,80+0,80)*2		6,400			
W		"francouzské dveře lodžie" (0,85+0,85+2,30+2,30)*2		12,600			
W		"viz výkres D.1.1.03"					
W		(2,07+2,07+1,47+1,47)*20		141,600			
W		(1,32+1,32+1,17+1,17)*18		89,640			
W		(1,33+1,33+1,79+1,79)*4		24,960			
W		(0,70+0,70+1,50+1,50)*20		88,000			
W		(0,80+0,80+0,80+0,80)*2		6,400			
W		"francouzské dveře lodžie" (0,85+0,85+2,17+2,17)*2		12,080			
W		"francouzské dveře balkónu" (1,28+1,28+2,35+2,35)*6		43,560			
W		"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*10		58,500			
W		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" 11,00+11,00+98,10+19,00+76,80+8,50+8,50		251,900			
W		"hlavní fasáda" (6,75*7)+300,00		347,250			
48	M	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	2 162,486	12,00	25 949,83	CS ÚRS 2017 01
W		2059,51*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2 162,486			
49	K	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	1 314,950	10,00	13 149,50	CS ÚRS 2017 01
W		"viz výkres D.1.1.01"					
W		(0,57+0,56+0,56)*5		8,450			
W		(0,85+0,57+0,57)*4		7,960			
W		(1,18+0,55+0,55)*19		43,320			
W		(1,39+0,58+0,58)*2		5,100			
W		"viz výkres D.1.1.02 vnitřní a vnější"					
W		(2,07+1,47+1,47)*20*2		200,400			
W		(1,32+1,17+1,17)*18*2		131,760			
W		(0,70+1,50+1,50)*20*2		148,000			
W		(0,80+0,80+0,80)*2*2		9,600			
W		"francouzské dveře lodžie" (0,85+2,30+2,30)*2*2		21,800			
W		"viz výkres D.1.1.03 vnitřní a vnější"					
W		(2,07+1,47+1,47)*20*2		200,400			
W		(1,32+1,17+1,17)*18*2		131,760			
W		(1,33+1,79+1,79)*4*2		39,280			
W		(0,70+1,50+1,50)*20*2		148,000			
W		(0,80+0,80+0,80)*2*2		9,600			
W		"francouzské dveře lodžie" (0,85+2,17+2,17)*2*2		20,760			
W		"francouzské dveře balkónu" (1,28+2,35+2,35)*6*2		71,760			
W		"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*10*2		117,000			
50	M	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	1 380,698	30,00	41 420,94	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

1314,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství

1 380,698

51	K	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	335,740	486,00	163 169,64	CS ÚRS 2015 01
----	---	--	----	---------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"					
W			"zakončení obráceného soklu v 1.pp"					
W			(1,50+1,50+3,00+3,00)*0,60		5,400			
W			(3,40+3,40+1,10+1,10)*0,60		5,400			
W			(1,80+1,80+3,00+3,00)*0,60		5,760			
W			(12,30+12,30+4,20+4,20)*0,60		19,800			
W			(9,00+9,00+1,25+1,25)*0,60		12,300			
W			(1,30+1,30+2,85+2,85)*0,60		4,980			
W			(1,45+1,45+2,85+2,85)*2*0,60		10,320			
W			(1,60+1,60+4,20+4,20)*0,60		6,960			
W			(1,80+1,80+4,20+4,20)*0,60		7,200			
W			(4,20+4,20+4,20+4,20)*0,60		10,080			
W			(1,20+1,20+3,50+3,50)*0,60		5,640			
W			(6,20+6,20+1,20+1,20)*0,60		8,880			
W			(2,45+2,45+2,85+2,85)*3*0,60		19,080			
W			(3,70+3,70+2,85+2,85)*4*0,60		31,440			
W			(2,60+2,60+2,85+2,85)*0,60		6,540			
W			(12,85+12,85+1,20+1,20)*0,60		16,860			
W			(6,40+6,40+1,20+1,20)*0,60		9,120			
W			(4,20+4,20+4,20+4,20)*0,60		10,080			
W			(4,35+4,35+4,20+4,20)*2*0,60		20,520			
W			(3,30+3,30+4,20+4,20)*0,60		9,000			
W			(6,00+6,00+4,20+4,20+0,75+0,75+0,50+0,50)*0,60		13,740			
W			(20,70+20,70+4,20+4,20)*0,60		29,880			
W			(6,25+6,25+4,20+4,20+0,60+0,60+0,80+0,80)*0,60		14,220			
W			(1,85+1,85+2,80+2,80)*0,60		5,580			
W			(3,20+3,20+4,20+4,20)*0,60		8,880			
W			(6,00+6,00+4,20+4,20)*0,60		12,240			
W			10,00		10,000			
W			"stěny lodžii"					
W			"viz výkres D.1.1.02" (0,90*2,20*2)*2		7,920			
W			"viz výkres D.1.1.03" (0,90*2,20*2)*2		7,920			
52	M	283760340	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 60 mm (lambda=0,035 W/mK)	m2	342,293	92,00	31 490,96	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

lambda=0,032 [W / m K]

"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"

"zakončení obráceného soklu v 1.pp"

(1,50+1,50+3,00+3,00)*0,60

(3,40+3,40+1,10+1,10)*0,60

(1,80+1,80+3,00+3,00)*0,60

(12,30+12,30+4,20+4,20)*0,60

(9,00+9,00+1,25+1,25)*0,60

(1,30+1,30+2,85+2,85)*0,60

5,400

5,400

5,760

19,800

12,300

4,980

17,000
 12,300
 4,980
 1,80+1,60+3,00+3,00)
 (12,30+12,30+4,20+4,20)*0,60
 (9,00+9,00+1,25+1,25)*0,60
 (1,30+1,30+2,85+2,85)*0,60

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(1,45+1,45+2,85+2,85)*2*0,60		10,320			
VV		(1,60+1,60+4,20+4,20)*0,60		6,960			
VV		(1,80+1,80+4,20+4,20)*0,60		7,200			
VV		(4,20+4,20+4,20+4,20)*0,60		10,080			
VV		(1,20+1,20+3,50+3,50)*0,60		5,640			
VV		(6,20+6,20+1,20+1,20)*0,60		8,880			
VV		(2,45+2,45+2,85+2,85)*3*0,60		19,080			
VV		(3,70+3,70+2,85+2,85)*4*0,60		31,440			
VV		(2,60+2,60+2,85+2,85)*0,60		6,540			
VV		(12,85+12,85+1,20+1,20)*0,60		16,860			
VV		(6,40+6,40+1,20+1,20)*0,60		9,120			
VV		(4,20+4,20+4,20+4,20)*0,60		10,080			
VV		(4,35+4,35+4,20+4,20)*2*0,60		20,520			
VV		(3,30+3,30+4,20+4,20)*0,60		9,000			
VV		(6,00+6,00+4,20+4,20+0,75+0,75+0,50+0,50)*0,60		13,740			
VV		(20,70+20,70+4,20+4,20)*0,60		29,880			
VV		(6,25+6,25+4,20+4,20+0,60+0,60+0,80+0,80)*0,60		14,220			
VV		(1,85+1,85+2,80+2,80)*0,60		5,580			
VV		(3,20+3,20+4,20+4,20)*0,60		8,880			
VV		(6,00+6,00+4,20+4,20)*0,60		12,240			
VV		10,00		10,000			
VV		319,9*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		342,293			
53	M	2837644					
		deska z fenolické pěny tl. 60 mm (lambda=0,020 W/mK)	m2	16,949	480,00	8 135,52	
VV		"stěny lodžií"					
VV		"viz výkres D.1.1.02" (0,90*2,20*2)*2		7,920			
VV		"viz výkres D.1.1.03" (0,90*2,20*2)*2		7,920			
VV		15,84*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		16,949			
54	K	622211021					
		Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	347,428	496,00	172 324,29	CS ÚRS 2015 01
VV		"zateplení soklu"					
VV		"viz výkres D.1.1.06" (32,20*1,30)+(32,00*1,40)+(32,80*1,30)+(2,95*2,20*6)-		151,230			
VV		(1,35*2,10*6)					
VV		"viz výkres D.1.1.07" 18,30*1,00		18,300			
VV		"viz výkres D.1.1.08"					
VV		(10,20*0,95)+(22,60*1,40)+(32,10*1,40)+(32,30*1,30)+(10,20*1,00)+(2,95*2,20*4)-		153,080			
VV		(1,35*2,10*4)					
VV		"viz výkres D.1.1.09" 18,30*1,20		21,960			
VV		"viz výkres D.1.1.10" 8,30*1,30		10,790			
VV		"viz výkres D.1.1.11" 8,30*1,15		9,545			
VV		"odpočet sklepních oken"					
VV		(- (0,57*0,56)*5)		-1,596			
VV		(- (0,85*0,57)*4)		-1,938			
VV		(- (1,18*0,55)*19)		-12,331			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(-1,39*0,58)*2)		-1,612			
55	M	283760170	deska fasádní polystyrenová soklová EPS 1250 x 600 x 100 mm (lambda=0,035 W/mK)	m2	371,748	235,00	87 360,78	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]		371,748			
VV			347,428*1,07 *Přepočtené koeficientem množství		204,320	502,00	102 568,64	CS ÚRS 2015 01
56	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	204,320			
VV			"viz výkres D.1.1.04"		204,320			
VV			"půštoky"					
VV			(8,80+8,80+8,20+8,20+17,00+13,25+6,45+31,80+6,45+13,50+31,85+31,80+31,75)*0,87					
57	M	283760420	deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 140 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	218,622	214,00	46 785,11	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]		218,622			
VV			204,32*1,07 *Přepočtené koeficientem množství		1 426,701	509,00	726 190,81	CS ÚRS 2015 01
58	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2				
VV			"viz výkres D.1.1.04"		54,307			
VV			"skladba S01b" (((3,10+3,00+3,10)*2,50)- (0,95*2,07)+((1,80*0,80)*2)+(((1,80*1,80)/2)*2))*2					
VV			"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"		1 674,338			
VV			"hlavní fasáda" (10,25+10,25+18,50+18,50+8,20+8,20+76,80+97,35)*6,75		-64,900			
VV			"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" -(2,95*2,20*10)					
VV			"odpočet oken"					
VV			"viz výkres D.1.1.02"		-60,858			
VV			"viz výkres D.1.1.02"		-27,799			
VV			(-2,07*1,47)*20)		-21,000			
VV			(-1,32*1,17)*18)		-1,280			
VV			(-0,70*1,50)*20)		-3,910			
VV			(-0,80*0,80)*2)					
VV			"francouzské dveře lodžie" (-0,85*2,30)*2)		-60,858			
VV			"viz výkres D.1.1.03"		-27,799			
VV			(-2,07*1,47)*20)		-9,523			
VV			(-1,32*1,17)*18)		-21,000			
VV			(-1,33*1,79)*4)		-1,280			
VV			(-0,70*1,50)*20)		-3,689			
VV			(-0,80*0,80)*2)		-18,048			
VV			"francouzské dveře lodžie" (-0,85*2,17)*2)		20,000			
VV			"francouzské dveře balkónu" (-1,28*2,35)*6)					
VV			20,00					
59	M	283760480	deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	1 526,570	306,00	467 130,42	CS ÚRS 2015 01

59 M 283760480		deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (tabulka 6, 3, 3)					
AC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K] 1426,701*1,07 'Přepočtené koeficientem množství							
60 K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn s minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	1 526,570	532,00	101 374,20	CS ÚRS 2015 01
W		"viz výkres D.1.1.04"		190,553			
W		"zateplení komínů" ((0,80+0,80+1,00+1,00)*1,00*20)+((0,80+0,80+1,40+1,40)*1,00)		76,400			
W		"zateplení komínů v místě technické místnosti" ((0,50+0,80+1,50)*2,85)+((0,40+0,40)*2,85)+((0,80+0,80+0,30)*2,85)+((0,40+0,50)*2,85)		18,240			
W		"zateplení komínů v místě technické místnosti" ((0,80+0,30+0,30)*2,85)+((0,55+0,35)*2,85)+((0,80+0,50+0,50)*2,85)+((0,50+0,80+0,85)*2,85)		17,813			
W		"zateplení komínů mimo technické místnosti" ((1,20+0,80)*1,00)+((0,45+1,00+0,80+0,70)*1,00)+((0,70+0,80+0,30)*1,00)+((0,45+1,00+0,80+0,50)*1,00)		9,500			
W		"zateplení komínů mimo technické místnosti" ((0,70+0,80+0,70)*1,00)+((0,30+1,00+0,80+0,70)*1,00)+((0,55+0,80+0,55)*1,00)+((0,70+0,80+0,70)*1,00)		9,100			
W		"dělicí stěny ve 3.NP" ((8,80+8,80+0,90+0,90+0,60+0,60)*1,75)*2		59,500			
61 M	631515310	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm	m2	203,892	350,00	71 362,20	CS ÚRS 2015 01
W		190,553*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		203,892			
62 K	6222512	Příplatek k cenám zateplení za použití systému kotvení pod izolantem	m2	2 318,099	19,00	44 043,88	
W		"pod KZS"					
W		"množství převzato z položky č. 622211011" 335,74		335,740			
W		"množství převzato z položky č. 622211021" 347,428		347,428			
W		"množství převzato z položky č. 622211031" 204,32		204,320			
W		"množství převzato z položky č. 622211041" 1430,611		1 430,611			
63 K	6222520	Dodávka a montáž fasádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klinu - viz výkres D.1.1.33	m	251,900	390,00	98 241,00	
W		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)		251,900			
64 K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	491,750	30,00	14 752,50	CS ÚRS 2017 01
W		"viz výkres D.1.1.02"					
W		"hlavní fasáda" (10,25+10,25+18,50+18,50+8,20+8,20+76,80+97,35)-(1,45*3)		243,700			
W		"sokl" 10,25+10,25+18,50+18,50+8,20+8,20+76,80+97,35		248,050			
65 M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	260,453	47,00	12 241,29	CS ÚRS 2017 01
W		"viz výkres D.1.1.02"					
W		"sokl" 10,25+10,25+18,50+18,50+8,20+8,20+76,80+97,35		248,050			
W		248,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		260,453			

Strana 15 z 44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	590516570	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 20 cm, 0,95/200 cm	m	255,885	100,00	25 588,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz výkres D.1.1.02"					
	W		"hlavní fasáda" (10,25+10,25+18,50+8,20+8,20+76,80+97,35)-(1,45*3)		243,700			
	W		243,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		255,885			
67	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	1 778,039	24,00	42 672,94	CS ÚRS 2017 01
	W		"množství převzato z položky č. 622211021" 347,428		347,428			
	W		"množství převzato z položky č. 622211041" 1430,611		1 430,611			
68	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	355,207	374,00	132 847,42	CS ÚRS 2017 01
	W		"zateplení soklu"					
	W		"viz výkres D.1.1.06" (32,20*1,30)+(32,00*1,40)+(32,80*1,30)+(2,95*2,20*6)-(1,35*2,10*6)		151,230			
	W		"viz výkres D.1.1.07" 18,30*1,00		18,300			
	W		"viz výkres D.1.1.08"					
	W		(10,20*0,95)+(22,60*1,40)+(32,10*1,40)+(32,30*1,30)+(10,20*1,00)+(2,95*2,20*4)-(1,35*2,10*4)		153,080			
	W		"viz výkres D.1.1.09" 18,30*1,20		21,960			
	W		"viz výkres D.1.1.10" 8,30*1,30		10,790			
	W		"viz výkres D.1.1.11" 8,30*1,15		9,545			
	W		"odpočet sklepních oken"					
	W		(-0,57*0,56)*5+((0,57+0,56+0,56)*0,12*5)		-0,582			
	W		(-0,85*0,57)*4+((0,85+0,57+0,57)*0,12*4)		-0,983			
	W		(-1,18*0,55)*19+((1,18+0,55+0,55)*0,12*19)		-7,133			
	W		(-1,39*0,58)*2+((1,39+0,58+0,58)*0,12*2)		-1,000			
69	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 705,729	202,00	344 557,26	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"					
	W		(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		138,545			
	W		"viz výkres D.1.1.04"					
	W		"skladba S01b" (((3,10+3,00+3,10)*2,50)-					
	W		(0,95*2,07)+(1,80*0,80)*2+(((1,80*1,80)/(2)*2))*2		54,307			
	W		"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"					
	W		"hlavní fasáda" (10,25+10,25+18,50+8,20+8,20+76,80+97,35)*6,75		1 674,338			
	W		"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" -(2,95*2,20*10)		-64,900			
	W		"odpočet oken"					
	W		"viz výkres D.1.1.02"					
	W		(-2,07*1,47)*20+((2,07+1,47+1,47)*0,22*20)		-38,814			
	W		(-1,32*1,17)*18+((1,32+1,17+1,17)*0,22*18)		-13,306			
	W		(-0,70*1,50)*20+((0,70+1,50+1,50)*0,22*20)		-4,720			
	W		(-0,80*0,80)*2+((0,80+0,80+0,80)*0,22*2)		-0,224			
	W		"francouzské dveře lodžie" (-0,85*2,30)*2+((0,85+2,30+2,30)*0,22*2)		-1,512			
	W		"viz výkres D.1.1.03"					
	W		(-2,07*1,47*20)+(2,07+1,47+1,47)*0,22*20)		-38,814			

"viz výkres D.1.1.03"
 (-0,07*1,47)*20)+(2,07*1,47)*0,22*20)

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(-1,32*1,17)*18)+(1,32*1,17*1,17)*0,22*18)		-13,306			
W		(-1,33*1,79)*4)+(1,33*1,79*1,79)*0,22*4)		-5,202			
W		(-0,70*1,50)*20)+(0,70*1,50*1,50)*0,22*20)		-4,720			
W		(-0,80*0,80)*2)+(0,80*0,80*0,80)*0,22*2)		-0,224			
W		"francouzské dveře lodžie" (-0,85*2,17)*2)+(0,85*2,17*2,17)*0,22*2)		-1,405			
W		"francouzské dveře balkónu" (-1,28*2,35)*6)+(1,28*2,35*2,35)*0,22*6)		-10,154			
W		20,00		20,000			
W		"stěny lodžii"					
W		"viz výkres D.1.1.02" (0,90*2,20*2)*2		7,920			
W		"viz výkres D.1.1.03" (0,90*2,20*2)*2		7,920			
70	K 628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	154,560	30,00	4 636,80	CS ÚRS 2017 01
W		"zateplení soklu"					
W		"viz výkres D.1.1.06" (32,20*0,60)+(32,00*0,60)+(32,80*0,60)		58,200			
W		"viz výkres D.1.1.07" 18,30*0,60		10,980			
W		"viz výkres D.1.1.08"					
W		(10,20*0,60)+(22,60*0,60)+(32,10*0,60)+(32,30*0,60)+(10,20*0,60)		64,440			
W		"viz výkres D.1.1.09" 18,30*0,60		10,980			
W		"viz výkres D.1.1.10" 8,30*0,60		4,980			
W		"viz výkres D.1.1.11" 8,30*0,60		4,980			
71	K 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	612,842	30,00	18 385,26	CS ÚRS 2017 01
W		"vnitřní a vnější"					
W		"viz výkres D.1.1.01"					
W		(0,57*0,56)*5		1,596			
W		(0,85*0,57)*4		1,938			
W		(1,18*0,55)*19		12,331			
W		(1,39*0,58)*2		1,612			
W		"viz výkres D.1.1.02"					
W		(2,07*1,47)*20		60,858			
W		(1,32*1,17)*18		27,799			
W		(0,70*1,50)*20		21,000			
W		(0,80*0,80)*2		1,280			
W		"francouzské dveře lodžie" (0,85*2,30)*2		3,910			
W		"viz výkres D.1.1.03"					
W		(2,07*1,47)*20		60,858			
W		(1,32*1,17)*18		27,799			
W		(1,33*1,79)*4		9,523			
W		(0,70*1,50)*20		21,000			
W		(0,80*0,80)*2		1,280			
W		"francouzské dveře lodžie" (0,85*2,17)*2		3,689			
W		"francouzské dveře balkónu" (1,28*2,35)*6		18,048			
W		"dveře vchodové" (1,45*2,20)*10		31,900			
W		306,421*2. Přepočtené koeficientem množství		612,842			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
72	K	62999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	975,100	27,00	26 327,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)		251,900			
	WV		"viz výkres D.1.1.06 - okna" (2,20+2,20+1,65+1,65)*32+((1,45+1,45+2,50+2,50)*6)		293,800			
	WV		"viz výkres D.1.1.07 - okna" (2,20+2,20+1,65+1,65)*4+((1,40+1,40+1,35+1,35)*4)		52,800			
	WV		"viz výkres D.1.1.08 - okna" ((1,40+1,40+1,35+1,35)*26)+((1,40+1,40+1,90+1,90)*4)+((1,40+1,40+1,65+1,65)*14)		254,800			
	WV		"viz výkres D.1.1.09 - okna" ((1,40+1,40+1,35+1,35)*4)+((2,20+2,20+1,65+1,65)*4)		52,800			
	WV		"viz výkres D.1.1.10 - okna" (1,40+1,40+1,35+1,35)*4		22,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.11 - okna" (1,40+1,40+1,35+1,35)*4		22,000			
	WV		25,00		25,000			
413 043,97								
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
73	K	63131114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	51,996	4 515,00	234 761,94	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" (290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20)*0,06		51,996			
74	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	6,500	3 778,00	24 557,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04"					
	WV		"viz výkres D.1.1.04" (290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20)*0,25*0,03		6,500			
75	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	51,996	630,00	32 757,48	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" (290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20)*0,06		51,996			
76	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výtžů	m3	51,996	105,00	5 459,58	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" (290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20)*0,06		51,996			
77	K	631362021	Výtžů mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,024	24 908,00	25 505,79	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" ((290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20)*0,985*1,20)*0,001		1,024			
78	K	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	80,084	193,00	15 456,21	CS ÚRS 2015 01
	WV		"vyrovňovací potěr pod vnitřní parapety"					
	WV		"viz výkres D.1.1.02" 2,07*0,48*20		19,872			
	WV		1,32*0,48*18		11,405			
	WV		0,70*0,48*20		6,720			
	WV		0,80*0,48*2		0,768			
	WV		"viz výkres D.1.1.03" 2,07*0,48*20		19,872			
	WV		1,32*0,48*18		11,405			
	WV		1,33*0,48*4		2,554			
	WV		0,70*0,48*20		6,720			
	WV		0,80*0,48*2		0,768			

0,70*0,48*20
0,80*0,48*2

W
W

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K 632451445	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný	m2	7,920	202,00	1 599,84	CS ÚRS 2015 01

"lodžie - spádová vrstva"

"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*2

"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90*2

80	K 634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	422,450	50,00	21 122,50	CS ÚRS 2015 01
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

"viz výkres D.1.1.04"

"půlštoky"

(8,80+8,80+8,20+8,20+17,00+17,00+13,25+6,45+31,80+6,45+13,50+31,85+31,80+31,75

)

"zdivo S01b" (4,70+4,70+3,40)*2

"viz výkres D.1.1.04"

"zateplení komínů" ((0,80+0,80+1,00+1,00)*1,00*26)+((0,80+0,80+1,40+1,40)*1,00)

"dělicí stěny ve 3.NP" (8,80+8,80-0,90-0,90+0,60+0,60)*2

30,00

81	K 634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	133,500	136,00	18 156,00	CS ÚRS 2015 01
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

"viz výkres D.1.1.04" 8,90*15

82	K 636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na suchu na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	7,920	788,00	6 240,96	CS ÚRS 2015 01
----	-------------	--	----	-------	--------	----------	----------------

"lodžie"

"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*2

"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90*2

83	M 592453200	dlažba desková betonová 40x40x4, 5 cm šedá	m2	9,108	284,00	2 586,67	CS ÚRS 2015 01
----	-------------	--	----	-------	--------	----------	----------------

7,92*1,15 Přepočtené koeficientem množství

84	K 6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorech do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva)	kus	24,000	1 035,00	24 840,00	
----	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

"stavební přípomoc TZB" 4*6

D 64 Osazování výplní otvorů

128 654,00

85	K 642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,000	3 623,00	65 214,00	CS ÚRS 2017 01
----	-------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

"viz výkres D.1.1.01" 10

"viz výkres D.1.1.04" 2+6

86	M 553311970	zároveň ocelová s požární odolností H 110 DV 600 L/P	kus	2,000	3 680,00	7 360,00	CS ÚRS 2017 01
----	-------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

"viz výkres D.1.1.01" 2

87	M 553311990	zároveň ocelová s požární odolností H 110 DV 700 L/P	kus	2,000	3 680,00	7 360,00	CS ÚRS 2017 01
----	-------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

"viz výkres D.1.1.01" 2

88	M 553312010	zároveň ocelová s požární odolností H 110 DV 800 L/P	kus	6,000	3 360,00	20 160,00	CS ÚRS 2015 01
----	-------------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

"viz výkres D.1.1.01" 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	553312030	zárubeň ocelová s požární odolností H 110 DV 900 L/P	kus	6,000	3 360,00	20 160,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 6		6,000			
90	M	55331213	zárubeň ocelová s požární odolností atypický rozměr 860x2240 mm H 110	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 2		2,000			
110 695,53								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
91	K	916331112	Osazení zahradního ohrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	100,000	238,00	23 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz výkres D.1.1.01"		100,000			
	VV		"odkopání soklu" 100,00					
92	M	592172100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	105,000	76,00	7 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		100*1,05 Přepočtené koeficientem množství		105,000			
93	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 632,981	25,00	40 824,53	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 621211031" 471,081		471,081			
	VV		"množství převzato z položky č. 763131411" 295,30		295,300			
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20		866,600			
94	K	9539611	Dodávka a montáž utěsnění prstů přes požární dělicí k-ce požárními ucpávkami	kompl	1,000	28 800,00	28 800,00	
95	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním	kus	163,000	57,00	9 291,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" (9,50+9,50+17,50+8,30+8,30+96,00+77,00)/1,50)+0,60		163,000			
402 299,48								
D	94		Lešení a stavební výtahy					
96	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 903,080	45,00	85 638,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.06 - D.1.1.11" (12,25+12,25+8,20+8,20+76,00+19,50+98,00)*7,20+75,00		1 903,080			
97	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	171 277,200	1,20	205 532,64	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1903,08*90		171 277,200			
98	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 903,080	26,00	49 480,08	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1903,08		1 903,080			
99	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 903,080	4,50	8 563,86	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1903,08		1 903,080			
100	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	171 277,200	0,10	17 127,72	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1903,08*90		171 277,200			
101	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 903,080	2,20	4 186,78	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1903,08		1 903,080			

101	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 903,080	4,20	
102	K	949101111	"množství převzato z položky č. 941211111" 1903,08		1 903,080		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	766,381	40,00	30 655,24	CS ÚRS 2015 01
W			"množství převzato z položky č. 763131411" 295,30		295,300			
W			"množství převzato z položky č. 621211031" 471,081		471,081			
103	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,640	54,00	1 114,56	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04 - schodiště" 2,40*4,30*2		20,640			

D	96		Bourání konstrukcí				253 222,63	
104	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pátených i nepátených na jakoukoli maltu	m3	8,936	765,00	6 836,04	CS ÚRS 2015 01
W			"stěny vikýře" 1,20*1,20		2,400			
W			"stěny vnějšího schodiště" 3,50		3,500			
W			"zdivo balkónů" ((2,10+0,70+0,70-1,20)*1,10*0,20)*6		3,036			
105	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,200	2 176,00	2 611,20	CS ÚRS 2017 01
W			"stavební přípomoc TZB" (4*6*0,50)*0,10		1,200			
106	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,578	1 885,00	2 974,53	CS ÚRS 2015 01
W			"lodžie"					
W			"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*0,10		0,198			
W			"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90*0,10		0,198			
W			"viz výkres D.1.1.37" ((2,40*2,00)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90))*0,10*2		1,182			
107	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	43,330	1 631,00	70 671,23	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04" (290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20)*0,05		43,330			
108	K	965082923	Odstranění nátupů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	43,330	218,00	9 445,94	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04" (290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20)*0,05		43,330			
109	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	233,550	164,00	38 302,20	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.02"					
W			"soklová římsa" (10,25+10,25+8,20+8,20+18,50+18,50+76,75+97,40)-(1,45*10)		233,550			
110	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	295,100	234,00	69 053,40	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04"					
W			"podstřešní římsa" 11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50		251,900			
W			"ŽB markýza včetně sloupů" (3,20+2,00+2,00)*6		43,200			
111	K	966055121	Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm	m	13,200	318,00	4 197,60	CS ÚRS 2015 01
W			"stříška nad vstupy ve dvoře" 3,30*4		13,200			
112	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	17,477	191,00	3 338,11	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz výkres D.1.1.01"					
VV			(0,57*0,56)*5		1,596			
VV			(0,85*0,57)*4		1,938			
VV			(1,18*0,55)*19		12,331			
VV			(1,39*0,58)*2		1,612			
113	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	19,600	163,00	3 194,80	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.01" 10*0,80*2,00		16,000			
VV			"viz výkres D.1.1.04" 2*0,90*2,00		3,600			
114	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	108,000	28,00	3 024,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"stavební přípomoc TZB" 18*6		108,000			
115	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	72,000	42,00	3 024,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"stavební přípomoc TZB" 6*12		72,000			
116	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	72,000	106,00	7 632,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"stavební přípomoc TZB" 12*6		72,000			
117	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	12,000	66,00	792,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"stavební přípomoc TZB" 2*6		12,000			
118	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,365	1 004,00	366,46	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.01" 1,35*0,60*0,45		0,365			
119	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	24,000	217,00	5 208,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"stavební přípomoc TZB" 4*6		24,000			
120	K	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	19,800	358,00	7 088,40	CS ÚRS 2017 01
VV			"stavební přípomoc TZB" 3,30*6		19,800			
121	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	471,081	17,00	8 008,38	CS ÚRS 2015 01
VV			"množství převzato z položky č. 621211031" 471,081		471,081			
122	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	13,014	80,00	1 041,12	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.34" 2,41*2,70*2		13,014			
123	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	1 778,039	3,50	6 223,14	CS ÚRS 2015 01
VV			"množství převzato z položky č. 622211041" 1430,611		1 430,611			
VV			"množství převzato z položky č. 622211021" 347,428		347,428			
124	K	978015371	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 65%	m2	7,920	24,00	190,08	CS ÚRS 2015 01
VV			"lodžie"					
VV			"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*2					
VV			"viz výkres D.1.1.03" 2,200*0,90*2					
					3,960			
					3,960			

VV "lodzie" 3,960
 "viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90*2 3,960
 "viz výkres D.1.1.03" 2,200*0,90*2

AC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Přesun sutě

302 124,93

125	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	307,072	97,00	29 785,98	CS ÚRS 2017 01
126	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	307,072	192,00	58 957,82	CS ÚRS 2017 01
127	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	32,000	357,00	11 424,00	CS ÚRS 2017 01
VV 8+8+8+8					32,000			
128	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	320,000	48,00	15 360,00	CS ÚRS 2017 01
VV 32*10					320,000			
129	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	307,072	227,00	69 705,34	CS ÚRS 2017 01
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 377,792	9,90	33 440,14	CS ÚRS 2017 01
VV 307,072*11 Přepočtené koeficientem množství					3 377,792			
131	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	282,428	250,00	70 607,00	CS ÚRS 2017 01
VV "oddíl HSV" 282,428					282,428			
132	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,233	1 050,00	12 844,65	CS ÚRS 2017 01
VV 294,661-282,428					12,233			

Přesun hmot

63 804,02

D	998		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	270,356	236,00	63 804,02	CS ÚRS 2017 01
133	K	998017002						

D PSV Práce a dodávky PSV

5 262 970,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

377 639,02

134	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	898,140	15,00	13 472,10	CS ÚRS 2017 01
VV "strop nad schodištěm - skladba V06" 2,90*3,40*2					19,720			
VV "viz výkres D.1.1.04" 290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20					866,600			
VV "viz výkres D.1.1.37" ((2,40*2,00)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90))*2					11,820			
135	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	489,200	20,00	9 784,00	CS ÚRS 2017 01
VV "soklová část"								
VV "viz výkres D.1.1.06" (32,20*0,80)+(32,00*0,80)+(32,80*0,80)					77,600			
VV "viz výkres D.1.1.07" 18,30*0,80					14,640			
VV "viz výkres D.1.1.08"					85,920			
VV (10,20*0,80)+(22,60*0,80)+(32,10*0,80)+(32,30*0,80)+(10,20*0,80)					14,640			
VV "viz výkres D.1.1.09" 18,30*0,80					6,640			
VV "viz výkres D.1.1.10" 8,30*0,80					6,640			
VV "viz výkres D.1.1.11" 8,30*0,80					6,640			
VV "viz výkres D.1.1.04"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	W	W	"půlištoky" (8,80+8,80+8,20+8,20+17,00+17,00+13,25+6,45+31,80+6,45+13,50+31,85+31,80+31,75))*0,87 "zdívo S01b" (4,70+4,70+3,40)*2*0,50 "zateplení komínů" (((0,80+0,80+1,00+1,00)*1,00*26)+((0,80+0,80+1,40+1,40)*1,00))*0,50 "dělicí stěny ve 3.NP" ((8,80+8,80+0,90+0,90+0,60+0,60)*2)*0,50 17,000	t	0,416	45 500,00	18 928,00	CS ÚRS 2017 01
			lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	W		"množství převzato z položky č. 711111001" 898,14		898,140			
	W		"množství převzato z položky č. 711112001" 489,20		489,200			
	W		1387,34*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,416			
137	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	866,600	20,00	17 332,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.04" 290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20		866,600			
138	M	62811200	pás asfaltovaný A330	m2	996,590	20,00	19 931,80	CS ÚRS 2015 01
	W		866,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		996,590			
139	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	898,140	85,00	76 341,90	CS ÚRS 2017 01
	W		"množství převzato z položky č. 711111001" 898,14		898,140			
140	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	489,200	100,00	48 920,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"množství převzato z položky č. 711112001" 489,20		489,200			
141	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	1 664,808	70,00	116 536,56	CS ÚRS 2017 01
	W		"množství převzato z položky č. 711111001" 898,14		898,140			
	W		"množství převzato z položky č. 711112001" 489,20		489,200			
	W		1387,34*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1 664,808			
142	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	257,600	112,00	28 851,20	CS ÚRS 2015 01
	W		"soklová část"					
	W		"viz výkres D.1.1.06" (32,20*1,00)+(32,00*1,00)+(32,80*1,00)		97,000			
	W		"viz výkres D.1.1.07" 18,30*1,00		18,300			
	W		"viz výkres D.1.1.08"		107,400			
	W		(10,20*1,00)+(22,60*1,00)+(32,10*1,00)+(32,30*1,00)+(10,20*1,00)		18,300			
	W		"viz výkres D.1.1.09" 18,30*1,00		8,300			
	W		"viz výkres D.1.1.10" 8,30*1,00		8,300			
	W		"viz výkres D.1.1.11" 8,30*1,00		8,300			
143	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní lištou	m	243,100	84,00	20 420,40	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.01"					

AC Typ		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV									
"zateplení soklu" (32,20+32,00+32,80+18,30+10,20+22,60+32,10+32,30+10,20+18,30+8,30+8,30- (1,45*10))									
144	K	998711102		Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	8,319	856,00	7 121,06	CS ÚRS 2017 01
D 712									
Povlakové krytiny									
145	K	712363005		Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	10,320	350,00	3 612,00	CS ÚRS 2015 01
VV									
"lodžie"									
"viz výkres D.1.1.02" ((2,20*0,90)+((0,90+0,90+2,20)*0,15))*2									
"viz výkres D.1.1.03" ((2,20*0,90)+((0,90+0,90+2,20)*0,15))*2									
146	M	283220000		fólie hydroizolační střešní tl 2 mm šedá	m2	11,868	279,00	3 311,17	CS ÚRS 2015 01
VV									
10,32*1,15 Přepočtené koeficientem množství									
147	K	712363311		Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délky 2 m pásek řs 50 mm	kus	16,000	79,00	1 264,00	CS ÚRS 2015 01
VV									
"lodžie"									
"viz výkres D.1.1.02" (0,90+0,90+2,20)*2									
"viz výkres D.1.1.03" (0,90+0,90+2,20)*2									
148	K	712363312		Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	kus	16,000	112,00	1 792,00	CS ÚRS 2015 01
VV									
"lodžie"									
"viz výkres D.1.1.02" (0,90+0,90+2,20)*2									
"viz výkres D.1.1.03" (0,90+0,90+2,20)*2									
149	K	712363314		Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délky 2 m stěnová lišta vyhnutá řs 71 mm	kus	16,000	175,00	2 800,00	CS ÚRS 2015 01
VV									
"lodžie"									
"viz výkres D.1.1.02" (0,90+0,90+2,20)*2									
"viz výkres D.1.1.03" (0,90+0,90+2,20)*2									
150	K	712363316		Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délky 2 m okapnice široká řs 200 mm	kus	8,800	271,00	2 384,80	CS ÚRS 2015 01
VV									
"lodžie"									
"viz výkres D.1.1.02" 2,20*2									
"viz výkres D.1.1.03" 2,20*2									
151	K	712363318		Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délky 2 m zádržná perforovaná lišta řs 250 mm	kus	8,800	336,00	2 956,80	CS ÚRS 2015 01
VV									
"lodžie"									
"viz výkres D.1.1.02" 2,20*2									
"viz výkres D.1.1.03" 2,20*2									
152	K	712391171		Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	7,920	32,00	253,44	CS ÚRS 2015 01
VV									
"lodžie"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz výkres D.1.1.02" (2,20*0,90)*2		3,960			
VV			"viz výkres D.1.1.03" (2,20*0,90)*2		3,960			
153	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	7,920	39,00	308,88	CS ÚRS 2015 01
VV			"lodžie"					
VV			"viz výkres D.1.1.02" (2,20*0,90)*2		3,960			
VV			"viz výkres D.1.1.03" (2,20*0,90)*2		3,960			
154	M	693111140	geotextilie netkaná 300 g/m2	m	18,216	30,00	546,48	CS ÚRS 2015 01
VV			"množství převzato z položky č. 712391171" 7,92		7,920			
VV			"množství převzato z položky č. 712391172" 7,92		7,920			
VV			15,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,216			
155	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicemi terčí (dodávka a montáž)	kus	95,040	30,00	2 851,20	CS ÚRS 2015 01
VV			"množství převzato z položky č. 712391171" 7,92		7,920			
VV			"množství převzato z položky č. 712391172" 7,92		7,920			
VV			15,84*6 'Přepočtené koeficientem množství		95,040			
156	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,113	926,00	104,64	CS ÚRS 2015 01
582 164,51								
D 713 Izolace tepelné								
157	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	15,780	35,00	552,30	CS ÚRS 2015 01
VV			"lodžie - spádová vrstva"					
VV			"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90		1,980			
VV			"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90		1,980			
VV			"viz výkres D.1.1.37" ((2,40*2,00)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90))*2		11,820			
158	M	2837644	deska z fenolické pěny tl. 60 mm (lambda=0,020 W/mK)	m2	16,096	480,00	7 726,08	
VV			15,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,096			
159	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2	m2	866,600	70,00	60 662,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.04" 290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20		866,600			
160	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	1 767,864	234,00	413 680,18	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			866,6*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		1 767,864			
161	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	21,390	222,00	4 748,58	CS ÚRS 2017 01
VV			"strop nad schodištěm - skladba V06" 3,10*3,45*2		21,390			
162	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	22,887	350,00	8 010,45	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			21,39*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		22,887			

Př Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
163	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	530,940	35,00	18 582,90	CS ÚRS 2015 01	
	VV		"viz výkres D.1.1.34"						
	VV		"skladba V07" (3,40*3,80)*3)*2		77,520				
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"		453,420				
			((11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*0,90)*2						
164	M	631481050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm (lambda=0,038 W/mK)	m2	257,601	78,00	20 092,88	CS ÚRS 2015 01	
	VV		"viz výkres D.1.1.34"						
	VV		"skladba V07" (3,40*3,80)*2		25,840				
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"		226,710				
	VV		((11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*0,90)						
	VV		252,55*1,02 Přepočtené koeficientem množství		257,601				
165	M	631481020	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 60 mm (lambda=0,038 W/mK)	m2	283,958	39,00	11 074,36	CS ÚRS 2015 01	
	VV		"viz výkres D.1.1.34"						
	VV		"skladba V07" (3,40*3,80)*2)*2		51,680				
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"		226,710				
	VV		((11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*0,90)						
	VV		278,39*1,02 Přepočtené koeficientem množství		283,958				
166	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólii s přelepeným spojem	m2	409,350	30,00	12 280,50	CS ÚRS 2015 01	
	VV		"viz výkres D.1.1.34"						
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50*2		31,500				
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,50		377,850				
167	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	450,285	39,00	17 561,12	CS ÚRS 2015 01	
	VV		409,35*1,1 Přepočtené koeficientem množství		450,285				
168	K	998713102	Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	9,048	795,00	7 193,16	CS ÚRS 2017 01	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				51 031,08		
169	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	260,400	28,00	7 291,20	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"viz výkres D.1.1.01"						
	VV		11,20+11,20+97,10+77,10+18,90+18,90+8,00+8,00+10,00		260,400				
170	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	260,400	39,00	10 155,60	CS ÚRS 2015 01	
171	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	178,500	28,00	4 998,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		17*3,50		59,500				
	VV		17*7,00		119,000				
172	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	38,805	36,00	1 396,98	CS ÚRS 2015 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m (17*3,50)/1,61		36,957 38,805			
173	M	354410770	36,957*1,05 Přepočtené koeficientem množství drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	73,913	108,00	7 982,60	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m (17*7,00)/1,61		73,913			
174	M	35441415	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 350 mm - prodloužené	kus	102,000	40,00	4 080,00	
VV			17*6		102,000			
175	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	132,000	13,00	1 716,00	CS ÚRS 2017 01
VV			17+17+17+30+34+17		132,000			
176	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	17,000	13,00	221,00	CS ÚRS 2015 01
177	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	17,000	27,00	459,00	CS ÚRS 2015 01
178	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	17,000	26,00	442,00	CS ÚRS 2015 01
179	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	30,000	38,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
VV			15*2		30,000			
180	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	34,000	40,00	1 360,00	CS ÚRS 2015 01
VV			17*2		34,000			
181	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	17,000	35,00	595,00	CS ÚRS 2015 01
182	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s drážky do zdíva	kus	17,000	33,00	561,00	CS ÚRS 2017 01
183	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	17,000	175,00	2 975,00	CS ÚRS 2015 01
184	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn	kus	34,000	40,00	1 360,00	CS ÚRS 2015 01
VV			17*2		34,000			
185	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	17,000	5,50	93,50	CS ÚRS 2017 01
186	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	17,000	3,30	56,10	CS ÚRS 2015 01
187	K	7436129	Demontáž stávající svíselého vedeníbleskosvodu včetně úhelníků	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
188	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoprúd v objektech v do 12 m	t	0,514	1 650,00	848,10	CS ÚRS 2017 01

189	K	7481111	Demontáž a opětovná montáž vnějších nástěnných svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	12,000	198,00	19 008,00
							2 376,00

189	K	7481111	Demontáž a opětovná montáž vnějších stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	12,000	198,00	2 376,00
-----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
190	K	7481112	Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	28,000	198,00	5 544,00		
VV									
"sklep" 28									
191	K	7481113	Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zavěšení sdk podhledu	kus	56,000	198,00	11 088,00		
VV									
"byty"									
"viz výkres D.1.1.02" 14*2									
"viz výkres D.1.1.03" 14*2									
D 762									
Konstrukce tesařské									
266 971,51									
192	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	163,000	26,00	4 238,00		CS ÚRS 2015 01
VV									
"dodatečné přikotvení pozednice"									
((9,50+9,50+17,50+17,50+8,30+8,30+96,00+77,00)/(1,50)+0,60									
193	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus	55,000	39,00	2 145,00		CS ÚRS 2015 01
VV									
"dodatečné přikotvení pozednice"									
(((9,50+9,50+17,50+17,50+8,30+8,30+96,00+77,00)/(1,50)+0,60)/(3+0,667									
194	M	311111300	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,163	1 980,00	322,74		CS ÚRS 2015 01
VV									
"dodatečné přikotvení pozednice"									
((9,50+9,50+17,50+17,50+8,30+8,30+96,00+77,00)/(1,50)+0,60									
163*0,001 'Přepočtené koeficientem množství									
195	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,163	813,00	132,52		CS ÚRS 2015 01
VV									
"dodatečné přikotvení pozednice"									
(9,50+9,50+17,50+17,50+8,30+8,30+96,00+77,00)/(1,50)+0,60									
163*0,001 'Přepočtené koeficientem množství									
196	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	24,000	44,00	1 056,00		CS ÚRS 2015 01
VV									
"stávající vykiře" 12,00*2									
197	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	24,000	352,00	8 448,00		CS ÚRS 2015 01
VV									
"doplnění vazby v místě bouraného vykiře" 12,00*2									
198	K	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	19,200	423,00	8 121,60		CS ÚRS 2015 01
VV									
"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*10									
199	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	384,160	88,00	33 806,08		CS ÚRS 2015 01
VV									
"viz výkres D.1.1.34"									
"skladba V07" 3,50*4,50*2									
"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"									
(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40									
200	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	6,085	7 000,00	42 595,00		CS ÚRS 2015 01
VV									
"viz výkres D.1.1.34"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"skladba V07" (3,50*4,50*2)*6*0,04*0,06		0,454			
VV			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"		5,078			
VV			(11,00+11,00+98,10+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40*6*0,04*0,06		6,085			
VV			5,532*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
201	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	384,160	39,00	14 982,24	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.34"					
VV			"skladba V07" 3,50*4,50*2		31,500			
VV			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"		352,660			
VV			(11,00+11,00+98,10+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40					
202	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	6,373	828,00	5 276,84	CS ÚRS 2015 01
VV			"množství přezato z položky č. 605141140" 6,085		6,085			
VV			"viz výkres D.1.1.42 - markýza" 2,40*0,80*0,015*10		0,288			
203	K	7624210	Příplatek k obložení stropu z desek OSB tl 15 mm za prolepení spojů PU lepidle a přelepení vzdychotěsnou páskou	m2	12,773	100,00	1 277,30	
VV			"viz výkres D.1.1.34" 2,41*2,65*2		12,773			
204	K	762421023	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	12,773	436,00	5 569,03	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.34" 2,41*2,65*2		12,773			
205	K	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	98,770	400,00	39 508,00	
VV			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa"		75,570			
VV			(11,00+11,00+98,10+19,00+76,80+8,50+8,50)*0,20+0,10		19,200			
VV			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*10		4,000			
VV			"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" 0,25*0,80*20					
206	K	7624212	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyřiznutí otvoru 35x70 mm	kus	270,000	55,00	14 850,00	
VV			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" 270		270,000			
207	K	7624213	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyřiznutí otvoru 150x150 mm	kus	10,000	110,00	1 100,00	
VV			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 10		10,000			
208	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	683,400	58,00	39 637,20	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa"		503,800			
VV			(11,00+11,00+98,10+19,00+76,80+8,50+8,50)*2		107,600			
VV			"viz výkres D.1.1.34" ((3,80*6)+(3,10*10))*2		72,000			
VV			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*10					
209	M	612211000	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	356,290	30,00	10 688,70	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa"		251,900			
VV			(11,00+11,00+98,10+19,00+76,80+8,50+8,50)		72,000			
VV			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*10		356,290			
VV			323,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
210	M	612211060	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	277,090	59,00	16 348,31	CS ÚRS 2015 01

12,000	356,290	16 348,31	CS ÚRS 2015 01
323,9*1,1	Přepočtené koeficientem množství		
12,000	356,290	16 348,31	CS ÚRS 2015 01

210	M	612211060	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	277,090	59,00	16 348,31	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

211	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,202	7 000,00	1 414,00	CS ÚRS 2015 01
212	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	111,543	22,00	2 453,95	CS ÚRS 2015 01
213	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	12,773	85,00	1 085,71	CS ÚRS 2015 01
214	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	8,932	1 334,00	11 915,29	CS ÚRS 2015 01

971 053,90

Konstrukce suché výstavby

215	K	763111622	Montáž desek tl 15 mm SDK	m2	159,150	394,00	62 705,10	CS ÚRS 2015 01
216	M	590305250	deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm	m2	175,065	79,00	13 830,14	CS ÚRS 2015 01
217	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDf 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	40,000	627,00	25 080,00	CS ÚRS 2017 01
218	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourávková spodní kce profil CD+UD	m2	295,300	546,00	161 233,80	CS ÚRS 2015 01
219	K	763131622	Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled	m2	35,100	415,00	14 566,50	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"strojovna 3.05" 4,40		4,400			
VV			"strojovna 3.06" 4,20		4,200			
VV			"strojovna 3.08" 6,20		6,200			
VV			"strojovna 3.09" 7,20		7,200			
220	M	590305250	deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm	m2	38,610	79,00	3 050,19	CS ÚRS 2015 01
VV			35,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		38,610			
221	K	763171112	Montáž revizních klappek SDK kci vel. do 0,25 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	30,000	389,00	11 670,00	CS ÚRS 2015 01
222	M	59030159	klapka revizní do sdk systémů 12,5 mm 30x30 cm	kus	30,000	404,00	12 120,00	
223	K	763171212	Montáž revizních klappek SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	56,000	410,00	22 960,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.02" 14*2		28,000			
VV			"viz výkres D.1.1.03" 14*2		28,000			
224	M	59030130	klapka revizní pro sdk podhledy systémů 12,5 mm 30x30 cm	kus	56,000	404,00	22 624,00	
225	K	763171214	Montáž revizních klappek SDK kci vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	28,000	473,00	13 244,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.02" 14		14,000			
VV			"viz výkres D.1.1.03" 14		14,000			
226	M	59030157	klapka revizní pro sdk podhledy 12,5 mm 80x80 cm	kus	28,000	998,00	27 944,00	
227	K	763711221	Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů výšky do 10 m tl do 240 mm plochy do 3 m2	m2	239,480	556,00	133 150,88	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.04"					
VV			"strojovna 3.02" (3,40+2,35+1,30+3,80+1,80)*3,00)-(0,90*2,00)		36,150			
VV			"strojovna 3.03" (2,65+0,80+1,45+2,25+1,65)*3,00)-(0,90*2,00)		24,600			
VV			"strojovna 3.05" (2,80+2,50+1,50+1,85)*3,00)-(0,90*2,00)		24,150			
VV			"strojovna 3.06" (2,60+1,00+0,90+1,90)*3,00)-(0,90*2,00)		23,100			
VV			"strojovna 3.08" (3,10+1,10+1,80+1,75)*3,00)-(0,90*2,00)		21,450			
VV			"strojovna 3.09" (2,20+1,90+1,60+1,85+1,60+1,90)*3,00)-(0,90*2,00)		31,350			
VV			"oplaštění stoupaček na půdě"					
VV			((0,75+0,75+0,50+0,50)*2,80*4)+((1,00+1,00+0,40+0,40)*2,80*4)+((0,90+0,90+1,00+1,00+0,90)*2,80)+((1,20+0,35)*2,80*2)		78,680			
228	M	2837647	samonosný stěnový panel technologie SIPs, složení OSB 15 mm + EPS 150 s tl. 140 mm + OSB 15 mm	m2	251,454	1 300,00	326 890,20	
P			Poznámka k položce:					
VV			Součinitel prostupu tepla U* (W/m2 K)=0,22					
VV			239,48*1,05 Přepočtené koeficientem množství		251,454			
229	K	763781222	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z panelů tl do 240 mm plochy do 10 m2	m2	56,053	497,00	27 858,34	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.04"					
VV			"strojovna 3.02" (2,35*4,20)+(1,15*1,50)		11,595			
VV			"strojovna 3.03" (2,95*2,15)+(0,80*0,50)		6,743			
VV			"strojovna 3.05" 2,80*2,20		6,160			

Řeš. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"strojovna 3.06" 2,60*2,30		5,980			
VV		"strojovna 3.08" 3,60*2,25		8,100			
VV		"strojovna 3.09" (2,25*4,30)+(1,60*0,20)		9,995			
VV		"opláštění stoupaček na půdě" ((1,00*0,70)*4)+((0,75*0,75)*4)+((0,90*1,35)*2)		7,480			
230	M	2837648 samonosný stropní panel technologie SIPs, složení OSB 15 mm + EPS 150 s tl. 140 mm + OSB 15 mm	m2	58,856	1 300,00	76 512,80	
P		Poznámka k položce: Součinitel prostupu tepla U* (W/m2 K)=0,22					
VV		56,053*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,856			
231	K	998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	8,036	1 943,00	15 613,95	CS ÚRS 2015 01
D	764	Konstrukce klempířské				494 198,22	
232	K	764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	16,560	94,00	1 556,64	CS ÚRS 2015 01
VV		"stříšky před vstupy" (3,60*0,40*6)+(3,30*0,60*4)		16,560			
233	K	764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože	m	31,200	37,00	1 154,40	CS ÚRS 2015 01
VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*10		26,400			
VV		"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*20		4,800			
234	M	283292230 folie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m	m2	35,880	170,00	6 099,60	CS ÚRS 2015 01
P		Poznámka k položce: 8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a společlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přířezy fólie DELTA-TRELA/ DELTA-TRELA LUS při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákná rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca 0,02 m umožňuje prostup případné zbytkové vlhkosti z krokvi a bednění mimo střechu.					
VV		31,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		35,880			
235	K	764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti	m	166,840	51,00	8 508,84	CS ÚRS 2015 01
VV		"viz výkres D.1.1.02"					
VV		2,07*20		41,400			
VV		1,32*18		23,760			
VV		0,70*20		14,000			
VV		0,80*2		1,600			
VV		"viz výkres D.1.1.03"					
VV		2,07*20		41,400			
VV		1,32*18		23,760			
VV		1,33*4		5,320			
VV		0,70*20		14,000			
VV		0,80*2		1,600			
236	K	764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	233,550	67,00	15 647,85	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz výkres D.1.1.02"					
W			"soklová římsa" (10,25+10,25+8,20+8,20+18,50+18,50+76,75+97,40)-(1,45*10)		233,550			
237	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	250,200	49,00	12 259,80	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04" 76,00+10,90+10,90+19,00+19,00+8,20+8,20+98,00		250,200			
238	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	152,000	38,00	5 776,00	CS ÚRS 2015 01
W			16*9,50		152,000			
239	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětrálního plechu sklonu do 30°	m2	31,200	1 330,00	41 496,00	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.42 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*10		26,400			
W			"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*20		4,800			
240	K	76424644	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z taženého hliníku rš 230 mm, včetně ALU krytek, odstín bude vybrán v průběhu realizace	m	205,970	529,00	108 958,13	
W			"viz výkres D.1.1.01"					
W			0,57*5		2,850			
W			0,85*4		3,400			
W			1,18*19		22,420			
W			1,39*2		2,780			
W			"viz výkres D.1.1.02"					
W			2,07*20		41,400			
W			1,32*18		23,760			
W			0,70*20		14,000			
W			0,80*2		1,600			
W			"viz výkres D.1.1.03"					
W			2,07*20		41,400			
W			1,32*18		23,760			
W			1,33*4		5,320			
W			0,70*20		14,000			
W			0,80*2		1,600			
W			"francouzské dveře balkónu" 1,28*6		7,680			
241	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	250,200	680,00	170 136,00	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04" 76,00+10,90+10,90+19,00+19,00+8,20+8,20+98,00		250,200			
242	K	764541425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	kus	8,000	540,00	4 320,00	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04" 8		8,000			
243	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	16,000	490,00	7 840,00	CS ÚRS 2015 01
W			"viz výkres D.1.1.04" 16		16,000			
244	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 100 mm	m	152,000	710,00	107 920,00	CS ÚRS 2015 01
W			16*9,50		152,000			
245	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,713	1 474,00	2 524,96	CS ÚRS 2015 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 765 Krytina skládaná

151 271,22

246	K	765111017	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 do 14 ks/m2	m2	384,160	173,00	66 459,68 CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.34"				
	WV		"skladba V07" 3,50*4,50*2	31,500			
	WV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"	352,660			
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40				
247	M	596604000	taška ražená režná základní 27,5 x 43,3 cm - přesný typ bude určen dle stávající střešní krytiny	kus	960,400	29,00	27 851,60 CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Spotřeba: 12 kus/m2				
	WV		"náhrada za poškozené tašky"				
	WV		"viz výkres D.1.1.34"	31,500			
	WV		"skladba V07" 3,50*4,50*2	352,660			
	WV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"	960,400			
	WV		(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40				
	WV		384,16*2,5 Přepočtené koeficientem množství				
248	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	10,800	924,00	9 979,20 CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 1,80*6	10,800			
249	M	596605500	hřebenáč č.2 drážkový, šířka 21 cm, k taškám ze Šlapanic, režná	kus	33,600	177,00	5 947,20 CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Spotřeba: 3 kus/bm				
	WV		10,8*3,1111 Přepočtené koeficientem množství	33,600			
250	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	384,160	87,00	33 421,92 CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.34"				
	WV		"skladba V07" 3,50*4,50*2	31,500			
	WV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"	352,660			
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40				
251	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	10,800	53,00	572,40 CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 1,80*6	10,800			
252	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	384,160	10,00	3 841,60 CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.34"				
	WV		"skladba V07" 3,50*4,50*2	31,500			
	WV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"	352,660			
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40				
253	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	3,667	872,00	3 197,62 CS ÚRS 2015 01

1 264 078,69

D 766 Konstrukce truhlářské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	219,314	410,00	89 918,74	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.02"					
	WV		(2,07*1,47)*20		60,858			
	WV		(1,32*1,17)*18		27,799			
	WV		(0,70*1,50)*20		21,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.03"					
	WV		(2,07*1,47)*20		60,858			
	WV		(1,32*1,17)*18		27,799			
	WV		(0,70*1,50)*20		21,000			
255	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	35,170	410,00	14 419,70	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.02"					
	WV		"francouzské dveře lodžie" (0,85*2,30)*2		3,910			
	WV		"viz výkres D.1.1.03"					
	WV		(1,33*1,79)*4		9,523			
	WV		"francouzské dveře lodžie" (0,85*2,17)*2		3,689			
	WV		"francouzské dveře balkónu" (1,28*2,35)*6		18,048			
256	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	34,000	410,00	13 940,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 5+4+19+2		30,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.02" 2		2,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.03" 2		2,000			
257	M	61140015	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné, 570 x 580 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	5,000	1 581,00	7 905,00	
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 5		5,000			
258	M	61140016	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné, 870 x 560 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	4,000	1 794,00	7 176,00	
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000			
259	M	61140018	okno plastové dvoukřídlové 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné, 1180 x 570 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	19,000	3 195,00	60 705,00	
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 19		19,000			
260	M	61140019	okno plastové dvoukřídlové 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné, 1390 x 580 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	3 585,00	7 170,00	
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000			
261	M	61140020	okno plastové dvoukřídlové 1320x1210 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	3,000	4 442,00	13 326,00	
	WV		"náhrada stávajících oken nespĺňujících uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"					
	WV		"č.p. 231" 1		1,000			
	WV		"č.p. 233" 1		1,000			
	WV		"č.p. 234" 1		1,000			

1,000

PC Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
334	M	61140021	okno plastové dvoukřídlové 1450x600 mm, 1x otvínací a sklopné + 1x otvínací, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m²K, barva bílá/bílá	kus	2,000	2 935,00	5 870,00	
	WV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"					
	WV		"č.p. 231" 2		2,000			
335	M	61140022	okno plastové trojkřídlové 2060x1500 mm, 1x otvínací a sklopné + 1x otvínací, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m²K, barva bílá/bílá	kus	7,000	7 688,00	53 816,00	
	WV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"					
	WV		"č.p. 231" 1		1,000			
	WV		"č.p. 233" 2		2,000			
	WV		"č.p. 234" 4		4,000			
336	M	61140023	okno plastové dvoukřídlové 1310x1160 mm, 1x otvínací a sklopné + 1x otvínací, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m²K, barva bílá/bílá	kus	1,000	4 442,00	4 442,00	
	WV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"					
	WV		"č.p. 234" 1		1,000			
338	M	61140024	okno plastové dvoukřídlové se středovým distančním sloupkem, 1400x1480 mm, 2x otvínací a sklopné, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m²K, barva bílá/bílá	kus	2,000	11 740,00	23 480,00	
	WV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"					
	WV		"č.p. 233" 1		1,000			
	WV		"č.p. 234" 1		1,000			
339	M	61140025	okno plastové dvoukřídlové se středovým distančním sloupkem, 1400x1130 mm, 2x otvínací a sklopné, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m²K, barva bílá/bílá	kus	1,000	5 247,00	5 247,00	
	WV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"					
	WV		"č.p. 234" 1		1,000			
262	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m² k opětovnému použití	m²	2,560	375,00	960,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.02" (0,80*0,80)*2		1,280			
	WV		"viz výkres D.1.1.03" (0,80*0,80)*2		1,280			
263	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m² k opětovnému použití	m²	97,598	375,00	36 599,25	CS ÚRS 2015 01
	WV		"viz výkres D.1.1.02"					
	WV		(1,32*1,17)*18		27,799			
	WV		(0,70*1,50)*20		21,000			
	WV		"viz výkres D.1.1.03"					
	WV		(1,32*1,17)*18		27,799			
	WV		(0,70*1,50)*20		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	156,886	375,00	58 832,25	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.02"					
	W		(2,07*1,47)*20		60,858			
	W		"francouzské dveře lodžie" (0,85*2,30)*2		3,910			
	W		"viz výkres D.1.1.03"					
	W		(2,07*1,47)*20		60,858			
	W		(1,33*1,79)*4		9,523			
	W		"francouzské dveře lodžie" (0,85*2,17)*2		3,689			
	W		"francouzské dveře balkónu" (1,28*2,35)*6		18,048			
265	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	260,000	9,40	2 444,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.06" (2*6)+(3*32)		108,000			
	W		"viz výkres D.1.1.07" (2*4)+(3*4)		20,000			
	W		"viz výkres D.1.1.08" (1*40)+(2*24)		88,000			
	W		"viz výkres D.1.1.09" (2*4)+(3*4)		20,000			
	W		"viz výkres D.1.1.10" (1*4)+(2*4)		12,000			
	W		"viz výkres D.1.1.10" (1*4)+(2*4)		12,000			
266	K	7666294	Dodávka a montáž tepelně izolačních hranolů - systémové provedení předřazené montáže oken	m	873,560	316,00	276 044,96	
	W		"viz výkres D.1.1.01"					
	W		(0,57+0,57+0,66+0,66)*5		12,300			
	W		(0,85+0,85+0,67+0,67)*4		12,160			
	W		(1,18+1,18+0,65+0,65)*19		69,540			
	W		(1,39+1,39+0,68+0,68)*2		8,280			
	W		"viz výkres D.1.1.02"					
	W		(2,07+2,07+1,57+1,57)*20		145,600			
	W		(1,32+1,32+1,27+1,27)*18		93,240			
	W		(0,70+0,70+1,60+1,60)*20		92,000			
	W		(0,80+0,80+0,90+0,90)*2		6,800			
	W		"francouzské dveře lodžie" (0,85+0,85+2,40+2,40)*2		13,000			
	W		"viz výkres D.1.1.03"					
	W		(2,07+2,07+1,57+1,57)*20		145,600			
	W		(1,32+1,32+1,27+1,27)*18		93,240			
	W		(1,33+1,33+1,89+1,89)*4		25,760			
	W		(0,70+0,70+1,60+1,60)*20		92,000			
	W		(0,80+0,80+0,90+0,90)*2		6,800			
	W		"francouzské dveře lodžie" (0,85+0,85+2,27+2,27)*2		12,480			
	W		"francouzské dveře balkónu" (1,28+1,28+2,45+2,45)*6		44,760			
267	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	m	987,760	102,00	100 751,52	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.1.01"					
	W		(0,57+0,57+0,56+0,56)*5		11,300			
	W		(0,85+0,85+0,57+0,57)*4		11,360			

(0,85+0,85+0,57+0,57)*4

11,300

11,360

CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenota soustava
WV			(1,18+1,18+0,55+0,55)*19		65,740			
WV			(1,39+1,39+0,58+0,58)*2		7,880			
WV			"viz výkres D.1.1.02"					
WV			(2,07+2,07+1,47+1,47)*20		141,600			
WV			(1,32+1,32+1,17+1,17)*18		89,640			
WV			(0,70+0,70+1,50+1,50)*20		88,000			
WV			(0,80+0,80+0,80+0,80)*2		6,400			
WV			"francouzské dveře lodžie" (0,85+0,85+2,30+2,30)*2		12,600			
WV			"vstupní dveře" (1,50+1,50+2,20+2,20)*10		74,000			
WV			"viz výkres D.1.1.03"					
WV			(2,07+2,07+1,47+1,47)*20		141,600			
WV			(1,32+1,32+1,17+1,17)*18		89,640			
WV			(1,33+1,33+1,79+1,79)*4		24,960			
WV			(0,70+0,70+1,50+1,50)*20		88,000			
WV			(0,80+0,80+0,80+0,80)*2		6,400			
WV			"francouzské dveře lodžie" (0,85+0,85+2,17+2,17)*2		12,080			
WV			"francouzské dveře balkónu" (1,28+1,28+2,35+2,35)*6		43,560			
WV			"dveře vchodové" (1,45+1,45+2,20+2,20)*10		73,000			
268	K	7666600	Příplatek za úpravu zlepšující tepelný parametr vnitřních dveří s požární odolností (bližší specifikace viz výkres D.1.1)	kus	18,000	1 050,00	18 900,00	
WV			"viz výkres D.1.1.01" 10		10,000			
WV			"viz výkres D.1.1.04" 2+6		8,000			
269	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	10,000	1 155,00	11 550,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.01" 10		10,000			
270	M	611656080	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 197 cm	kus	2,000	12 285,00	24 570,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000			
271	M	611656090	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70 x 197 cm	kus	2,000	12 285,00	24 570,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000			
272	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	6,000	12 285,00	73 710,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000			
273	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	8,000	1 155,00	9 240,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04" 2+6		8,000			
274	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	6,000	12 285,00	73 710,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.04" 6		6,000			
275	M	61165622	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 86 x 224 cm - atypický rozměr	kus	2,000	15 971,00	31 942,00	
WV			"viz výkres D.1.1.04" 2		2,000			
340	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"viz výkres D.1.1.02" 10		10,000			
276	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	18,000	210,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.01" 10		10,000			
WV			"viz výkres D.1.1.04" 8		8,000			
277	M	54917260X	samozavírač protipožární dveří	kus	18,000	2 100,00	37 800,00	
278	K	76666072	Montáž dveřního kování - klika/klika	kus	18,000	210,00	3 780,00	
WV			"viz výkres D.1.1.01" 10		10,000			
WV			"viz výkres D.1.1.04" 8		8,000			
279	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	18,000	522,00	9 396,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.					
280	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	18,000	210,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.01" 10		10,000			
WV			"viz výkres D.1.1.04" 8		8,000			
281	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB	kus	18,000	511,00	9 198,00	CS ÚRS 2015 01
341	K	76668182	Demontáž plastových vstupních 2křidel. dveří včetně zárubni k opětovnému použití	m2	33,000	375,00	12 375,00	
WV			"viz výkres D.1.1.02" 1,50*2,20*10		33,000			
282	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	140,000	17,00	2 380,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1"					
WV			"těsnění do vstupních dveří do bytů" 28*5		140,000			
283	M	2861815	páska těsnící do vchodových dveří	m	142,800	50,00	7 140,00	
WV			140*1,02 Přepočtené koeficientem množství		142,800			
284	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.01" 10		10,000			
WV			"viz výkres D.1.1.04" 2		2,000			
285	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	44,000	168,00	7 392,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.02" 20+2		22,000			
WV			"viz výkres D.1.1.03" 20+2		22,000			
286	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	40,000	269,00	10 760,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.02" 18		18,000			
WV			"viz výkres D.1.1.03" 18+4		22,000			
287	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	40,000	433,00	17 320,00	CS ÚRS 2015 01
WV			"viz výkres D.1.1.02" 20		20,000			
WV			"viz výkres D.1.1.03" 20		20,000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	M 607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m	m	175,182	431,00	75 503,44	CS ÚRS 2015 01
W		"viz výkres D.1.1.02"					
W		2,07*20		41,400			
W		1,32*18		23,760			
W		0,70*20		14,000			
W		0,80*2		1,600			
W		"viz výkres D.1.1.03"					
W		2,07*20		41,400			
W		1,32*18		23,760			
W		1,33*4		5,320			
W		0,70*20		14,000			
W		0,80*2		1,600			
W		166,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		175,182			
289	K 998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,454	808,00	1 982,83	CS ÚRS 2015 01

D 767 Konstrukce zámečnické

966 173,42

290	K 76716181	Demontáž nevyužívaných rozvodů na fasádě	kompl	1,000	2 000,00	2 000,00	
291	K 767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	23,000	161,00	3 703,00	CS ÚRS 2015 01
W		"viz výkres D.1.1"					
W		"lodžie" 2,20*4		8,800			
W		"schodišťová okna" 1,30+1,30+1,30+1,30+1,30		5,200			
W		"balkónová okna" 1,50*6		9,000			
292	K 76716182	Demontáž a opětovná montáž fasádních štítků s označením ulic a čísel popisných	kus	8,000	380,00	3 040,00	
293	K 76716183	Demontáž fasádních větracích mřížek a konzol pro vlajky	kus	75,000	175,00	13 125,00	
294	K 76716184	Demontáž a opětovná montáž (na úroveň nového zateplení) zvonků a krabiček s telefonním vedením	kus	10,000	2 950,00	29 500,00	
295	K 76716185	Demontáž a přemístění lapače střešních splavenin včetně potřebné úpravy vedení ležatě dešťové kanalizace	kus	16,000	1 795,00	28 720,00	
296	K 76716186	Přemístění stávajících satelitů z fasády na společné nástřešní tyče včetně přívodních kabelů	kus	22,000	2 500,00	55 000,00	
297	K 76716187	Dodávka a montáž venkovního čistícího škrabáku 400x600 mm vsazeného do systémové vany z polymerbetonu	kus	10,000	3 910,00	39 100,00	
P		Poznámka k položce: Cena položky musí obsahovat i napojení na dešťovou kanalizaci v délce 10,0 m včetně zemních prací					
VV		"viz výkres D.1.1.36" 6+4		10,000			
298	K 76716188	Dodávka a montáž nerezových dveří 600x600 mm včetně rámečku na šířku zateplení	kus	11,000	1 070,00	11 770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plynová skříň" 3		3,000			
	VV		"elektro skříň" 8		8,000			
299	K	76716189	Dodávka a montáž nerezových dveří 1300x500 mm včetně rámečku na šířku	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	
	VV		zateplení		3,000			
	VV		"elektro skříň" 3		3,000			
300	K	76781261	Dodávka a montáž ocelové markýzy nad vstupem, k-ce nýtovaná pásovina, včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres	kus	10,000	18 869,00	188 690,00	
301	K	76781262	Dodávka a montáž ocelového schodiště se zábradlím, schodnice U 200, stupně pórořošt 350x800 mm, uchycení zábradlí U 120 + napojení na stávající zábradlí, vč. kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.42, D1.1.1.43	kus	2,000	49 728,00	99 456,00	
302	K	76781263	Dodávka a montáž ocelového balkónu se zábradlím (částecně se použije původní) včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.40, D1.1.1.41	kus	6,000	65 993,00	395 958,00	
303	K	76781264	Dodávka a montáž ocelového zábradlí lodžie (úprava stávajícího zábradlí) včetně kotvení přes kotevní desku z termoplastické pěny a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.38, D1.1.1.39	m	13,000	3 612,00	46 956,00	
	VV		"viz výkres č. D.1.1.10" (2,10+1,15)*2		6,500			
	VV		"viz výkres č. D.1.1.11" (2,10+1,15)*2		6,500			
304	K	76781265	Příplatek k montáži ocelových k-cí za kotvení s omezením tepelných mostů - viz výkres D.1.1	kus	115,000	250,00	28 750,00	
305	K	76781266	Dodávka a montáž Netopýří budka do zateplení 420/500/100 mm	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	
306	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	8,870	1 066,00	9 455,42	CS ÚRS 2015 01
D 771 Podlahy z dlaždic							18 558,40	
307	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	11,700	184,00	2 152,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.1.37" (2,20+2,20+2,35-0,90)*2		11,700			
308	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12	m2	13,440	522,00	7 015,68	CS ÚRS 2015 01
	VV		ks / m2					
	VV		"viz výkres D.1.1.37" ((2,40*2,00)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90)+(0,90+0,90)*0,30))*2		13,440			
309	M	597614080	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	17,071	250,00	4 267,75	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 771474113" 11,70*0,10*1,20		1,404			
	VV		"množství převzato z položky č. 771574113" 13,44		13,440			
	VV		14,844*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,071			
310	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,610	38,00	555,18	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 771474113" 11,70*0,10		1,170			
	VV		"množství převzato z položky č. 771574113" 13,44		13,440			
311	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	17,100	69,00	1 179,90	CS ÚRS 2015 01

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
VV			"viz výkres D.1.1.37" ((2,20+2,20+2,35-0,90)+(0,90+0,90+0,90))*2		17,100			
312	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	5,400	87,00	469,80	CS ÚRS 2015 01
VV			"viz výkres D.1.1.37" (0,90+0,90+0,90)*2		5,400			
313	M	590541460	profil schodový, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 160/100 (16 x 1000 mm)	m	6,091	450,00	2 740,95	CS ÚRS 2015 01
VV			5,4*1,128 Přepočtené koeficientem množství		6,091			
314	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,391	451,00	176,34	CS ÚRS 2015 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 637,00	
315	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	22,500	43,00	967,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.01" 10*5,00*0,25		12,500			
VV			"viz výkres D.1.1.04" 8*5,00*0,25		10,000			
316	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,500	96,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.01" 10*5,00*0,25		12,500			
VV			"viz výkres D.1.1.04" 8*5,00*0,25		10,000			
317	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,500	87,00	1 957,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.01" 10*5,00*0,25		12,500			
VV			"viz výkres D.1.1.04" 8*5,00*0,25		10,000			
318	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	19,200	63,00	1 209,60	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*10		19,200			
319	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	19,200	122,00	2 342,40	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*10		19,200			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				70 000,00	
320	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 000,000	10,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV			2000,00		2 000,000			
321	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 000,000	25,00	50 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV			2000,00		2 000,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				17 650,00	
322	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000	260,00	13 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"vyklizení půdy" 50,00		50,000			
323	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000	465,00	4 650,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"revize hromosvodu" 10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							45 000,00	
324	K	011503000	Výtahová zkouška pro kotvení KZS	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
325	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN3 Zařízení staveniště							30 000,00	
326	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN4 Inženýrská činnost							7 500,00	
327	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
328	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
329	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický posudek na průrazy VZT přes nosné k-ce	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN6 Územní vlivy							3 500,00	
330	K	06310300	Biologický dohled stavby - opatření na ochranu hnízdišť rorýsů a úkrytů netopýrů	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
D VRN7 Provozní vlivy							500,00	
331	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01

Předmět plnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
objekt H											
Montáž a demontáž lešení											
Montáž výplní otvorů											
Kontaktní zateplovací systém											
Tepečná izolace-sklepy											
Tepečná izolace-půda											
Úprava středních konstrukcí a pláště											
SDK podhledy											
Hromosvod											
Úprava balkonů, zámečnické kce											
zpevněné plochy a kom., terénní úpravy											

Předmět plnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
objekt JK											
Montáž a demontáž lešení											
Montáž výplní otvorů											
Kontaktní zateplovací systém											
Tepečná izolace-sklepy											
Tepečná izolace-půda											
Úprava středních konstrukcí a pláště											
SDK podhledy											
Hromosvod											
Úprava balkonů, zámečnické kce											
zpevněné plochy a kom., terénní úpravy											

Česká pojišťovna a.s.,

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45 27 29 56,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,
zastoupená Ing. Ludmilou Blažkovou, upisovatelem
(dále jen „pojišťovna“)

a

STAVEKO, spol. s r.o.

Příbram I., Generála Tesaříka 135, PSČ 261 01, Česká republika,
IČ 451 45 580,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734,

kterou zastupuje:
Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
(dále jen „pojistník“)

uzavírají pojistnou smlouvu

899-14937-17

o pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti **POJIST – SERVIS a.s.** Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 t.č. 9803 (dále jen „VPPOS 2005“) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „DPPP 2005“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že tato pojistná smlouva bude administrativně spravována odborem underwritingu Praha, se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4, kde budou rovněž oznamovány události, se kterými je spojen požadavek na plnění z pojištění.
- 1.3. Pojištěnými z této smlouvy je STAVEKO, spol. s r.o., Příbram I., Generála Tesaříka 135, PSČ 261 01, IČ: 451 45 580, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734.
- 1.4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

2. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku dle bodu 2.2. této pojistné smlouvy.
- 2.2. Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 7734, číslo výpisu 203465/2007, je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ/POJIŠTĚNÁ NEBEZPEČÍ

- 3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP 2005 (základní rozsah pojištění).
- 3.2. Odchylně od VPPOS 2005 a DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.
- 3.3. Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem této osoby nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věcí, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojistná smlouva je ve správě: L. Blažkové

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

- 3.4. Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.

- 3.5. Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

- 3.6. Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. b) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži.

- 3.7. Odchylně od čl. 10 bodu 1 VPPOS 2005 se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30% limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává pro území **Česká republika**.

5. LIMIT PLNĚNÍ A SUBLIMITY PLNĚNÍ

- 5.1. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1. této smlouvy limit plnění ve výši 50 000 000,- Kč.
- 5.2. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.2. sublimit plnění ve výši 10 000 000,- Kč.
- 5.3. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.3. sublimit plnění ve výši 5 000 000,- Kč.
- 5.4. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.4. sublimit plnění ve výši 5 000 000,- Kč.
- 5.5. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.5. sublimit plnění ve výši 500 000,- Kč.
- 5.6. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.6. sublimit plnění ve výši 500 000,- Kč.

Pojištná smlouva je ve správě: **L. Blažkové**

6. SPOLUÚČAST

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč.

7. POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává na jeden pojistný rok s účinností od 6.8.2012, 00,00 hod. do 5.8.2013, 24,00 hod.

Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.

8. POJISTNÉ

- 8.1. Podkladem pro výpočet pojistného za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1 této pojistné smlouvy je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 1,531 %. Při předpokládaných příjmech 110 501 744,- Kč činí zálohové pojistné 169 178,- Kč.
- 8.2. Ujednává se, že toto pojistné je zálohovým pojistným a bude na konci pojistného roku zúčtováno. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně do 2 měsíců po uplynutí pojistného roku údaje o skutečně dosažených příjmech za poslední uzavřený kalendářní rok. Do jednoho měsíce po předložení těchto údajů provede pojišťovna zúčtování s tím, že minimální výše pojistného činí 135 343,- Kč.
- 8.3. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.2. činí 8 550,- Kč.
- 8.4. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.3. činí 25 650,- Kč.
- 8.5. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.4. činí 33 605,- Kč.
- 8.6. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.5. činí 2 780,- Kč.
- 8.7. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.6. činí 641,- Kč.
- 8.8. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod body 3.1 až 3.6. činí celkem 204 404,- Kč.

9. SPLATNOST POJISTNÉHO

- 9.1. Celková záloha na pojistném stanovená podle bodu 8.8. této pojistné smlouvy ve výši 204 404,- Kč je jednorázovým pojistným, které pojistník uhradí na účet pojišťovny, bankovní spojení: č.ú. 19-2766110237/0100 u Komerční banky, konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8991493717, ve dvou splátkách po 102 202,- Kč vždy do 31.8. a 6.2. jednoho a každého pojistného roku.

Dlužné pojistné je pojistník povinen uhradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

- 9.2. Odchylně od čl. 13 VPPOS 2005 se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Článek 14 VPPOS 2005 Řešení sporů mění tak, že se za poslední odstavec v bodě 1 vkládá další odstavec, který zní:

Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí vyhl. č. 484/2000 Sb.

Pojistná smlouva je ve správě: L. Blažkové

v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování), a to obdobně jako v řízení před soudem. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání nebo sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.
- 11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden makléř a jeden pojišťovna.

v*Příbrami*..... dne*9. 8. 2012*.....

STAVEBO s.r.o.
Zdobovská 24
261 01 Příbram V - Zdobov
tel.: 318 627 205 IČ: 45145360.....
-7-

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
centrála 179

v*Ostava*..... dne*6. 8. 12*.....

POJIST - SERVIS a.s.
POJIŠTOVACÍ MAKLEŘSKÁ SPOLEČNOST
261 01 Příbram VII, 28. října 530
IČ: 272 06 475, DIČ: CZ27206475
②

Pojištná smlouva je ve správě: **L. Blažkové**

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“). Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými pojistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění odpovědnosti za škodu a pojistnou smlouvou.
2. Pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „pojištění“) je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro pojištěnou nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

Článek 2 Pojistitel

Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, (dále jen „pojišťovna“).

Článek 3 Oprávněná osoba

Právněnou osobou je pojištěný.

Článek 4 Škodná událost

Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojištění plnění, která je blíže specifikována v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Článek 5 Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu.

Pokud o náhradě této škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojištění událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.

Článek 6 Obecné vyluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
- b) způsobenou provozem vozidla;
- c) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
- d) vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu;
- e) vzniklou na životním prostředí, včetně ekologické újmy;
- f) vzniklou v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo se zásahem státní nebo úřední moci;
- g) vzniklou na věcech, které pojištěný užívá;
- h) způsobenou jadernou energií, azbestem nebo formaldehydem;
- i) způsobenou přenosem viru HIV;
- j) která se projevuje genetickými změnami organismu;
- k) způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plísněmi.

Z pojištění nevzniká nárok na plnění:

- a) za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
- b) za jakékoli platby, náhrady nebo náklady požadované v souvislosti s uplatněním práva na ochranu osobnosti, či jiné obdobné nemateriální újmy;
- c) za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady a odpovědnosti za prodání;
- d) v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady.

Pojištění se dále nevztahuje:

- a) na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu, sourozenci, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, spolčníku pojištěného nebo osobám, které vykonávají činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení nebo jejich manželům, sourozencům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se spolčníkem ve společné domácnosti;

- b) na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou účast nebo ve kterém má většinovou majetkovou účast společně pojištěného nebo osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti;
- c) na nárok z odpovědnosti za škodu mezi pojištěnými jedním pojištěným.

4. Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojištění nebezpečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojištěními nebezpečími vyloučenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

5. V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

Článek 7 Plnění pojišťovny

1. Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody, za kterou pojištěný odpovídá podle obecně závazných právních předpisů. Plnění se poskytuje v rozsahu právních předpisů upravujících náhradu škody a za podmínek stanovených těmito všeobecnými pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.
2. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit.
3. Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu sám, je pojišťovna oprávněna přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění, rozsahu a výše škody, jakoby k náhradě škody pojištěným nedošlo.

4. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu nákladů uvedených v čl. 10 bod 2 těchto všeobecných pojistných podmínek, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.

5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:
 - a) pojištěnému v případě přechodu práva poškozeného z důvodu pojištěným poskytnutého pojištění plnění;
 - b) v důsledku vypořádání solidární odpovědnosti škůdců;
 - c) v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit poškozenému ten, kdo odpovídal za škodu způsobenou zaviněním pojištěného; to vše za předpokladu, že z odpovědnosti pojištěného za škodu, ke které se tyto částky vážou, by vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto všeobecných pojistných podmínek.

6. Jestliže pojištěný nebo zaměstnanec pojištěného způsobí škodu po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého plnění.

Článek 8

Hranice pojištění plnění, limity plnění

1. Horní hranici pojištění plnění je limit pojištění plnění. Limit pojištění plnění stanoví v pojistné smlouvě pojištitel.
2. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě ujednáno jinak, celkové plnění z jedné škodné události nesmí přesáhnout limit pojištění plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závidy či jiného nebezpečí (dále jen „sériová škodná událost“). Pro vznik sériové škodné události je rozhodný vznik první škodné události v sérii.
3. V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu plnění stanoveny sublimity pojištění plnění pro sjednaná pojištění nebezpečí.
4. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění z jedné škodné

události, které je poskytováno z důvodu pojištění nebezpečí omezeného sublimitem, nesmí přesáhnout tento stanovený sublimit. To platí i pro plnění ze sériové škodné události.

5. V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě může být stanoven roční limit, popř. sublimit plnění jako horní hranice pojištění plnění, která nesmí přesáhnout plnění ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí v jednom pojistném roce.

Článek 9 Spoluúčast

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na plnění ze sériové škodné události pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii.

Článek 10 Zachraňovací a jiné náklady

1. Pojišťovna nad rámec stanoveného limitu pojištění plnění nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady na cíkované v zákoně, nejvýše však 2 % limitu nebo suti nelimitu sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.
2. Pojišťovna dále v rámci stanoveného limitu pojištění plnění nahradí náklady:
 - a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnost mu uloženou v čl. 11 bodu 1 písm. g) těchto všeobecných pojistných podmínek; obdobně náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala;
 - b) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnost uloženou mu v čl. 11 bodu 1 písm. h) a i) těchto všeobecných pojistných podmínek a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastoupení pojištěného uhradí pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu zavázala; na d) které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnost uloženou mu v čl. 11 bodu 1 písm. f) těchto všeobecných pojistných podmínek.

Článek 11

Povinnosti pojištitelky, pojištěného a pojišťovny

1. Pojištitel, pojištěný:
 - a) je povinen pojišťovně bez zbytečného odkladu oznámit každé zvýšení pojištění rizika, o němž ví a které stalo po uzavření smlouvy, zejména všechny změny ve skutečnostech, na které byl lán při sjednání pojištění;
 - b) je povinen umožnit pojišťovně kdykoliv provést kontrolu podkladů pro výpočet pojištění;
 - c) je povinen oznámit pojišťovně, že uzavřel další pojištění proti témuž pojištění nebezpečí; přitom je povinen sdělit pojišťovně jméno pojištětele a výši limitu, sublimitu a spoluúčasti;
 - d) je povinen dbát, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojišťovnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištění činné); je povinen neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik škodné události, nebo přijmout taková preventivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat;
 - e) pokud již škodná událost nastala, je povinen učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší;
 - f) je povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody ze škodné události, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, zmocnit pojišťovnu, aby za něj škodnou událost projednala, a dále postupovat podle pokynů pojišťovny;
 - g) je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u příslušného orgánu;

je povinen v řízení o náhradě škody ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojišťovny, zejména nesmí bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavazet k náhradě promíčené pohledávky, nesmí uzavřít soudní smír, ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zneškodnění; proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody, je povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě neodbrzí jiný pokyn od pojišťovny;

je povinen, vzniklo-li v souvislosti se škodnou událostí podezření z trestného činu, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii; to však neplatí, je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem pojištěného (§ 11 trestního řádu);

je povinen zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu škody, jakož i právo na postih a vypořádání; je povinen plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkovými pojištními podmínkami nebo pojištní smlouvou.

je pojištník, pojištěný povinen na základě písemného upozornění pojišťovny odstranit zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností. Pokud tak ve stanovené přiměřené lhůtě neučiní a nastane škodná událost, která má původ v této zvlášť rizikové okolnosti, je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.

porušil-li pojištník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1 nebo 2 tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik škodné události nebo na výši plnění pojišťovny nebo tímto porušením došlo ke zřízení zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody nebo ke zmaření možnosti pojišťovny s úspěchem uplatnit práva uvedená v bodu 1 písm. k) tohoto článku, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění. Porušil-li pojištník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1 písm. f) nebo i) tohoto článku, je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.

vedle povinností stanovených zákonem má pojišťovna dále tyto povinnosti:
projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu a výše plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdělit;
vrátit pojištníkovi, pojištěnému doklady, které pojišťovně zaslal či předložil a které si vyžádá.

Článek 12

počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění
aklády uhr
bylo-li v
mého uhrad
pojištění smlou
uavázala; do
bu 12 měsíců
1 pojištění rok).
Pojištění vzniká
prvinsoudním
dnem po uzavře
ní pojištění smlou
ve, pokud je po
stně smlouvě do
hodnuto jinak.

edle důvodů uvedených v zákoně pojištění zaniká:
ukončením činnosti pojištěného;
změnou vlastnické věci, je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví věci, pokud nebylo v doplňkových pojištních podmínkách nebo pojištní smlouvě ujednáno jinak.

Pojištění se nepřerušuje.

Článek 13

Pojištění

pojištění je povinen hradit pojištník.

en-li v doplň
kových pojiš
tných podmín
kách nebo v
pojištění sml
ově ujednáno
jinak, je poji
stné ve smyslu
zána jedno
rázovým pojiš
tným. V pojiš
tné smlouvě je
ložno dohod
nout, že poji
stník uhradí
pojištění ve
splátkách. Ne
bude-li někte
rá splátka po
jištění uhra
zena, vzniká
pojišťovně prá
vo žádat po
jištníka o za
plnění celé
zbývající poh
ledávky najed
nou.

aklády pro výpočet pojištného jsou uvedeny v pojištní smlouvě.

pojištník v prodlení s placením pojištného, je pojištník oprávněna předepsat úrok z prodlení.

pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení pojištného upravit výši pojištního ke dni ukončení pojištního roku, příp. pojištního období, zejména pokud:

dojde během trvání pojištění ke zvýšení indexu spotřebitelských cen;
dojde ke změně škodný průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný škodný průběh;

dojde ke změně právních předpisů upravujících rozložení nebo výši náhrady škody.

pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojištního pojištníkovi nepoždět ve lhůtě 2 měsíců před uplynutím stávajícího pojištního roku, resp. před splatností pojištního. Pokud pojištník se změnou výše po

jistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojištního dozvěděl; v takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojištního roku, příp. pojištního období.

6. Pojišťovně náleží celé pojištné za pojištní rok, příp. pojištní období v případě:

- a) zániku pojištění v důsledku pojištní události;
- b) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto všeobecných pojištních podmínkách, pokud v pojištním roce, příp. v pojištním období, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojištní událost.

V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně jen poměrná část pojištního.

Článek 14

Řešení sporů

1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z uzavření pojištní smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se týkají úplného i částečného nezaplacení běžného či jednorázového pojištního, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu 2 tohoto článku všeobecných pojištních podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. IČ 26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen „Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na pořízení kopie, nebo na internetové adrese: <http://www.rozhodci-rizeni.cz/>.

Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevylučuje-li se žalovanou do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jednáním místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastížena, ačkoli se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování zásilkou se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, uvedenou v pojištní smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby ji na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozhodčí doložka sjednaná v ustanovení bodu 1 tohoto článku všeobecných pojištních podmínek, se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve věci kterého nebylo dosud zahájeno rozhodčí řízení, ruší zahájením soudního řízení ve věci tohoto konkrétního majetkového sporu.

3. Všechny další spory, vzniklé z uzavření pojištní smlouvy nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich předmětu nelze podřadit pod ustanovení bodu 1 tohoto článku všeobecných pojištních podmínek, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Článek 15

Forma právních úkonů

1. Není-li v těchto všeobecných pojištních podmínkách nebo v doplňkových pojištních podmínkách stanoveno jinak, mají právní úkony týkající se pojištění písemnou formu.

2. Oznámení škodné události ve smyslu zákona resp. článku 11 bodu 1 písm. f) těchto všeobecných pojištních podmínek je možno podat rovněž telefonicky na telefonním čísle zveřejněném pojišťovnou.

3. Telefonickou formu může mít rovněž vyjádření k rozsahu odpovědnosti za škodu pojištěného, požadované náhrady škody a zmocnění pojišťovny k projednání škodné události.

4. Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy nebo změnu jména nebo příjmení pojištníka, pojištěného.

Článek 16

Doručování

1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:
 - a) prostřednictvím držitele poštovní licence podle zákona na poslední známou adresu pojištěného, jenž jsou určeny, nebo
 - b) osobně zaměstnancem nebo zmocněncem od pojišťovny, le, nebo
 - c) elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů.
2. Nebyl-li adresát zastížen, doručovatel uloží písemnost v místní příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
3. Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje se písemnost za doručenu dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž by o tom informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za doručenu dnem, kdy byla zásilka pojišťovně vrácena jako nedoručitelná.

Článek 17

Výkladová ustanovení

1. Škoda je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst pojištěnému, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednatelům, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závadách věcí nebo služeb. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, úmyslně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.
2. Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojně vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednorázových traktorů s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.
3. Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
4. Ekologickou újmu se rozumí ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.
5. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či nemovitou (nikoliv právo užívání prostor v nemovité věci) ve své moci a využívá její užitečné vlastnosti.
6. Zaplacením pojištního se rozumí připsání pojištního na účet pojišťovny nebo jeho zaplacení pojišťovně v hotovosti.
7. Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index spotřebitelských cen zboží a služeb, který je uveřejňován ve Statistické ročence ČR vydávané Českým statistickým úřadem.
8. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí:
 - a) u právnických osob, které se zapisují do zákona určeného rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;
 - b) u právnických osob, které se nezapisují do zákona určeného rejstříku, zrušení právnické osoby zřizovatelem;
 - c) u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v zákonem určeném rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;
 - d) u podnikatelů – fyzických osob, které nejsou zapsány v zákonem určeném rejstříku, zánik oprávnění k podnikatelské činnosti.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti za škodu se řídí právním řádem České republiky.
2. Tyto všeobecné pojištní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.



Článek 1 Úvodní ustanovení

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2 Škodná událost a pojistná nebezpečí

- Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoli jiného právního titulu. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci (dále jen „škodná událost“) došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo vztahy z této činnosti vyplývajících a na území vymezeném v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být ujednány jiné předpoklady vzniku práva na plnění z pojištění.
- Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného poškození zdraví se považuje okamžik, který je jako vznik tohoto poškození zdraví lékařsky doložen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na plnění z pojištění rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo jiného poškození zdraví, v jejichž důsledku smrt nastala.
- Na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy, se vztahuje pojištění jen tehdy, bylo-li tak ve smlouvě ujednáno.
- Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto doplňkových pojistných podmínek.

Článek 3 Speciální výluky z pojištění

- Vedle obecných výluk uvedených v čl. 6 bod 1 všeobecných pojistných podmínek se pojištění nevztahuje dále na odpovědnost pojištěného za škodu:

- způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování;
 - vzniklou na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku;
 - vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena;
 - vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
 - způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy uplatňovat právo na postižení vůči jinému odpovědnému subjektu;
 - způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
 - vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
 - způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;
 - způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl pojištěným předem avizován;
 - způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.
- Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
 - za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek;
 - za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklá jiným osobám v souvislosti se stažením výrobku.
 - Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, který je pojištěným z tohoto pojištění.
 - Je-li v pojistné smlouvě pojištěno nad rámec základního rozsahu pojištění některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojištěními nebezpečími vyloučenými v bodu 1 až 3 tohoto článku a všeobecnými pojištěními podmínkami.

Článek 4 Roční limit, sublimit plnění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného ro-

ku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitu plnění stanoveného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

Článek 5 Povinnosti pojistníka, pojištěného

- Vedle povinností uvedených v čl. 11 všeobecných pojistných podmínek musí pojištěný plnit povinnosti uložené v právních předpisech a závazných normách přicházejících v úvahu pro výrobu, prodej a distribuci výrobků v zemích, kam uvádí výrobky na trh. Poruší-li pojištěný tuto povinnost, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění.
- Dále je pojistník, pojištěný povinen umožnit prohlídku věci a areálu provozovny, s níž pojištění souvisí, pokud si tuto prohlídku pojišťovna vyžádá.

Článek 6 Výkladová ustanovení

- Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je použitelná k původnímu účelu.
- Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
- Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
- Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součástí i příslušenství věci movité i nemovité. Za výrobek se považuje i elektřina.
- Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
- Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.
- Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

Článek 7 Závěrečná ustanovení

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.

STAVBA D. r. o. s.
Zdobovská 24 Zdobov
261 01 Přerov
tel.: 318 627 707

