



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK SMLOUVY O DÍLO

na akci:

### „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky – část 1“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Název:            | <b>Obec Milín</b>           |
| Sídlo:            | 11. května 27, 262 31 Milín |
| Zastoupen:        | Ing. Pavel Nekl, starosta   |
| IČ:               | 00242730                    |
| DIČ:              | CZ00242730                  |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s.      |
| Číslo účtu:       | 521700379/0800              |

na straně jedné jako „objednatel“

a

##### Zhotovitel:

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Název/obchodní firma:                | <b>S.V.A. spol. s r.o.</b>                    |
| Sídlo:                               | Pramenná 3, Praha Kunratice, 148 00           |
| Kontaktní místo:                     | Pramenná 3, Praha Kunratice, 148 00           |
| Zastoupen:                           | Martinem Škábou, jednatelem                   |
| IČ:                                  | 18626467                                      |
| DIČ:                                 | CZ18626467                                    |
| Zapsán v obchodním rejstříku vedeném | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1938 |
| Bankovní spojení:                    | Komerční banka, Praha 1                       |
| Číslo účtu:                          | 710249011/0100                                |

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Martin Škába

na straně druhé jako „zhotovitel“

## I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky – část 1**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16\_098/0005927 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

### A)

- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.

- 2.3. Zdůvodnění změn:

Rozměry instalovaných otopných těles uvedené v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr neodpovídají skutečné potřebě a otopná tělesa těchto rozměrů nelze nainstalovat na původní místo. Budou instalována otopná tělesa totožných výkonů a jiných rozměrů. S tím související i potřeba změny počtů a tvarů armatur.

- 2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací : 247 748,- Kč bez DPH

Cena víceprací: 247 748,- Kč bez DPH

Celková cena díla zůstává beze změn.

### B)

- 2.5. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.

- 2.6. Zdůvodnění změn:

Projektová dokumentace neobsahovala práce související s připojením strojoven a kotlen na kanalizaci, vodu a plyn.

- 2.7. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 2 tohoto dodatku.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle Smlouvy o dílo:      | 7 452 893,- Kč bez DPH |
| Cena méněprací :                   | 0,- Kč bez DPH         |
| Cena víceprací:                    | 405 991,- Kč bez DPH   |
| Celková cena díla ve znění dodatku | 7 858 884,- Kč bez DPH |

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 a 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 a 2.

### IV. Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

**Příloha č. 1:** – Změnový list – část A

**Příloha č. 2:** – Soupis prací připojení strojoven a kotelen na kanalizaci, vodu a plyn – část B

V Milíně dne 9.7.2018

Ing. Pavel Nekl  
starosta


za objednatele



V Praze dne: 9.7.2018

Martin Škába  
jednatel

za zhotovitele





Změnový list č. 1 ze dne:

09-07-2018

~~01-07-20-60~~

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky – část 1“</b> |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| Název části stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Část 1 – Bloky G, I, P                                                    |
| <p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>                                                        |                                                                           |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poskytnutá projektová dokumentace a výkaz výměr uvádí rozměry a výkony instalovaných topných těles.</li> <li>2. Poskytnutý výkaz výměr neobsahuje veškeré tvarovky potřebné pro trubní rozvody.</li> </ol>                            |                                                                           |
| <p><u>Nové řešení:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budou instalována topná tělesa obdobných výkonů ale jiných rozměrů radiátorů</li> <li>2. Pro rozvody v bytech jsou nutné tvarovky.</li> </ol>                                                                                                                    |                                                                           |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navržená topná tělesa nelze osadit</li> <li>2. Projektové dokumentace nezohlednila dispoziční změny v bytech.</li> </ol>                                                                                                                                    |                                                                           |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p> |                                                                           |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |        |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne      |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 7 452 893,- |
| Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:      | -           |
| Nová cena díla bez DPH:                 | -           |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne            |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | -----             |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>Beze změny</b> |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

09-07-2018

Podpis:

**S.V.A. spol. s r.o.** ①  
148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3  
IČ 18626467, DIČ CZ18626467  
Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

09-07-2018

Podpis:

**S.V.A. spol. s r.o.** ①  
148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3  
IČ 18626467, DIČ CZ18626467  
Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

09-07-2018

Podpis:

**S.V.A. spol. s r.o.** ①  
148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3  
IČ 18626467, DIČ CZ18626467  
Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

09-07-2018

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

09-07-2018

Podpis:



Příloha změnového listu:

Změnový list GIP



# Příloha změnového listu GIP

| zakázky:      |         | Sdliště Milín - blok "GIP" |                   |                                                                                                                                                       |                 |                       |                          | CENÍK                   |                          |                             |                                                 |                                                 |          |  |  |
|---------------|---------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|
| Rádek:        | Police: | Dodavatel:                 | Označení položky: | Popis položky:                                                                                                                                        | Měrná jednotka: | Množství dle projektu | Množství dle skutečnosti | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem dle projektu | Cena celkem dle skutečnosti | Cena méněprací celkem (bez DPH) Dle skutečnosti | Cena víceprací celkem (bez DPH) Dle skutečnosti |          |  |  |
| OTOPNÁ TĚLESA |         |                            |                   |                                                                                                                                                       |                 |                       |                          |                         |                          |                             |                                                 |                                                 |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Trubkové otopné těleso, se spodním připojením zdola dolů                                                                                              | ks              | 6                     | 5                        | 3 758 Kč                | 22 550 Kč                | 18 792 Kč                   | -                                               | 3 758 Kč                                        |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks              | 4                     | 0                        | 5 112 Kč                | 20 446 Kč                | - Kč                        | -                                               | 20 446 Kč                                       |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×66 mm                                                                                                   |                 |                       |                          |                         |                          |                             |                                                 |                                                 |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks              | 3                     | 2                        | 4 837 Kč                | 14 511 Kč                | 9 674 Kč                    | -                                               | 4 837 Kč                                        |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×700×66 mm                                                                                                    |                 |                       |                          |                         |                          |                             |                                                 |                                                 |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Deskové otopné těleso. VK 22/1100/500                                                                                                                 | ks              |                       | 4                        | 8 068 Kč                | - Kč                     | 32 274 Kč                   |                                                 | 32 274 Kč                                       |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks              | 3                     | 0                        | 5 556 Kč                | 16 668 Kč                | - Kč                        | -                                               | 16 668 Kč                                       |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×66 mm                                                                                                   |                 |                       |                          |                         |                          |                             |                                                 |                                                 |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks              | 3                     | 2                        | 5 306 Kč                | 15 918 Kč                | 10 612 Kč                   | -                                               | 5 306 Kč                                        |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×700×100 mm                                                                                                   |                 |                       |                          |                         |                          |                             |                                                 |                                                 |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks              | 9                     | 6                        | 6 259 Kč                | 56 329 Kč                | 37 553 Kč                   | -                                               | 18 776 Kč                                       |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×100 mm                                                                                                  |                 |                       |                          |                         |                          |                             |                                                 |                                                 |          |  |  |
| -             | -       | -                          | -                 | Deskové otopné těleso. VK 22/1000/500                                                                                                                 | ks              |                       | 1                        | 7 874 Kč                | - Kč                     | 7 874 Kč                    |                                                 | 7 874 Kč                                        | 7 874 Kč |  |  |

[illegible]

|                      |   |   |                                                                                                                                                       |      |    |    |          |           |           |             |           |
|----------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| -                    | - | - | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks   | 1  | 0  | 5 556 Kč | 5 556 Kč  | - Kč      | - 5 556 Kč  |           |
| -                    | - | - | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×66 mm                                                                                                   |      |    |    |          |           |           |             |           |
| -                    | - | - | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks   | 1  | 0  | 6 425 Kč | 6 425 Kč  | - Kč      | - 6 425 Kč  |           |
| -                    | - | - | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1800×66 mm                                                                                                   |      |    |    |          |           |           |             |           |
| -                    | - | - | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks   | 2  | 0  | 6 259 Kč | 12 518 Kč | - Kč      | - 12 518 Kč |           |
|                      |   |   | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×100 mm                                                                                                  |      |    |    |          |           |           |             |           |
|                      |   |   | Deskové otopné těleso VK 21 900 500                                                                                                                   |      |    | 2  | 7 124 Kč | - Kč      | 14 248 Kč |             | 14 248 Kč |
|                      |   |   | Deskové otopné těleso VK 21 1600 400                                                                                                                  |      |    | 2  | 7 863 Kč | - Kč      | 15 726 Kč |             | 15 726 Kč |
|                      |   |   | Deskové otopné těleso VK 21 1800 400                                                                                                                  |      |    | 1  | 8 124 Kč | - Kč      | 8 124 Kč  |             | 8 124 Kč  |
|                      |   |   | Deskové otopné těleso VK 22 1800 400                                                                                                                  |      |    | 2  | 9 019 Kč | - Kč      | 18 038 Kč |             | 18 038 Kč |
|                      |   |   | Deskové otopné těleso VK 22 1100 400                                                                                                                  |      |    | 1  | 7 809 Kč | - Kč      | 7 809 Kč  |             | 7 809 Kč  |
|                      |   |   | Deskové otopné těleso VK 33 1000 400                                                                                                                  |      |    | 1  | 8 767 Kč | - Kč      | 8 767 Kč  |             | 8 767 Kč  |
| -                    | - | - | Konzola stěnová jednoduchá                                                                                                                            | sada | 20 | 11 | 100 Kč   | 2 000 Kč  | 1 100 Kč  | - 900 Kč    |           |
| -                    | - | - | Konzola stěnová, pro upevnění trubkových otopných těles                                                                                               | sada | 7  | 4  | 200 Kč   | 1 400 Kč  | 800 Kč    | - 600 Kč    |           |
| <b>OTOPNÁ TĚLESA</b> |   |   |                                                                                                                                                       |      |    |    |          |           |           |             |           |
| -                    | - | - | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks   | 10 | 0  | 4 112 Kč | 41 115 Kč | - Kč      | - 41 115 Kč |           |
| -                    | - | - | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×66 mm                                                                                                   |      |    |    |          |           |           |             |           |
| -                    | - | - | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. | ks   | 4  | 5  | 4 556 Kč | 18 224 Kč | 22 780 Kč |             | 4 556 Kč  |
|                      |   |   | Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×66 mm                                                                                                   |      |    |    |          |           |           |             |           |

[illegible]

**Změnový list č. 2 ze dne: 09-07-2018**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky – část 1“</b> |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Název části stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Část 1 – Bloky G, I, P                                                    |
| <p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>                                                        |                                                                           |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Poskytnutá projektová dokumentace a výkaz výměr neuvádí práce související s připojením strojoven a kotlen na kanalizaci, vodovod a plyn.</li> </ol>                                                                                     |                                                                           |
| <p><u>Nové řešení:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Budou instalovány rozvody vnitřní kanalizace na odvod kondenzátu, napojení na vnitřní vodovod pro dopouštění topného okruhu a dále dojde k připojení kotlů na domovní rozvod plynu.</li> </ol>                                                                     |                                                                           |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Navržené vícepráce umožní samotný provoz topného a rekuperačního systému.</li> </ol>                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.</p> |                                                                           |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |        |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne                |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 7 452 893,-           |
| Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:      | 405.991,- Kč          |
| Nová cena díla bez DPH:                 | <b>7 858 884,- Kč</b> |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne            |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | -----             |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>Beze změny</b> |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

**S.V.A. spol. s r.o.** ①  
148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3  
IČ 18626467, DIČ CZ18626467  
Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

**S.V.A. spol. s r.o.** ①  
148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3  
IČ 18626467, DIČ CZ18626467  
Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

**S.V.A. spol. s r.o.** ①  
148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3  
IČ 18626467, DIČ CZ18626467  
Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu:      Změnový list GIP



S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č.ev.3, 148 00 Praha, Kunratice  
zapsána v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 1938  
IČ: 18626467 tel.: 244 912 720  
www.sva-praha.cz Email: sva@sva-praha.cz

### Soupis prací připojení strojoven a kotlen na kanalizaci, vodu a plyn etapa I, bloky GIP

| Sídliště Milín Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace objektů I, |                                                                                      |                |          | CENÍK                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Položka                                                            | Popis položky:                                                                       | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
| Odvod kondenzátu z kotle a jednotek VZT                            |                                                                                      |                |          |                           |                       |
|                                                                    | Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a/nebo vysazení odbočky, utěsnění | ks             | 3        | 7 690 Kč                  | 23 070 Kč             |
|                                                                    | Potrubí HT, včetně tvarovek, uchycení                                                | bm             | 50       | 390 Kč                    | 19 500 Kč             |
|                                                                    | Sífon na odvod kondenzátu                                                            | ks             | 3        | 800 Kč                    | 2 400 Kč              |
|                                                                    | Montáž potrubí                                                                       | bm             | 50       | 420 Kč                    | 21 000 Kč             |
|                                                                    | Doprava pracovníků a přesun materiálu, likvidace odpadu, režie                       | sb             | 1        | 3 000 Kč                  | 3 000 Kč              |

Celkem napojení strojoven a kotlen na kanalizaci v objektech I

68 970 Kč

| Sídliště Milín Napojení dopouštění vody do topné soustavy I, P |                                               |                |          | CENÍK                     |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Položka                                                        | Popis položky:                                | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
| Dopuštění vody do topné soustavy                               |                                               |                |          |                           |                       |
|                                                                | Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody    | ks             | 2        | 2 150 Kč                  | 4 300 Kč              |
|                                                                | 16.2x2.6 plastové potrubí                     | m              | 14       | 66 Kč                     | 924 Kč                |
|                                                                | Tepelná izolace                               | m              | 14       | 125 Kč                    | 1 750 Kč              |
|                                                                | Kulový uzávěr                                 | ks             | 8        | 315 Kč                    | 2 520 Kč              |
|                                                                | Vodoměr, šroubení                             | ks             | 2        | 860 Kč                    | 1 720 Kč              |
|                                                                | Potrubní oddělovač systému UT                 | ks             | 2        | 2 360 Kč                  | 4 720 Kč              |
|                                                                | Manometr                                      | ks             | 2        | 650 Kč                    | 1 300 Kč              |
|                                                                | Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí | sb             | 2        | 1 680 Kč                  | 3 360 Kč              |
|                                                                | Montáž sestavy armatur a plastového potrubí   | sb             | 2        | 7 690 Kč                  | 15 380 Kč             |
|                                                                | Doprava pracovníků a přesun materiálu, režie  | sb             | 2        | 1 250 Kč                  | 2 500 Kč              |

Celkem napojení dopouštění vody do topné soustavy v objektu I, P

38 474 Kč

| Sídliště Milín Napojení plynu ke kotli jeden blok              |                                                                                                                          |                |          | CENÍK                     |                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Položka                                                        | Popis položky:                                                                                                           | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
| Přívod plynu ke kotli                                          |                                                                                                                          |                |          |                           |                       |
|                                                                | Příprava pro osazení plynoměru, rozpěrka a ukojení                                                                       | ks             | 1        | 2 350 Kč                  | 2 350 Kč              |
|                                                                | Dodávka a montáž plynoměru - zajišťuje dodavatel plynu                                                                   | ks             | 1        | - Kč                      | - Kč                  |
|                                                                | Potrubí Cu pr.28x1, spojované lisováním, včetně tvarovek, přechodů,                                                      | bm             | 14       | 980 Kč                    | 13 720 Kč             |
|                                                                | Kulový kohout plyn                                                                                                       | ks             | 2        | 760 Kč                    | 1 520 Kč              |
|                                                                | Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí                                                 | sb             | 1        | 3 160 Kč                  | 3 160 Kč              |
|                                                                | Montáž potrubí Cu lisováním, závěsy, objímky.                                                                            | kpl            | 1        | 18 000 Kč                 | 18 000 Kč             |
|                                                                | Tlaková zkouška plynovodu                                                                                                | ks             | 1        | 2 800 Kč                  | 2 800 Kč              |
|                                                                | Stavební přípomoc, prostupy, úklid                                                                                       | ks             | 1        | 1 600 Kč                  | 1 600 Kč              |
|                                                                | Revizní zpráva plynového zařízení                                                                                        | ks             | 1        | 4 600 Kč                  | 4 600 Kč              |
|                                                                | Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odvzdušnění všech spotřebičů v domě, požární dozor. | sb             | 1        | 16 500 Kč                 | 16 500 Kč             |
| Celkem cena za připojení kotlů v blocích I, P, na plyn bez DPH |                                                                                                                          |                |          |                           |                       |
|                                                                |                                                                                                                          | Bloky          | 2        | 64 250 Kč                 | 128 500 Kč            |

Cena za provedené práce celkem bez DPH

235 944 Kč





S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č.ev.3, 148 00 Praha, Kunratice  
zapsána v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 1938  
IČ: 18626467 tel.: 244 912 720  
www.sva-praha.cz Email: sva@sva-praha.cz

### Soupis prací připojení strojoven a kotelen na kanalizaci, vodu a plyn etapa I, bloky GIP

| Sídliště Milín Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace objektech G, P |                                                                                      |                |           | CENÍK                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Položka                                                                | Popis položky:                                                                       | Měrná jednotka | Množství: | Jednotková cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
|                                                                        | Odvod kondenzátu z kotle a jednotek VZT                                              |                |           |                           |                       |
|                                                                        | Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a/nebo vysazení odbočky, utěsnění | ks             | 4         | 7 690 Kč                  | 30 760 Kč             |
|                                                                        | Potrubí HT, včetně tvarovek, uchycení                                                | bm             | 60        | 390 Kč                    | 23 400 Kč             |
|                                                                        | Sífon na odvod kondenzátu                                                            | ks             | 4         | 800 Kč                    | 3 200 Kč              |
|                                                                        | Montáž potrubí                                                                       | bm             | 60        | 420 Kč                    | 25 200 Kč             |
|                                                                        | Doprava pracovníků a přesun materiálu, likvidace odpadu, režie                       | sb             | 1         | 4 000 Kč                  | 4 000 Kč              |

Celkem napojení strojoven a kotelen na kanalizaci v objektech G, P 86 560 Kč

| Sídliště Milín Napojení dopouštění vody do topné soustavy G |                                               |                |           | CENÍK                     |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Položka                                                     | Popis položky:                                | Měrná jednotka | Množství: | Jednotková cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
|                                                             | Dopuštění vody do topné soustavy              |                |           |                           |                       |
|                                                             | Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody    | ks             | 1         | 2 150 Kč                  | 2 150 Kč              |
|                                                             | 16,2x2,6 plastové potrubí                     | m              | 7         | 66 Kč                     | 462 Kč                |
|                                                             | Tepelní izolace                               | m              | 7         | 125 Kč                    | 875 Kč                |
|                                                             | Kulový uzávěr                                 | ks             | 4         | 315 Kč                    | 1 260 Kč              |
|                                                             | Vodoměr, šroubení                             | ks             | 1         | 860 Kč                    | 860 Kč                |
|                                                             | Potrubní oddělovač systému UT                 | ks             | 1         | 2 360 Kč                  | 2 360 Kč              |
|                                                             | Manometr                                      | ks             | 1         | 650 Kč                    | 650 Kč                |
|                                                             | Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí | sb             | 1         | 1 680 Kč                  | 1 680 Kč              |
|                                                             | Montáž sestavy armatur a plastového potrubí   | sb             | 1         | 7 690 Kč                  | 7 690 Kč              |
|                                                             | Doprava pracovníků a přesun materiálu, režie  | sb             | 1         | 1 250 Kč                  | 1 250 Kč              |

Celkem napojení dopouštění vody do topné soustavy v objektu G 19 237 Kč

| Sídliště Milín Napojení plynu ke kotli jeden blok |                                                                                                                          |                 |           | CENÍK                     |                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Položka                                           | Popis položky:                                                                                                           | Měrná jednotka: | Množství: | Jednotková cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
|                                                   | Přívod plynu ke kotli                                                                                                    |                 |           |                           |                       |
|                                                   | Příprava pro osazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení                                                                      | ks              | 1         | 2 350 Kč                  | 2 350 Kč              |
|                                                   | Dodávka a montáž plynoměru - zajišťuje dodavatel plynu                                                                   | ks              | 1         | - Kč                      | - Kč                  |
|                                                   | Potrubí Cu pr.28x1, spojované lisováním, včetně tvarovek, přechodů,                                                      | bm              | 14        | 980 Kč                    | 13 720 Kč             |
|                                                   | Kulový kohout plyn                                                                                                       | ks              | 2         | 760 Kč                    | 1 520 Kč              |
|                                                   | Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí                                                 | sb              | 1         | 3 160 Kč                  | 3 160 Kč              |
|                                                   | Montáž potrubí Cu lisováním, závěsy, objímky.                                                                            | kpl             | 1         | 18 000 Kč                 | 18 000 Kč             |
|                                                   | Tlaková zkouška plynovodu                                                                                                | ks              | 1         | 2 800 Kč                  | 2 800 Kč              |
|                                                   | Stavební připomoce, prostupy, úklid                                                                                      | ks              | 1         | 1 600 Kč                  | 1 600 Kč              |
|                                                   | Revizní zpráva plynového zařízení                                                                                        | ks              | 1         | 4 600 Kč                  | 4 600 Kč              |
|                                                   | Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odvzdušnění všech spotřebičů v domě, požární dozor. | sb              | 1         | 16 500 Kč                 | 16 500 Kč             |
|                                                   | Celkem cena za připojení kotlů v blocích G na plyn bez DPH                                                               | Bloky           | 1         | 64 250 Kč                 | 64 250 Kč             |

Cena za provedené práce celkem bez DPH 170 047 Kč

