



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2

Název veřejné zakázky	Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice - stavba - nábytek
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Olešnice
IČ	00280755
Adresa sídla	Nám. Míru 20, 679 74, Olešnice
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	DERHAMS, s.r.o.
Kontaktní adresa:	Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 Krč
IČ:	01537211
Pověřená osoba	Mgr. Daniel Glas, tel: 606055357, email: glas@derhams.cz



1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 18. 01. 2017 doručena žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz:

V zadávací dokumentaci uvádíte na straně 3 v článku 5 Doba plnění veřejné zakázky, bod 5.1 Termín zahájení stavebních prací na předmětu VŘ v návaznosti na ukončení VŘ: 10. 7. 2017.

Ve Smlouvě o dílo v článku 6 Termíny plnění, bod 6.1 Termín zahájení a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání Staveniště. Objednatel se zavazuje předat Staveniště nejpozději do 10. 7. 2017, tedy začátek prací je shodný se zadávací dokumentací. V bodě 6.2 Termín dokončení a předání díla zhotovitelem je 20. 8. 2017.

Vzhledem na rozsah stavebních prací, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, se obáváme, že je nelze splnit v tak krátkém časovém období, který jste uvedli v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Na všechny stavební práce a to včetně předání stavby před zahájením až do předání dokončených prací je pouhých 42 dní.

Trváte na termínu zahájení stavebních prací a to 10. 7. 2017? Ve smlouvě o dílo uvádíte, "nejpozději do 10. 7. 2017", nešlo by tedy stavební práce zahájit dříve?

Odpověď:

Termín zahájení a ukončení stavebních prací je závazný a limitující pro provoz jediné mateřské školy v městě. Na konci školního roku bude třeba zajistit prázdninový provoz pro 75 dětí (3 třídy) z MŠ v jiných prostorách, a to konkrétně v budově základní školy, ve které až do konce června probíhá výuka. První týden července je určen pro vyklizení budovy MŠ, uskladnění vybavení a nábytku a přípravy budovy ke stavebním pracím.

Jsme si vědomi toho, že čas pro realizaci není dlouhý, nicméně zkušenost z předchozích realizací staveb je taková, že při dobré organizaci a nasazení dostatečného počtu zaměstnanců stavební firmy při návaznosti řemesel je doba stavby reálná.

Zadavatel upravuje identifikační údaje osoby zastupující zadavatele v řízení dle § 43 zákona. V zadávací dokumentaci je chybně uvedena adresa sídla zástupce zadavatele. Správná adresa je Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3 Související opatření

Zadavatel v souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace nepřijímá žádné související opatření.

Nabídky se doručují na úřední adresu zadavatele: Nám. Míru 20, 679 74, Olešnice.

Dne 23. 1. 2017

Za zástupce zadavatele

Mgr. Daniel Glas

DERHAMS s.r.o.

Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2- Vinohrady
IČ: 01537211 ©