

Harmonogram realizace

Zahájení montážních prací technologického zařízení: Do 8 týdnů od podpisu smlouvy.

Zahájení montážních prací části elektro a měření a regulace: Do 11 týdnů od podpisu smlouvy.

Ukončení montážních prací technologického zařízení: Do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

Ukončení montážních prací části elektro a měření a regulace: Do 14 týdnů od podpisu smlouvy.

Zprovoznění neutralizační stanice, zaškolení obsluhy: Do 15 týdnů od podpisu smlouvy.

V Hradci Králové dne 15. 4. 2014

Za prodávajícího – IMPEA s.r.o.:



.....
Ing. Ladislav Pachta, jednatel

IMPEA s.r.o.
Kydlinovská 301/14
503 01 Hradec Králové