



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 01
Název Projektu:	„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“	
Zhotovitel:	BONAPART - GROUP, s.r.o. Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51 IČO: 25330527 DIČ: CZ25330 527 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746	
Objednatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S. Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylnice, 182 00 Praha 8 IČO: 27017699 DIČ: CZ27017699	
Změnový list vystavil	Věroslav Růžička (GD)	
Datum:	10.1.2020	
Předmět změny:	ZL 01 – Statická sanace nosných stěn Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů nastalého neočekávatelného havarijního stavu budovy, jehož řešení bylo neodkladné, bylo nutné provést statickou sanaci nosných stěn V 1.PP šachovnicovým podbetonováním. Dále bylo nutné podepření kleneb a odbourat narušené schodišťové stupně (1. až 4.), pod pátým stupněm odtěžit zeminu a vytvořit zde podpůrnou nosnou betonovou stěnu. Jedná se o nepředvídatelné práce.	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněpráce bez DPH: -0,00 Kč	Cena vícepráce bez DPH: 384 406,79 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 384 406,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 29.2.2020
Za objednavatele: Mgr. Lenka Antonie Janišťinová Ruka pro život o.p.s. ředitelka  Datum: 10.1.2020	Za zhotovitele: Tomáš Vymazal BONAPART – GROUP s.r.o. Jednatel společnosti s.r.o.  Datum: 10.1.2020
Za autorský dozor: Ing. arch. Tomáš Jenček  Datum: 10.1.2020	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Drštka - TDI  Datum: 10.1.2020