

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „občanský zákoník“ )

**„VYHLEDÁNÍ A PRŮZKUM ZDROJE PODZEMNÍCH VOD PRO MĚSTO OLEŠNICE, OLEŠNICE, OKRES BLANSKO“****I. Smluvní strany**

Objednatel: **Město Olešnice**  
sídlo: náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

IČ: 00280755  
DIČ: CZ 00280755  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.: 1361628359/0800,  
ČNB – č.ú.: 7117631/0710  
zastoupena: PaedDr. Zdeňkem Pešou, starostou  
Adresa pro doručování a zaslání faktur: Město Olešnice, Náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice  
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních: PaedDr. Zdeněk Peša, starosta  
-ve věcech technických (provozovatel vodovodu): město-starosta

*(dále jen Objednatel)*

a

Zhotovitel: **ENVIREX, spol. s r.o.**  
sídlo: Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 47914700  
DIČ: CZ47914700  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: 9201708604/0600  
zastoupena: RNDr. Ladislavem Pokorným, jednatelem

*(dále jen Zhotovitel)*

**III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran se upravuje takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>....666 350,--.....,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>....139 933,50.....,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>.....806 283,50 ....., - Kč</b>

Zdůvodnění změny projektu a ceny je uvedeno v příloze této smlouvy.

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2019 zůstávají v platnosti.

Dne: 24.9.2019

za Objednatele:

.....  
PaedDr. Zdeněk Peša  
starosta města

MĚSTO  
679 74 OLEŠNICE  
okres Blansko  
IČO: 00280755  
DIČ: CZ00280755  
(1)

Přílohy: Zdůvodnění změny projektu  
Finanční zdůvodnění změny projektu

Dne: 27/9/19

za Zhotovitele:



.....  
RNDr. Ladislav Pokorný  
jednatel

Vyhledání a průzkum zdrojů podzemních vod pro Město Olešnice na Moravě					Faktura č.	Faktura č.	Faktura č.	Zakázka	Rozdíl
Název položky	Jednotka	Počet jedn.	Cena / jedn.	Celkem Kč	190100709	190100860	190100863	Celkem Kč	Měněpráce
<b>Geologické práce</b>									
Sled a řízení prací hydrogeologického průzkumu	hod.	48	350 Kč	16 800 Kč	16800	0	0	16800	0 Kč
Terénní rekonoskace	hod.	16	350 Kč	5 600 Kč	5600	0	0	5600	0 Kč
Hydrogeologické práce	hod.	32	400 Kč	12 800 Kč	12800	0	0	12800	0 Kč
Hydrodynamické vyhodnocení	hod.	32	400 Kč	12 800 Kč	0	12800	0	12800	0 Kč
Geologické vyhodnocení	hod.	32	450 Kč	14 400 Kč	0	14400	0	14400	0 Kč
Vypracování zprávy	hod.	40	450 Kč	18 000 Kč	0	18000	0	18000	0 Kč
Reprodukce zprávy	kpl.	1	1 000 Kč	1 000 Kč	0	1000	0	1000	0 Kč
<b>Geologické práce celkem</b>				<b>81 400 Kč</b>	<b>35 200 Kč</b>	<b>46 200 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>81400</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Vzorkovací práce</b>									
Odběry vzorků z vrtů čerpáním (3 vzorky x 2 vrty)	ks	6	350 Kč	2 100 Kč	0	1050	0	1050	1 050 Kč
Přeprava vzorků	km	500	10 Kč	5 000 Kč	0	2500	0	2500	2 500 Kč
<b>Vzorkovací práce celkem</b>				<b>7 100 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>3 550 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>3550</b>	<b>3 550 Kč</b>
<b>Hydrodynamické zkoušky</b>									
Poloprovozní čerpací zkouška (28 dnů x 2 vrty)	den	56	1 900 Kč	106 400 Kč	0	53200	0	53200	53 200 Kč
Stoupací zkouška (3 dny x 2 vrty)	den	6	1 000 Kč	6 000 Kč	0	3000	0	3000	3 000 Kč
<b>Hydrodynamické zkoušky celkem</b>				<b>112 400 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>56 200 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>56200</b>	<b>56 200 Kč</b>
<b>Laboratorní práce</b>									
Krácený fyzikální a chemický rozbor vody (2 KCHFR x 2 vrty)	ks	4	1 200 Kč	4 800 Kč	0	2400	0	2400	2 400 Kč
Úplný rozbor vody podle vyhl. č. 252/2004 Sb. (ÚR x 2 vrty)	ks	2	9 500 Kč	19 000 Kč	0	9500	0	9500	9 500 Kč
Mikrobiologický a biologický rozbor vody dle vyhl. č. 252/2004 Sb. (3 MBR x 2 vrty)	ks	6	600 Kč	3 600 Kč	0	1800	0	1800	1 800 Kč
Stanovení pesticidů (1 pesticidy x 2 vrty)	ks	2	4 000 Kč	8 000 Kč	0	4000	0	4000	4 000 Kč
Stanovení objemová aktivita <sup>222</sup> Rn (3 <sup>222</sup> Rn x 2 vrty)	ks	6	300 Kč	1 800 Kč	0	900	0	900	900 Kč
Stanovení objemová aktivita α, β (1 α, β x 2 vrty)	ks	2	1 500 Kč	3 000 Kč	0	1500	0	1500	1 500 Kč
<b>Laboratorní práce celkem</b>				<b>40 200 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>20 100 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>20100</b>	<b>20 100 Kč</b>
<b>Geofyzikální práce</b>									
Přípravné práce	hod.	4	250 Kč	1 000 Kč	1000	0	0	1000	0 Kč
Metoda VDV	ha	3	3 500 Kč	10 500 Kč	10500	0	0	10500	0 Kč
Doprava	km	140	10 Kč	1 400 Kč	1400	0	0	1400	0 Kč
Závěrečné zpracování	hod.	32	400 Kč	12 800 Kč	12800	0	0	12800	0 Kč
<b>Geofyzikální práce celkem</b>				<b>25 700 Kč</b>	<b>25 700 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>25700</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Geodetické práce</b>									
Polohové a výškové zaměření vrtu (2 vrty)	kpl.	2	2 000 Kč	4 000 Kč	0	2000	0	2000	2 000 Kč
Dopravné	km	70	10 Kč	700 Kč	0	700	0	700	0 Kč
<b>Geodetické práce celkem</b>				<b>4 700 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>2 700 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>2700</b>	<b>2 000 Kč</b>
<b>Technické práce</b>									
Příprava a likvidace pracoviště	kpl.	2	7 500 Kč	15 000 Kč	15000	0	0	15000	0 Kč
Vrtné práce průměr 282 mm (2 vrty)	m	10	2 200 Kč	22 000 Kč	22000	0	0	22000	0 Kč
Vrtné práce průměr 254 mm (2 vrty)	m	190	1 600 Kč	304 000 Kč	352000	0	0	352000	-48 000 Kč
Výstroj PVC pažnicí průměr 160/6,2 mm (2 vrty)	m	200	500 Kč	100 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	50000	50 000 Kč
Obsyp praným štěrčkem fr. 4/8 mm (3 vrty)	t	12	450 Kč	5 400 Kč	2700	0	0	2700	2 700 Kč
Cementace vrtného mezikruží na pískový přechod (2 vrty)	kpl.	2	4 000 Kč	8 000 Kč	4000	0	0	4000	4 000 Kč
Čištění a odpískování vrtu (2 vrty)	kpl.	2	5 000 Kč	10 000 Kč	5000	0	0	5000	5 000 Kč
Ocelová ochranka - převlečné zhlaví (2 vrty)	ks.	2	2 000 Kč	4 000 Kč	2000	0	0	2000	2 000 Kč
Likvidace vrtné drtě uložením na skládku (2 vrty)	t	12	900 Kč	10 800 Kč	5400	0	0	5400	5 400 Kč
Doprava vrtné drtě na skládku	km	80	30 Kč	2 400 Kč	2400	0	0	2400	0 Kč
Přeprava vrtné soupravy a materiálu	km	70	60 Kč	4 200 Kč	4200	0	0	4200	0 Kč
<b>Technické práce celkem</b>				<b>485 800 Kč</b>	<b>464 700 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>464700</b>	<b>21 100 Kč</b>
<b>Ostatní</b>									
Propagace projektu - cedule 300x400 mm - výroba, montáž	kpl.	1	2 000 Kč	2 000 Kč	0	0	2000	2000	0 Kč
Uvedení pozemků do původního stavu	kpl.	1	10 000 Kč	10 000 Kč	0	10000	0	10000	0 Kč
<b>Ostatní celkem</b>				<b>12 000 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>	<b>12000</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>769 300 Kč</b>	<b>525 600 Kč</b>	<b>138 750 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>	<b>666350</b>	<b>102 950 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>161 553 Kč</b>	<b>110 376 Kč</b>	<b>29 138 Kč</b>	<b>420 Kč</b>	<b>139933,5</b>	<b>21 620 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>				<b>930 853 Kč</b>	<b>635 976 Kč</b>	<b>167 888 Kč</b>	<b>2 420 Kč</b>	<b>806283,5</b>	<b>124 570 Kč</b>

MĚSTO  
679 74 OLEŠNICE  
okres Blansko  
IČO: 00280755  
DIČ: CZ00280755  
(1)

279/19

ENVIREX  
ENVIREX, spol.  
Petrovická  
592 31 Nové Město  
tel.+ fax: 566 816 737  
DIČ: CZ47914700