

Zakázka:

Obec Roztoky - Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt MŠ Roztoky, č.p.193

Popis

Cena ke smlouvě

fakturační červenec k 30.6.2020

fakturační červenec k 17.7.2020

Zbývá k dořizování

Cena s DPH

SO_01: Vodovodní přípojka a vodočerná šachta	Popis	Cena		DPH		Cena s DPH		fakturační červenec k 30.6.2020		fakturační červenec k 17.7.2020		Zbývá k dořizování		Cena s DPH	
		Cena	DPH	Cena	DPH	Cena	DPH	Cena	DPH	Cena	DPH	Cena	DPH	Cena	DPH
001: Zemní práce		188 314	39 546	227 860	144 972	30 444	175 416	48 287	10 140	58 427	-4 944	-1 038	-5 983		
001L: Příprava a přídatné práce		71 635	15 043	86 678	71 635	15 043	86 678	-	-	-	0	0	-		
001L: Příprava a přídatné práce		1 190	250	1 440	1 190	250	1 440	1 120	235	1 355	-1 120	-235	-1 385		
0057: KRYVY pozemních komunikací kletí a ploch z kamenného nebo žulového		605	127	732	265	56	320	2 044	420	2 464	-1 704	-358	-2 062		
0057: Plochy z tvrdých povrchových a stěnových		7 024	1 475	8 500	732	-	-	7 024	1 475	8 500	-	-	-		
0058: Ostatní konstrukce		36 634	7 735	44 369	31 716	6 660	38 376	5 120	1 075	6 195	-0	-0	-0		
099: Přesun materiálu		36 634	8 163	44 797	26 969	6 064	35 053	9 894	2 078	11 972	-2 121	-445	-2 566		
V01: Finanční náklady		6 291	1 321	7 612	5 189	1 092	6 291	14 872	3 123	17 995	-	-	-		
V05: Finanční náklady		14 872	3 123	17 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V05: Finanční náklady		5 090	1 056	6 146	-	-	-	5 000	1 050	6 050	-	-	-		
SO_02: Kanaalizační přípojka a hroch trubky		482 057	101 232	583 289	255 594	53 675	309 269	217 127	45 597	262 723	9 336	1 951	11 297		
001: Zemní práce		206 202	43 715	250 917	146 134	29 021	167 215	70 068	14 714	84 782	-0	-0	-0		
001L: Příprava a přídatné práce		2 268	476	2 744	2 268	476	2 744	-	-	-	-	-	-		
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce (mal. střešní krovky, vozovky a železnice, svrsky)		1 066	224	1 290	-	-	-	1 066	224	1 290	-	-	-		
0055: Podkladní a vedlejší konstrukce (mal. střešní krovky, vozovky a železnice, svrsky)		19 678	4 132	23 810	822	185	1 067	1 890	367	2 257	-756	-159	-915		
0057: KRYVY pozemních komunikací kletí a ploch z kamenného nebo žulového		84 500	17 745	102 244	62 246	13 072	75 230	20 610	4 328	24 938	-932	-196	-1 128		
0057: Plochy z tvrdých povrchových a stěnových		17 997	3 779	21 777	146 555	7 203	41 505	15 452	3 245	18 606	6 800	1 428	8 228		
0058: Ostatní konstrukce		312 850	23 700	336 550	34 102	7 203	41 505	74 329	15 609	89 939	4 224	867	5 111		
099: Přesun materiálu		16 615	3 552	20 167	8 700	1 817	10 527	9 297	1 952	11 250	-0	-0	-0		
V01: Finanční náklady		7 200	1 575	8 775	-	-	-	16 915	3 552	20 467	-	-	-		
V05: Finanční náklady		9 000	1 890	10 890	-	-	-	7 500	1 575	9 075	-	-	-		
Celkem (bez DPH)		670 371		400 566			265 413			4 392					
DPH 21 % ze základny: 670 371		142 038		84 119			55 737			922					
Celkem (včetně DPH)		342 038													
		812 409		484 685			321 150			5 314					



PVP eko s.r.o.
Pod Hájem 324
267 01 Králův Dvůr
IČ: 28510283 DIČ: CZ28510283

TECHNICKÝ DOKUMENT
Jaroslav Kodes
604 886 929
jar.kodes@seznam.cz

17.7.2020