

Příloha ke změnovému listu č.1

Stavba: Rostoky
 Objekt: stavební
 Část: Měněpráce dle základního rozpočtu
 Zadavatel: OÚ Rostoky

poř.číslo	Název	M.J.	Množství	Jedn.cena	Celkem
	Kanalizační přípojka a lapák tuků				
	0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné				
	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m2	7,200	140,00	1 008,00
	0087: Potrubí z trub plastických a skleněných				
	trubka kanalizační PPKGEM 200x6, 2x5000 mm SN10	m	16,000	425,00	6 800,00
	0089: Ostatní konstrukce				
	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 12/15	m2	0,865	4 580,00	3 962,00
	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,059	4 485,00	262,00
	Celkem kanalizační přípojka a lapák tuků bez DPH				12 032,00



PVP eko s.r.o.
 Pod Hájem 324
 267 01 Králův Dvůr
 IČ: 28510283 DIČ: CZ2851028

17.7.2020

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Jaroslav Kodeš
 604 856 929
 jar.kodes@seznam.cz

17.7.2020