



DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1

na akci:

„Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Mladý Smolivec
Sídlo: Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
Zastoupen: Eva Kubová, starostka
IČO: 002 56 935
DIČ: CZ00256935
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- koordinátor BOZP: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Sídlo: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň
Kontaktní místo: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň
Zastoupen: Václav Chmelíř, jednatel
IČO: 279 77 951
DIČ: CZ279 77 951

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19777.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“.



I.
Preamble

Tento dodatek smlouvy je uzavřen na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) v rámci projektu spolufinancovaného z programu Podpora rozvoje regionu 2019+, podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova, poř. číslo projektu: 105216 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem a na základě změn skutečností, který se vyskytly během provádění díla.

Dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo následovně:

IV.
Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem a je tímto dodatkem upravená o vícepráce a méněpráce a za neprovedené práce.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	2 883 924,61 Kč
DPH	605624,17 Kč
Cena včetně DPH	3 489 548,78 Kč

K tomuto dodatku smlouvy jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažen tento dodatek smlouvy, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – soupis více

prací a méněprací

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

V Mladém Smolivce, dne 22. 9. 2020



Obec Mladý Smolivec
Eva Kubová, starostka
za objednatele



V Plzni, dne: 22. 9. 2020



SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Václav Chmelíř, jednatel
za zhotovitele

Oprava místní komunikace a prostranství u OÚ - Mladý Smolivec

D HSV Práce a dodávky HSV

D HSV				Práce a dodávky HSV				Vícepráce				Méněpráce			
				Množství		Cena		Celkem		Množství		Cena		Celkem	
5	K	113154234	Fřezování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	335,000	45,00	15 075,00								
PP				Fřezování žitvičného podkladu nebo krytu s nabežením na odstranění prašiček plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
PSC															
VV				viz příloha C.2.1. - 2.											
VV				tl. 70 mm											
26	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2			31,000	204,00	6 324,00						
PP				Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého											
PSC															
VV				viz příloha C.2.1. - 2.											
32	K	572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	185,000	195,00	36 075,00								
PP				Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a ztuhnutím asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm											
PSC															
VV				viz příloha C.2.1. - 3.											
33	K	572241122	Vyspravení vyluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vysprávaně ploše přes 10% na 1 km	m2	110,000	345,00	37 950,00								
PP				Vyspravení vyluků nastavením na základě vzorku, vysprávaní, odškrábání, zaplnění směsí a ztuhnutím asfaltovým betonem ACO (AB) při vysprávaně ploše na 1 km tloušťky přes 10 % tl. 40 do 60 mm											
PSC															
VV				viz příloha C.2.1. - 2.											
34	K	573231108	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	185,000	8,00	1 480,00								
PP				Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2											
VV				viz příloha C.2.1. - 3.											
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	185,000	250,00	46 250,00								
PP				Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm											
PSC				Poznámka k souboru cen:1. ČSN EN 13108-1 přílohušti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.											
VV				viz příloha C.2.1. - 2.											
37	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			78,000	411,00	32 058,00						
PP				Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojným benzením a se smetením přebytečného materiálu na krajích dlažby z kamene, do lože z kameniva těženého											
PSC															
VV				viz příloha C.2.1. - 2.											
38	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2			31,000	495,00	15 345,00						
PP				Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojným benzením a se smetením přebytečného materiálu na krajích dlažby z kamene, do lože z cementové malty											

PSC

viz příloha C.2.1. - 2.

VV

39	M	58380124	kostka dlažební žula drobná 10/10	t		22,000	1 925,00	42 350,00
----	---	----------	-----------------------------------	---	--	--------	----------	-----------

PP

kostka dlažební žula drobná

67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m		30,000	270,00	8 100,00
----	---	-----------	---	---	--	--------	--------	----------

Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože: s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého do lože z betonu prostého

PSC

žulový silniční krajník - 13 x 20 x 100 cm

VV

viz příloha C.2.1. - 2.

68	M	58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20	m		36,000	348,00	12 528,00
----	---	----------	--------------------------------------	---	--	--------	--------	-----------

PP

krajník silniční kamenný, žula 13x20

VV

200*1,03 Přepočtené koeficientem množství

69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³		3,600	1 950,00	7 020,00
----	---	-----------	--	----------------	--	-------	----------	----------

PP

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

VV

viz příloha C.2.1. - 2.

70	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m		80,000	115,00	9 200,00
----	---	-----------	--	---	--	--------	--------	----------

PP

Osazení vodícího proužku z betonových proužků tl. do 100 mm š. do 250 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z podkladu vstřik z betonu prostého tl. 16 až 18 cm šířkou proužku 250 mm

PSC

viz příloha C.2.1. - 2.

VV

71	M	592452R	přídlažba, vibrolisované dvourvrstvé betonové prvky 100/250/125 mm	m		86,000	34,00	2 924,00
----	---	---------	--	---	--	--------	-------	----------

PP

přídlažba, vibrolisované dvourvrstvé betonové prvky 100/250/125 mm

VV

Celkem

vícepráce

136 830,00

méněpráce

135 849,00

Celkem

Kč bez DPH

Celkem SOD

1654158,50

Celkem 1. fakturace

1393478,07

Celkem 2. fakturace

261661,43

Dodatek SOD - navýšení hodnoty SOD

981,00

74	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			41,000	270,00	11 070,00
----	---	-----------	--	---	--	--	--------	--------	-----------

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

VV **žlutový silniční krajník - 13 x 20 x 100 cm**

VV **viz příloha C.2.1. - 2.**

75	M	58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20	m			42,600	348,00	14 824,80
----	---	----------	---	---	--	--	--------	--------	-----------

PP krajník silniční kamenný, žula 13x20

76	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			4,920	1 950,00	9 594,00
----	---	-----------	--	----	--	--	-------	----------	----------

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

VV **viz příloha C.2.1. - 2.**

77	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m			47,000	115,00	5 405,00
----	---	-----------	--	---	--	--	--------	--------	----------

PP Osazení vodícího proužku z betonových proužků desek tl. do 120 mm š. do 250 mm s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm š. do 250 mm

PSC

VV **viz příloha C.2.1. - 2.**

78	M	592452R	přídlažba, vibrolisované dvouvrstvé betonové prvky 100/250/125 mm	m			43,600	34,00	1 482,40
----	---	---------	--	---	--	--	--------	-------	----------

PP přídlažba, vibrolisované dvouvrstvé betonové prvky 100/250/125 mm

Celkem

Celkem SOD

Celkem 1. fakturace

Celkem 2. fakturace

Dodatek SOD - navýšení hodnoty SOD

Vícepráce

177 665,00

Méněpráce

176 401,70

1227521,81

857141,68

371643,43

1263,30