

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Objednatel: Městys Žinkovy
Sídlem: Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy
IČO: 00257508
DIČ: CZ00257508
Zastoupen: Josefem Karhanem, starostou
Bankovní spojení: 725 636 399/0800

a

Zhotovitel: Trakom s.r.o.
Sídlem: Žinkovy 1, 335 01 Nepomuk
IČO: 61168696
DIČ: CZ61168696
Zastoupený: Jiřím Dastychem, jednatelem
Bankovní spojení: 230 566 0287/0100

uzavírají tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

I. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2020 Smlouvu o dílo na provedení akce „**Stavební úpravy římsy školní budovy č.p. 49 v Žinkovech**“ na st.p. č. 66 v k.ú. Žinkovy.

Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy je zhotovení výměny okapových žlabů na budově č.p. 49 v Žinkovech, a to mimo rámec dotace Plzeňského kraje, poskytnutou na výše uvedenou akci.

Cena díla:77 417,53 Kč bez DPH

Cena díla vč. 21% DPH 93 675,21 Kč

II. Celková cena díla

Stavební úpravy římsy školní budovy č.p. 49 v Žinkovech 695 302,07 Kč bez DPH

841 315,50 Kč vč. DPH

Výměna střešních okapů na budově č.p. 49 v Žinkovech 77 417,53 Kč bez DPH

93 675,21 Kč vč. DPH

Cena díla celkem..... 772 719,60 Kč bez DPH

934 990,71 Kč vč. DPH

III.

Ostatní podmínky a ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29.05.2020 zůstávají nezměněny.

v
V ŽINKOVECH dne 31. 8. 2020

72 zhotovitele

Stavební rozpočet

Název stavby: **Žinkovy škola - okapy**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 15.7.2020

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 15.7.2020

Zpracoval:

TRAKOM spol. s r.o.
Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy
IČ: 61168696, DIČ: CZ61168696
e-mail: trakom@seznam.cz

Č. Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
	764	Konstrukce klempířské				31 385,12	46 032,41	77 417,53			0,9689
1	764257494R00	Montáž rohů žlabů	kus	5	954,75	3 180,00	1 593,75	4 773,75		0,0002	0,0009
2	764257493R00	Montáž čel žlabů z Ti Zn mezistřešních	kus	6	117,47	264,00	440,82	704,82		0,0002	0,0009
3	764256931R00	Oprava haků, vyrovnání, obroušení, nátěr	kus	180	103,00	687,60	17 852,40	18 540,00		0,0015	0,2718
4	764252410RAB	Žlab z Zn plechu podokapní půlkruhový, nátěr	m	180	267,30	24 480,00	23 634,00	48 114,00		0,0036	0,6552
5	764259211R00	Kotlík kónický z plechu Zn, nátěr	kus	8	660,62	2 773,52	2 511,44	5 284,96		0,0050	0,0402

Celkové náklady:

77 417,53 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Žinkovy škola - okapy**
 Druh stavby:
 Lokality:
 Začátek výstavby: 15.7.2020
 JKSO:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Konec výstavby:
 Zpracoval:

TRAKOM spol. s r.o.
 Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy
 IČ: 61168696, DIČ: CZ61168696
 e-mail: trakom@seznam.cz

IČ/DIČ:
 IČ/DIČ:
 IČ/DIČ:
 Položek: 5
 Datum: 15.7.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	31 385,12	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	46 032,41			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
	Ostatní materiál	0,00					
	Přesun hmot a sutí	0,00					
ZRN celkem		77 417,53	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	77 417,53	Celkem bez DPH	77 417,53
			0,00	DPH 21%	16 257,68	Celkem včetně DPH	93 675,21