



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM – SADA Č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Sanace skalního svahu v k. ú. Žinkovy parc. č. 93/77 a parc. č. 93/3“

zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, s názvem projektu „Sanace skalního svahu v k. ú. Žinkovy parc. č. 93/77 a parc. č. 93/3“, akceptační číslo projektu: 14190186

Zadavatel

Název: **Městys Žinkovy**
Sídlo: Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy, Plzeňský kraj
Zastoupen: Janem Řežábkem, starostou
IČ: 00257508
DIČ: CZ00257508

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 652
Kontaktní e-mail: hlavacek@grantika.cz

Ve věci shora označené veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 2 zadávací dokumentace a s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dne 22. 9. 2014 byla osobě zastupující zadavatele doručena e-mailem žádost o tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci v odstavci III.,bodě 5 je uveden termín ukončení realizace zakázky „nejpozději do 5 měsíců od uzavření smlouvy o dílo“ a „Zadavatel předpokládá, že smlouva o dílo bude uzavřena v listopadu 2014“.

Dovolujeme si Vás dotázat, jak bude řešena zimní přestávka v měsíci prosinec – únor (březen), kdy dle klimatických podmínek nebude možné realizovat práce?

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Na realizaci stavby je dostatečná doba 3 měsíce. Pro případ realizace stavby v zimním období byla upravena doba realizace na 5 měsíců, tzn. je počítáno s dvouměsíční rezervou pro případ nevhodných klimatických podmínek.

V Brně dne 24. 9. 2014

Za zadavatele – městys Žinkovy:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Radek Hlaváček

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.