



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – dodávky“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Vladimír Vojáček, tel. [redacted]
- ve věcech technických: Ing. Jan Hašek, tel.: [redacted]
- koordinátor BOZP: Barbora Jurčovská, [redacted]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: S.V.A. spol. s r.o.
Sídlo: Pramenná 3, Praha Kunratice
Kontaktní místo: Pramenná 3, Praha Kunratice
Zastoupen: Martin Škába, jednatel
IČO: 18626467
DIČ: CZ18626467

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1938

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Martin Škába st., [redacted]
- ve věcech technických: Martin Škába ml [redacted]

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – dodávky“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v souladu s obecními pravidly pro žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen „Pravidla“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A, M, O)“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893 (dále jen jako „projekt“ nebo „projekty“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku





- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a práce jež jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	3	
Popis změny	Otopná tělesa	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6	
Odůvodnění změny	Rozměry projektovou dokumentací navrhovaných otopných těles nelze z prostorových důvodů dodržet, a proto musí být nahrazeny otopnými tělesy obdobného výkonu ale odlišných rozměrů. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6	151 578,00	151 578,00

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo nedochází ke změně ceny díla.

	Vícepráce	Méněpráce
Změnový list č. 3 § 222, odst. 6	151 578,00	151 578,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo ZL: č.3 ze dne 22.2.2021	
Název projektu	„Revitalizace bytových domů v obci Milín III. A V. etapa – dodávky“		
Zhotovitel	S.V.A. spol. s r.o.		
Objednatel			
Změnový list vystavil			
Datum:	22.2.2021		
Předmět změn: Změnový list č.3			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1. Poskytnutá projektová dokumentace a výkaz výměr uvádí rozměry navrhovaných těles, které z prostorových důvodů nelze osadit. Zhotovitel navrhuje použití těles obdobných výkonů a správných velikostí.</p>			
Přílohy: Položkový nabídkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH: 151 578,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 151 578,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
		3022 ZMĚNY	
Za objednatele		Za zhotovitele	
Za autorský dozor		Za technický dozor investora	

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.
Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – Změnový list č. 3

V Milíně dne 24.3.2021

.....
Ing. Pavel
starosta


za objedn



V Praze d

.....
Martin Šk
jednatel

za zhotov





S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č.ev.3, 148 00 Praha, Kunratice
zapsána v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 1938
IČ: 18626467 tel: 244 912 720
www.sva-praha.cz

Průběh cenového listu č.3

Stavba „Revitalizace bytových domů v obci Milín III. A V. etapa – dodávky“
Objekt Sídliště Milín - blok "A"
Část Blok A
Datum 22.2.2021

Ústřední topení blok A méněpráce		Profil/výška/délka				
Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	Koupebný žebřík 1800/600	ks	-10	1386,00 -	13 860,00 Kč	
Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa						
(výška×délka×hloubka) 500×700×66	20/500/700	ks	-10	1575,00 -	15 750,00 Kč	
Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa						
(výška×délka×hloubka) 500×1000×6	21/500/1000	ks	-6	2106,00 -	12 636,00 Kč	
Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa						
(výška×délka×hloubka) 500×1800×6	20/500/1800	ks	-21	2511,00 -	52 731,00 Kč	
Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa						
(výška×délka×hloubka) 500×1000×1	33/500/1000	ks	-8	2493,00 -	19 944,00 Kč	
Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa						
(výška×délka×hloubka) 700×1100×1	22/700/1100	ks	-1	2970,00 -	2 970,00 Kč	
Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa						
(výška×délka×hloubka) 500×1800×6	22/500/1800	ks	-8	2844,00 -	22 752,00 Kč	
Po24 Připojovací armatura otopných těles s automatickým regulátorem průtoku, bílá krytka.		ks	-9	1215,00 -	10 935,00 Kč	
Celkem méněpráce topení blok A					151 578,00 Kč	
Ústřední topení blok A vícepráce						
Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	Koupebný žebřík 1220/750	ks	6	1049,00	6 294,00 Kč	
	Koupebný žebřík 1500/750	ks	2	1222,00	2 444,00 Kč	
					- Kč	
	11/500/400	ks	1	1150,00	1 150,00 Kč	
	21/400/1600	ks	5	2318,00	11 590,00 Kč	
	21/500/1800	ks	1	3449,00	3 449,00 Kč	
	22/400/400	ks	7	1560,00	10 920,00 Kč	
	22/400/900	ks	2	2078,00	4 156,00 Kč	
	22/400/1100	ks	4	2286,00	9 144,00 Kč	
	22/400/1600	ks	16	2804,00	44 864,00 Kč	
	22/500/400	ks	1	1638,00	1 638,00 Kč	
	22/500/1000	ks	2	2327,00	4 654,00 Kč	
	22/500/1600	ks	3	3015,00	9 045,00 Kč	
	22/900/1200	ks	1	3591,00	3 591,00 Kč	
	33/400/900	ks	4	3091,00	12 364,00 Kč	
					- Kč	
					- Kč	
Deskové otopné těleso. Boční pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Provedení Klasik						
	KL 11/500/400	ks	1	743,00	743,00 Kč	
	KL 11/600/400	ks	1	791,00	791,00 Kč	
	KL 22/500/400	ks	1	1178,00	1 178,00 Kč	
	KL 22/500/900	ks	1	1649,00	1 649,00 Kč	
	KL 22/500/1200	ks	1	2001,00	2 001,00 Kč	
	KL 22/500/1400	ks	1	2237,00	2 237,00 Kč	
	KL 22/600/1000	ks	2	1914,00	3 828,00 Kč	
	KL 22/600/1800	ks	1	2913,00	2 913,00 Kč	
Šroubení a termostatický ventil na připojení radiátorů klasik		sb	9	1215,00	10 935,00 Kč	
Celkem vícepráce topení blok A						

Celkem vícepráce
Celkem méněpráce

Cena celkem bez DPH

