



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 20
Název Projektu:	„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“	
Zhotovitel:	BONAPART - GROUP, s.r.o. Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51 IČO: 25330527 DIČ: CZ25330 527 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746	
Objednatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S. Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylnice, 182 00 Praha 8 IČO: 27017699 DIČ: CZ27017699	
list vystavil:	Ing. Jiří Drštka (TDI)	
Datum:	12.11.2020	
Předmět změny:	20- ZMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - VÝMĚNA BEDNĚNÍ+DEMOLICE KOMÍNŮ TDI upozornil na havarijní stav komínů nad střešní částí. Zdivo komínů bylo značně zvětřelé a hrozilo jejich zřícení. Tento stav byl sdělen objednavateli a zástupci autorského dozoru, kdy bylo rozhodnuto, že z části komínů nad střešním pláštěm bude s opatrností rozebráno zdivo, tak aby nedošlo k poškození vnitřních konstrukcí VZT a ÚT. Dále bude doplněn střešní plášť v místech prostupu komínů. Dále po odkrytí střešní krytiny byly zjištěny na bednění střešního pláště rozsáhlé plochy poškození. Na stavbu byl znovu přizván znalec z oboru mykologie, který posoudil stav poškození a navrhl poškozené části zcela vyměnit. Vzhledem k charakteru popisovaných zjištění se jedná o práce, které nesnesou odkladu.	

Cena méněpráce bez DPH:

Cena vícepráce bez DPH: