



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 9 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postížením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský
zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Ruka pro život o.p.s.**
Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylnice, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka
IČO: 27017699
DIČ: CZ27017699
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1978381309/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Drstka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz
- koordinátor BOZP: Jaroslav Lukeš, tel.: 777 555 722, lukes@bozprbrno.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: BONAPART-GROUP, s.r.o.
Sídlo: Táborská 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51
Zastoupen: Jednatel:
TOMÁŠ VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budínku 34, 664 51 Kobylnice
IČO: 25330527
DIČ: CZ25330 527
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Luděk Kostka, tel.:774 610 412, kostka43@seznam.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dílo, dne 6. 9. 2019 dodatek č.1 k této smlouvě, dne 7. 2. 2020 dodatek č.2, dne 10. 3. 2020 dodatek č.3, dne 31. 7. 2020 dodatek č.4, dne 20.11. 2020 dodatek č. 5, dne 13. 1. 2021 dodatek č. 6, dne 20. 1. 2021 dodatek č. 7 a dne 6. 4. 2021 dodatek č. 8 k této smlouvě na akci: „**Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu a přilehlých prostor v ulici Božetěchova č.p. 11/15 v Brně-Královo Pole na pozemku parcelní č. 555 a 556, k.ú. Královo Pole (dále jen „dílo“).
- 1.2 Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami tento dodatek č.9 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se opravuje odst. 2.2 dodatku ke smlouvě č. 5, konkrétně „Cena za vícepráce bez DPH dle změnových listů ZL 20- ZL 21, Cena za méněpráce bez DPH dle změnových listů ZL 20- ZL 21, Celková cena díla včetně ZL 20 - ZL 21 bez DPH, DPH 15%, Celková cena díla včetně ZL 20 - ZL 21 s DPH“. Chybná výše uvedených položek byla způsobena nezapočtením ZL 21.

Smluvní strany opravují výše uvedené položky následovně:

<i>Původní cena díla bez DPH z dodatku č.4</i>	<i>20 509 844,80 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle změnových listů ZL 20- ZL 21</i>	<i>88 978,04 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle změnových listů ZL 20- ZL 21</i>	<i>90 771,29Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 20 - ZL 21 bez DPH</i>	<i>20 508 051,55 Kč</i>
<i>15 % DPH</i>	<i>3 076 207, 73Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 20 - ZL 21 s DPH</i>	<i>23 584 259, 28Kč</i>

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 17.5. 2021

V Brně dne: 17.5 .2021



Mgr. Lenka Antonie Janišťinová

ředitelka
Ruka pro život o.p.s.
za objednatele



Tomáš Vymazal

jednatel
BONAPART - GROUP, s.r.o.
za zhotovitele

Ruka pro život o.p.s.
Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8
IČ: 27017699

-5-