

Nájemní bydlení – opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín

Příloha č. 2

Harmonogram plnění díla

Bytový dům	č.p.	Ulice	Byt	Parc. č. st.	K. ú.	předpokládaný nástup	nejzazší termín dokončení
A	203	Nádražní	1 06	255	Milín	1. říjen 2021	11. říjen 2021
B	206	Nádražní	1 03	258		22. září 2021	1. říjen 2021
	207		1 02	257		16. září 2021	22. září 2021
C	209	Nádražní	1 03	261		16. srpna 2021	31. srpen 2021
E	215	U Medvídků	2 03	267		20. srpna 2021	27. srpen 2021
M	222	U Medvídků	1 01	226		20. srpna 2021	2. září 2021
	223		1 03	227/1		10. září 2021	22. září 2021
	224		2 05	228/2		2. září 2021	16. září 2021
O	226	Školní	1 02	230		6. srpna 2021	20. srpna 2021
T	228	Školní	2 02	239		6. srpna 2021	16. srpna 2021
X	255	Mírová	1 01	246		23. června 2021	2. července 2021
	255		2 01	246		23. června 2021	8. července 2021
	254		1 05	245		8. července 2021	15. července 2021
	254		2 03	245		15. července 2021	26. července 2021
	254		2 05	245		26. července 2021	6. srpna 2021



21 -06- 2021

