

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

„Rybníky - obnova veřejného osvětlení v souvislosti s přeložkou vedení NN (E.ON) do země“

Místo plnění:	Obec Rybníky
Číslo smlouvy objednatele:	
Číslo smlouvy zhotovitele:	20211151
Číslo zakázky zhotovitele:	36143

Objednatel:	Obec Rybníky Rybníky 59 672 01 Moravský Krumlov
Zastoupený:	Bc. Lucíí Šeinerovou, starostkou

Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Bc. Lucie Šeinerová, starostka
ve věcech technických:	Bc. Lucie Šeinerová, starostka
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: ██████████
IČ:	00636991
DIČ:	obec není plátcem DPH

Zhotovitel:	ZMES, s. r. o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4034
Zastoupený:	Ing. Vlastimilem Bářem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Bář, jednatel
ve věcech technických:	Milan Palas, technik
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu: ██████████
IČ:	43371833
DIČ:	CZ43371833

Předmět plnění

Předmětem plnění dle výše uvedené smlouvy je realizace stavby.

Základní údaje o stavbě:

Název stavby: **Rybníky - obnova veřejného osvětlení v souvislosti s přeložkou vedení NN (E.ON) do země**

Číslo zakázky: 36143

Místo plnění blíže upřesňuje projektová dokumentace.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu plnění a změna ceny díla:

Termín dokončení:

Původní termín dokončení plnění do: 30.06.2021

Nový termín dokončení plnění do: 30.07.2021

Cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH 21%
Původní cena díla:	557 691,00 Kč	117 115,11 Kč	674 806,11 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1:	649 593,00 Kč	136 414,00 Kč	786 007,00 Kč

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu dokončení a ceny díla bylo dohodnuté rozšíření předmětu plnění.

Podpisy smluvních stran

V Rybníkách, dne: 20.07.2021

V Třebíči, dne: 19.07.2021

objednatel:

zhotovitel:



.....
Bc. Lucie Šeinerová
starostka obce

O B E C
RYBNÍKY 59
672 01 Mor. Krumlov

ZMES, s.r.o.
Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
IČ: 43371833 DIČ: CZ43371833
tel.: 568 839 011

.....
Ing. Vlastimil Bár
jednatel společnosti