

Harmonogram prací a aktivit - NF14 0438 >>> Komplexní rekonstrukce prachové filtrace - KDYNIMUM a.s.
 Nabídka č. NF14 0438

příloha č. 2 Smlouvy o dílo

P		Plánovaný termín													
č.p.	Aktivita / Práce / Činnost	Realizace - týden po podpisu Smlouvy o dílo													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	smlouva	Prvek činnosti													
	podpsání Smlouvy o dílo	P													
	konkretizace technických požadavků v rámci Smlouvy o dílo		P	P	P										
	tryskače, brusky, svařovací stoly (zdroj č.102)														
	obalovna H1, břečkárna (zdroj č.103),														
	vibrátory (zdroj č.104),														
	brusky (zdroj č.108)														
	bruska RS 400 (zdroj č.157).														
	kontrola celé dodávky, odstranění nedodělků														
	úklid pracoviště														
	zaškolení obsluhy všech celé dodávky, jednotlivé zdroje														
2	Montáž filtrů a potrubí														

Handwritten signature and date:
 8.2.15